CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VIRGEN DEL CARMEN, ENTRE MANZANAS 1163, 1164, 1165, 1166 Y 5144, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL.-

CONTRATO: Nº 85/2021

Fecha: 05/05/2022	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 19/02/2.022	al: 05/03/2.022
Avance de obra: 100 %	

1 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE VIRGEN DEL CARMEN, ENTRE MANZANAS 1163, 1164, 1165, 1166 Y 5144, DE LA COMPAÑÍA 2º COSTA SALINAS, BARRIO SAN MIGUEL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
					UNIT.	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
	TRABAJOS PRELIMINARES												
1.1	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.946,00	1.010	1.965.460	0	1.946,00	1.946,00	0	1.965.460	1.965.460	100%
1.2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00)m	UN	EVENTO	1	888.630	888.630	0	1,00	1,00	0	888.630	888.630	100%
1.3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	556,00	31.900	17.736.400	0	556,00	556,00	0	17.736.400	17.736.400	100%
1.4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1946,00	54.800	106.640.800	0	1.946,00	1.946,00	0	106.640.800	106.640.800	100%
1.5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.946,00	2.450	4.767.700	0	1.946,00	1.946,00	0	4.767.700	4.767.700	100%
1.6	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	139,00	7.450	1.035.550	0	139,00	139,00	0	1.035.550	1.035.550	100%
1.7	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1946	1.010	1.965.460	0	1.946,00	1.946,00	0	1.965.460	1.965.460	100%
	TOTAL					**135.000.000**						**135.000.000**	

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	135.000.000
5% Retención	6.750.000
Neto a cobrar	128.250.000

Joel F. Benitez C.
Arquitecto
Reg. M.O.P.C. N° 4382

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC:-1713683-0
0981 847 641
Calle sin nombre - Luque