GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 55/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DE MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENCIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION".

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ARQ. ANA LUCI PORRO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **doce días** del mes de **Octubre** del año **dos mil veintiuno,** en cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IV – Presentación de Documentos – Inciso 4-06 – Lote 3; del contrato, se reúnen el **Lic. Roberto Jara – Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger – Coordinación de Fiscalización Comercial**, en representación de la **Essap S.A.**, y el **Ing. Cristian Heisecke Porro**, en representación de la Empresa **Contratista Constructora Arq. Ana Lucí Porro**, a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción Final**, de los trabajos de **Sistema de tendido de tubería (tipo topo) para diámetros de 3/4", 1" y 2",** que fueron ejecutados durante el **Mes de Setiembre/2.021**, y verificadas por la **Coordinación de Fiscalización Comercial**, según nota **CFC N° 125/2021**, conforme a la Planilla que se adjunta.

El importe total de los trabajos realizados asciende a **Gs. 26.667.138 (guaraníes, Veinte seis millones, seiscientos sesenta y siete mil, ciento treinta y ocho) I.V.A.** incluido.

Las partes dejan constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del **Pliego de Bases y Condiciones**, por lo que corresponde la Recepción de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en **tres** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial

Ing. Cristian Heisecke
Contratista