Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001313/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Septiembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar: PR/PR/008/22
ID PAC: 410984
CDP: 0090/2023
CC: LP-25006-22-221143
Nro. Licitación: 3000000511
Nro. Resolución: PR/PR/028/22

Solped Nro.: 3000000511
Contrato SAP Nro.: 4900000283
Orden de Suministro SAP: 4500008626
Fecha de Notificación:
Vigencia Contrato SAP: 15.11.2023
Adenda: No
Adjudicado a: : LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		MOVIMIENTO DE SUELO/REMOCION CAPA VEGET. NO APLICA	338	M3	84.500	28.561.000	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
2		VENTANA V3 1,36X1,80 NO APLICA	4	UN	4.439.400	17.757.600	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
3		VENTANA V4 0,90X0,50 NO APLICA	0,500	UN	816.100	408.050	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
4		MESADAS DE HM ARMADO PULIDO 3,60X0,60 NO APLICA	0,500	UN	4.396.300	2.198.150	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
5		PUNTOS DE RED E INTERCONEXIÓN NO APLICA	0,150	UN	171.315.600	25.697.340	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
6		BANDEJA MET. GALVANIZADA CIEGA C/TAPA NO APLICA	94	UN	178.600	16.788.400	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
7		CURVA 90° INT.C/TAPA GALV.P/EM.BAND.MET. NO APLICA	39	UN	144.300	5.627.700	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
8		UNIÓN T C/TAPA P/UNIÓN BAN.MET.GAL.CIEGA NO APLICA	3	UN	153.900	461.700	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
9		CURV.EXT.90°C/TAPA P/UNIÓN BAN.MET.CIEGA NO APLICA	39	UN	164.900	6.431.100	0	5000084128	20.09.2023	26.09.2023
Total IVA Incluido			**518,150**	**M3**		**103.931.040**	**0**			

Observacion: RECEPCIONADO EN TIEMPO Y FORMA EN FECHA 20/09/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/08/2023 AL 20/09/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 103.931.040 (guaraníes ciento tres millones novecientos treinta y un mil cuarenta)

Ing. Luis Insfrán
Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

PPUNTAL CONSTRUCCIONES
Ing. Nadio Centurión

Petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001313/2023

En la ciudad de VILLA ELISA (MUNCIPIO) a los 26 días del mes de Septiembre de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500008626
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda**:	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Luis Irala Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR		PUNTAL CONSTRUCCIONES Ing. Nadia Centurión
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: