CERTIFICADO Nº 3

CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 01/22 - CONTRATO NRO 23/22 - OBRAS DE RESTAURACION DE CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD DEL ESTE - ID : 415 209

OBRA : LOTE N° 4 - Bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, bacheo profundo y fresado con carpeta asfáltica

FECHA: 28/12/ 2022

HOJA:1/1

UBICACIÓN: Monseñor Rodriguez Entre Concejal Romero Y Av. Dr. Luis Maria Argaña

		ADJUDICACIÓN				CERTIFIC. 1	CERTIFIC. 2	RUBROS NO EJECUT. A COMPENSAR		CERTIFICADO 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	Un	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Bacheo Superficial con mezcla asfáltica en caliente. (Según EE.TT.)	m2	2.500,00	185.000	462.500.000	695,00	1805,00	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Bacheo Profundo. (Según EE.TT.)	m2	30	220.000	6.600.000	0,00	30,00	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Regularización Asfáltica tasa de consumo 70 kg / m2. (Según EE.TT.)	m2	3.200,00	115.200	368.640.000	0,00	1093,00	0,00	0	2107,00	242.726.400	0,00
5	Fresado de pavimento. (Según EE.TT.)	m2	3.500,00	62.500	218.750.000	550,00	369,67	0,00	0	2580,33	161.270.625	0,00
6	Carpeta Asfáltica tasa de consumo 102 kg/ m2 (espesor promedio 4 cm).(Según EE.TT.)	m2	3.200,00	197.000	630.400.000	0,00	0,00	0,00	0	3200,00	630.400.000	0,00
7	Riego de liga tasa 0,8 lts / m2. (Según EE.TT.)	m2	3.200,00	21.500	68.800.000	0,00	0,00	0,00	0	3200,00	68.800.000	0,00
8	Señalización horizontal con pintura Termoplástica. (Según EE.TT.)	m2	750	165.000	123.750.000	0,00	0,00	0,00	0	750,00	123.750.000	0,00
9	Demolicion de cordon existente. (Según EE.TT.)	m	250,00	31.200	7.800.000	0,00	250,00	0,00	0	0,00	0	0,00
10	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	m	250	35.000	8.750.000	0,00	50,00	0,00	0	200,00	7.000.000	0,00
11	Provisión y colocación de rejilla de hierro fundido. (Según EE.TT.)	m2	40,00	1.800.000	72.000.000	0,00	0,00	40,00	72.000.000	0,00	0	0,00
12	Servicio de limpieza general de la construccion	Gl	1,00	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0	1,00	2.000.000	0,00
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				**1.971.990.000**				**72.000.000**		**1.235.947.025**	

RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION S/ ACTA DE ACUERDO

		SEGÚN ACTA DE ACUERDO				RUBROS EJECUT. A MAS EN COMPENSACION		CERTIFICADO 3		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
13	Reparación de rejillas existentes, incluyen los trabajos de soldadura de refuerzo estructural y del calce respectivo para su estabilización	un	7,00	3.560.000	24.920.000	0,00	0	7,00	24.920.000	0,00
14	Limpieza, retiro de suelo y basuras de las canaletas existentes	un	7,00	4.000.000	28.000.000	0,00	0	7,00	28.000.000	0,00
15	Trabajos de colocación de refuerzos con planchuelas como contención para la construcción de la carpeta asfáltica para las 7 canaletas	Gl	1,00	19.080.000	19.080.000	0,00	0	1,00	19.080.000	0,00
	TOTAL MONTO - RUBROS EJECUTADOS EN COMPENSACION				**72.000.000**		**0**		**72.000.000**	

TOTAL MONTO CERTIFICADO N° 3	1.307.947.025	66%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	-261.589.405	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	-65.397.351	
MONTO NETO A PERCIBIR	**980.960.269**	

SON GUARANIES: NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE .---

Ciudad del Este Municipio
Div. Obras Municipales

ARQ. MARCIO PEIXOTO
Márcio Peixoto
Arquitecto y Urbanista
Fiscal de Obras

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
POR LA CONTRATISTA
Constructora Vial Urbana

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA