# Memorándum – D.I. Nº 157/2024

**A:** **Lic. Rodrigo Núñez,** Director General.
Dirección General de Administración y Finanzas.

**De:** **Arq. Ramón Ávalos Sánchez Silva,** Encargado
Dirección de Infraestructura

**Fecha:** 28/062024

**Motivo:** Ref. a Exp. 3347/2024 – ITC INGENIERIA "Construcción de canchas de césped sintético en la ciudad de Caazapá"

---

Me dirijo a Usted, en relación al Exp. N° 3347/2024 de fecha de ingreso en la institución el 28/06/2024 y recibido en la Dirección de Infraestructura el 28/06/2024, mediante el cual la empresa ITC INGENIERIA presenta el certificado N°1 del contrato N°03/2024 "Construcción de canchas de césped sintético en la ciudad de Caazapá"

El certificado citado arriba viene acompañado por el acta de medición, computo métrico y presupuesto, cronograma físico-financiero.

El monto a pagar del certificado N°1 es de Gs. 294.006.843 (guaraníes doscientos noventa y cuatro millones seis mil ochocientos cuarenta y tres), cuya factura original N°001-002-0000377 se acompaña.

Al mismo se anexan los formularios de verificación de documentos N°3347/2024 de fecha 28/06/2024. Además, se han remitido los legajos en formato digital al Dpto. de Gestión Operacional vía correo electrónico institucional anexándose la captura de pantalla a efectos de realizar los procesos de forma para la obligación y pago de las facturas mencionadas más arriba, si así lo autoriza la superioridad.

Los trabajos realizados por la empresa ITC Ingeniería fueron realizados satisfactoriamente, conforme a lo solicitado en el PBC cumpliendo con las especificaciones técnicas.

En base a lo expuesto, la Dirección de Infraestructura como encargada de la fiscalización de las obras y administración del contrato no encuentra objeción en relación a la presente solicitud realizada por la empresa ITC Ingeniería – Exp. N° 3347/2024.

La presente verificación se basa en la documentación presentada por la empresa y avalada por lo antedicho, por lo que se solicita proseguir con los tramites de pago del certificado N°1 del contrato N°03/2023 "Construcción de canchas de césped sintético en la ciudad de Caazapá"

Atentamente.

2252

Luis Alvarez
D.G.A.F. - Secretaría
Secretaría Nacional de Deportes
28 JUN. 2024
12:20

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

# DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

## VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA APROBACION DE PROYECTOS INVERSION FISICA – OBRAS DEPORTIVAS- RUBRO 500

FORMULARIO N° 3347/2024 - FECHA: 28/06/2024

| | |
|---|---|
| ***ENTIDAD: SND*** | ***FECHA DE INGRESO A LA SND: 28/06/2024*** |
| ***N° DE EXPEDIENTE:*** *3347/2024* | ***FECHA DE INGRESO A LA DI: 28/06/2024*** |

***NOMBRE DE LA OBRA:*** *Contrato N°03/2024 "construcción de canchas de césped sintético en la ciudad de Caazapa "- ID: 439.516*

***LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO: Caazapá***

***MONTO: Gs. 294.006.843 - cert. 1***

## INVERSION FISICA

| N° | DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS | TIENE | NO TIENE | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPIA DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. | SI | | |
| 2 | COPIA DE INFORME DE EVALUACIÓN. | SI | | |
| 3 | COPIA DE RESOLUCION QUE APRUEBA EL PBC | SI | | |
| 4 | COPIA DE RESOLUCION O NOTA DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE CONTRATO | SI | | |
| 5 | COPIA DE INFORME O DICTAMEN SOBRE CONTRATACION, VIA EXCEPCION | SI | | |
| 6 | COPIA DE CONTRATO Y/O ADENDA | SI | | |
| 7 | COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES | SI | | |
| 8 | COPIA DE RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE ENCARGADO DE LA UOC | SI | | |
| 9 | COPIA DE NOTA DE REMISION DE PAC Y PFI A LA DNCP | SI | | |
| 10 | COPIA DE CARTA DE INVITACION A PROVEEDORES | SI | | |
| 11 | COPIA DE ACTA DE APERTURA DE SOBRES | SI | | |
| 12 | COPIA DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL | SI | | |
| 13 | COPIA DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO | SI | | |
| 14 | COPIA DE PLANILLA DE COMPARACION DE PRECIOS | SI | | |
| 15 | COPIA DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (CDP) | SI | | |
| 16 | COPIA DE POLIZA DE SEGURO | SI | | |
| 17 | COPIA DEL LIBRO DE OBRA AL DÍA | | NO | |
| 18 | INFORME DE FISCALIZACIÓN (*) | | | N/A |
| 19 | FACTURA CREDITO CON RECIBO DE DINERO O FACTURA CONTADO | SI | | |
| 20 | COPIA DE ACTA DE INICIO | SI | | |
| 21 | COPIA DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA | SI | | |
| 22 | COPIA DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS | SI | | |
| 23 | FORMULARIO FIS Y FIP | SI | | |
| 24 | CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL | SI | | |
| 25 | COPÌA DE ULTIMA DECLARACION JURADA IVA | SI | | |
| 26 | CERTFICADO DE NO ESTAR EN INTERDICCION JUDICIAL Y NO ESTAR EN CONVOCATORIA DE ACREEDORES | SI | | |
| 27 | CONSTANCIA DE REGISTRO REPSE | SI | | |

OBSERVACION:

| | |
|---|---|
| ***ELABORADO POR: GRACIELA ACEVEDO*** | ***FECHA: 28/06/2024*** |
| ***APROBADO POR: RAMON AVALOS SANCHES SILVA*** | ***FECHA: 28/06/2024*** |

Arq. Graciela Acevedo
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

**I.T.C Ingeniería**
**Ruc: 4247891-0**

Asunción 28 de junio de 2024

Señor:

Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República

Presente

Ref. LICITACION C.O. CONSTRUCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA"

ID N° 439.516.

Por este medio me dirijo a Ud., y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de presentar la factura **N° 001-002-0000377** para solicitar el pago de la misma en el marco del contrato mencionado más arriba.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Atentamente

**ING. MARIO QUIROGA BAEZ**

ITC INGENIERIA

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
- MESA DE ENTRADA -
Exp. Nº: 3347 Fojas: 24
Fecha: 28 JUN. 2024 Hora: 09:48
Firma: Renato R. Román
Aclaración: Téc. Administrativo
Secretaría General - SND

Libertad c/ Cerro Corá Fernando de la mora-Paraguy E-mail: marioquiroga.py@gmail.com cel: (0981)885333

# I.T.C. INGENIERIA

de Mario Quiroga Baez

Otras actividades especializadas de construcción

Avda. Libertad esq. Cerro Cora • Cel.: (0981) 314 903
Fernando de la Mora - Paraguay

**Timbrado Nº 17298614**
*Fecha Inicio Vigencia: 19/06/2024*
*Fecha Fin Vigencia: 30/06/2025*

**R.U.C.: 4247891-0**

## FACTURA

**Nº 001-002-0000377**

**FECHA DE EMISIÓN:** 28 de Junio de 2.024 | **CONDICION DE VENTA:** CONTADO ( ) CRÉDITO (X)

**RUC /C.I. Nº:** 80038382-6 | **NOTA DE REMISIÓN Nº:**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL:** Secretaria Nacional de Deportes

**DIRECCIÓN :** | **TELEFONO:**

| CANT. | DESCRIPCIÓN/SERVICIOS | PRECIO UNITARIO | VALOR DE VENTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | EXENTAS | 5% | 10% |
| | Construcción de canchas de cesped | | | | |
| | sintetico en la ciudad de caazapa | | | | |
| | ID Nº 439516 - Certificado Nº 1 | 294.006.843 | | | 294006.843 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **SUB- TOTALES:** | | | | | 294 006.843 |

**TOTAL A PAGAR:** Doscientos noventa y cuatro millones seis mil ochocientos cuarenta y tres,, — 294.006.843 #

**LIQUIDACION DEL IVA:(5%)** **10%.:** 26.727.894,, **TOTAL IVA:** 26 727.894,,

1 tal. 50x2 - 378 al 425 - 06/2024

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas • RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 • Ytororó Nº 56 e/ Gaspar R. de Francia y B. Caballero - Luque - Tel.: (021) 643 039

**Original:** Cliente
**Duplicado:** Archivo Tributario

I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÁMBYHYHA

**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01 /2024 - "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA" - AD REFERENDUM - ID N° 439516**

**EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA**

**PLANILLA DE CERTIFICADO N°01**

**PERIODO JUNIO 2024**

**ACTA DE TRABAJO N° 1/2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**RESUMEN GENERAL**

| | DESCRIPCION | | MONTO PRESUPUESTO | AVANCE % | | | MONTO BRUTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO |
| A | ACTA DE TRABAJO N°/SERVICIO Nº: 1/2024 | | 552.394.911 | 0,00% | 56,03% | 56,03% | - | 309.480.887 | 309.480.887 |
| **DEDUCCIONES A LA FECHA** | | | | | | | | | |
| B.1 | | MULTAS | | | | | | | |
| B.2 | xx% | DESCUENTO DEL ANTICIPO | - | | | | | | |
| B.3 | 5% | RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO) | - | | | | | | |
| B | **TOTAL DEDUCCIONES** | | | | | | | 15.474.044 | 15.474.044 |
| C | **MONTO NETO A PAGAR ( A - B )** | | | | | | | 294.006.843 | 294.006.843 |

SON GUARANIES: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL OCHOSCIENTOS CUARENTA Y TRES.

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Ramón Ayala Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÃMBYHYHA

**SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01 /2024 - "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA" - AD REFERENDUM - ID N° 439516**
**EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA**
**PLANILLA DE CERTIFICADO N°01**
**PERIODO JUNIO 2024**
**ACTA DE TRABAJO N° 1/2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**CERTIFICADO**

| N° | Descripción | Unidad | PRESUPUESTO Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) | CANTIDADES Anterior | Actual | Acumulado | MONTOS Anterior | Actual | Acumulado | PORCENTAJE Anterior | Actual | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y Marcación (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 10.126 | 5.964.214 | | 514,00 | 514,00 | - | 5.204.764 | 5.204.764 | 0% | 87% | 87% |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | 1.796.666 | | 1,00 | 1,00 | - | 1.796.666 | 1.796.666 | 0% | 100% | 100% |
| 3 | Estudio de suelo (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | 6.860.000 | | 0,00 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 4 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cúbicos | 176,70 | ₲ 150.266 | 26.552.002 | | 176,70 | 176,70 | - | 26.552.002 | 26.552.002 | 0% | 100% | 100% |
| 5 | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 100,00 | ₲ 179.666 | 17.966.600 | | 65,00 | 65,00 | - | 11.678.290 | 11.678.290 | 0% | 65% | 65% |
| 6 | Piso de Hormigón 10 cms de espesor (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 192.734 | 19.658.868 | | 87,00 | 87,00 | - | 16.767.858 | 16.767.858 | 0% | 85% | 85% |
| 7 | Pintura de Piso (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 44.100 | 4.498.200 | | 0,00 | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Sub base de aridos y riego de liga (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 570,00 | ₲ 68.600 | 39.102.000 | | 497,00 | 497,00 | | 34.094.200 | 34.094.200 | 0% | 87% | 87% |
| 9 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 115.966 | 68.303.974 | | 249,00 | 249,00 | | 28.875.534 | 28.875.534 | 0% | 42% | 42% |
| 10 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 977,00 | ₲ 31.034 | 30.320.218 | | 437,00 | 437,00 | | 13.561.858 | 13.561.858 | 0% | 45% | 45% |
| 11 | Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 faros de 400 W en c/ columna (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 4,00 | ₲ 5.390.000 | 21.560.000 | | 0,00 | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 12 | Arcos con redes (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | 4.410.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 13 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | 31.098.592 | | 50,00 | 50,00 | | 13.883.300 | 13.883.300 | 0% | 45% | 45% |
| 14 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas de 1,50m cada una (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | 4.900.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 15 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 50,00 | ₲ 98.000 | 4.900.000 | | 0,00 | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 16 | Limpieza General (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.176.000 | 1.176.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Director
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

| N° | Descripción | PRESUPUESTO | | | | CANTIDADES | | | MONTOS | | | PORCENTAJE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado | Anterior | Actual | Acumulado |
| 17 | Replanteo y Marcación (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 10.126 | 6.926.184 | | 665,00 | 665,00 | | 6.733.790 | 6.733.790 | 0% | 97% | 97% |
| 18 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | 1.796.666 | | 1,00 | 1,00 | | 1.796.666 | 1.796.666 | 0% | 100% | 100% |
| 19 | Estudio de suelo (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | 6.860.000 | | 0,00 | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 20 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cúbicos | 205,20 | ₲ 150.266 | 30.834.583 | | 205,20 | 205,20 | | 30.834.583 | 30.834.583 | 0% | 100% | 100% |
| 21 | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 22,00 | ₲ 147.000 | 3.234.000 | | 22,00 | 22,00 | | 3.234.000 | 3.234.000 | 0% | 100% | 100% |
| 22 | Sub base de aridos y riego de liga (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 665,00 | ₲ 68.600 | 45.619.000 | | 655,00 | 655,00 | | 44.933.000 | 44.933.000 | 0% | 98% | 98% |
| 325 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 115.966 | 79.320.744 | | 325,00 | 328,00 | | 37.688.950 | 37.688.950 | 0% | 48% | 48% |
| 24 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 1112,00 | ₲ 31.034 | 34.509.808 | | 543,00 | 543,00 | | 16.851.462 | 16.851.462 | 0% | 49% | 49% |
| 25 | Luminica 2 faros de 400 W en c/ columna (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 12,00 | ₲ 784.000 | 9.408.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 26 | Arcos con redes (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | 4.410.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 27 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | 31.098.592 | | 54,00 | 54,00 | | 14.993.964 | 14.993.964 | 0% | 48% | 48% |
| 28 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | 4.900.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 29 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 30,00 | ₲ 98.000 | 2.940.000 | | 0,00 | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| 30 | Limpieza General (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.470.000 | 1.470.000 | | | - | | - | - | 0% | 0% | 0% |
| | **TOTAL** | | | | **552.394.911** | | | | - | **309.480.887** | **309.480.887** | | | **56%** |

**SON GUARANIES:TRECIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE.**

**REPRESENTANTE DE LA EMPRESA**

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO**

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃÑOA'ÁNGATU SÁMBYHYHA

**ACTA DE MEDICION**

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº01 /2024 - "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA" - AD REFERENDUM - ID Nº 439516**

**EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA**

**PLANILLA DE CERTIFICADO Nº01**

**PERIODO JUNIO 2024**

**ACTA DE TRABAJO Nº 1/2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

En el lugar de obra, Asunción, a 04 días del mes de junio del año 2024, se reúnen: la EMPRESA CONTRATISTA ITC INGENIERIA, representada por el Sr. Mario Quiroga Báez, y la DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA, representada por el Arquitecto Ramón Avalos, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

| PRESUPUESTO | | | | CANTIDADES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Anterior | Actual | Acumulado |
| 1 | Replanteo y Marcación (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | | 514,00 | 514,00 |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Estudio de suelo (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad de medida global | 1,00 | | - | - |
| 4 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cúbicos | 176,70 | | 176,70 | 176,70 |
| 5 | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 100,00 | | 65,00 | 65,00 |
| 6 | Piso de Hormigón 10 cms de espesor (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | | 87,00 | 87,00 |
| 7 | Pintura de Piso (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | | - | - |
| 8 | Sub base de aridos y riego de liga (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 570,00 | | 497,00 | 497,00 |
| 9 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | | 249,00 | 249,00 |
| 10 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 977,00 | | 437,00 | 437,00 |
| 11 | Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 faros de 400 W en c/ columna (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 4,00 | | - | - |
| 12 | Arcos con redes (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 2,00 | | - | - |
| 13 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 112,00 | | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas de 1,50m cada una (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | | - | - |
| 15 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 50,00 | | - | - |
| 16 | Limpieza General (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | | - | - |
| 17 | Replanteo y Marcación (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | | 665,00 | 665,00 |
| 18 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 19 | Estudio de suelo (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad de medida global | 1,00 | | - | - |
| 20 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cúbicos | 205,20 | | 205,20 | 205,20 |
| 21 | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 22,00 | | 22,00 | 22,00 |
| 22 | Sub base de aridos y riego de liga (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 665,00 | | 655,00 | 655,00 |
| 23 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | | 325,00 | 325,00 |
| 24 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 1.112,00 | | 543,00 | 543,00 |
| 25 | Luminica 2 faros de 400 W en c/ columna (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 12,00 | | - | - |
| 26 | Arcos con redes (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 2,00 | | - | - |
| 27 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 112,00 | | 54,00 | 54,00 |

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

| PRESUPUESTO | | | | CANTIDADES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Descripción | Unidad | Cantidad | Anterior | Actual | Acumulado |
| 28 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | | - | - |
| 29 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 30,00 | | - | - |
| 30 | Limpieza General (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | | - | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY

SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÁMBYHYHA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01 /2024 - "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA" - AD REFERENDUM - ID N° 439516

EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA
PLANILLA DE CERTIFICADO N°01
PERIODO JUNIO 2024
ACTA DE TRABAJO N° 1/2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

| N° | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) | MES 1 | MES 2 | AVANCE EN GUARANIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Replanteo y Marcación (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 10.126 | ₲ 5.964.214 | | | 5.964.214 |
| 2 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | ₲ 1.796.666 | | | 1.796.666 |
| 3 | Estudio de suelo (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 | | | 6.860.000 |
| 4 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cúbicos | 176,70 | ₲ 150.266 | ₲ 26.552.002 | | | 26.552.002 |
| 5 | Cordon de mamposteria de 0.15, Revocado (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 100,00 | ₲ 179.666 | ₲ 17.966.600 | | | 17.966.600 |
| 6 | Piso de Hormigón 10 cms de espesor (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 192.734 | ₲ 19.658.868 | | | 19.658.868 |
| 7 | Pintura de Piso (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 44.100 | ₲ 4.498.200 | | | 4.498.200 |
| 8 | Sub base de aridos y riego de liga (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 570,00 | ₲ 68.600 | ₲ 39.102.000 | | | 39.102.000 |
| 9 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 115.966 | ₲ 68.303.974 | | | 68.303.974 |
| 10 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 977,00 | ₲ 31.034 | ₲ 30.320.218 | | | 30.320.218 |
| 11 | Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 faros de 400 W en c/ columna (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 4,00 | ₲ 5.390.000 | ₲ 21.560.000 | | | 21.560.000 |
| 12 | Arcos con redes (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | ₲ 4.410.000 | | | 4.410.000 |
| 13 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | ₲ 31.098.592 | | | 31.098.592 |
| 14 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas de 1,50m cada una (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.900.000 | | | 4.900.000 |
| 15 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 50,00 | ₲ 98.000 | ₲ 4.900.000 | | | 4.900.000 |
| 16 | Limpieza General (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.176.000 | ₲ 1.176.000 | | | 1.176.000 |
| 17 | Replanteo y Marcación (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 10.126 | ₲ 6.926.184 | | | 6.926.184 |
| 18 | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | ₲ 1.796.666 | | | 1.796.666 |
| 19 | Estudio de suelo (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 | | | 6.860.000 |
| 20 | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cúbicos | 205,20 | ₲ 150.266 | ₲ 30.834.583 | | | 30.834.583 |
| 21 | Cordon de mamposteria de 0.15, Revocado (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 22,00 | ₲ 147.000 | ₲ 3.234.000 | | | 3.234.000 |
| 22 | Sub base de aridos y riego de liga (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 665,00 | ₲ 68.600 | ₲ 45.619.000 | | | 45.619.000 |
| 23 | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 115.966 | ₲ 79.320.744 | | | 79.320.744 |
| 24 | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 1112,00 | ₲ 31.034 | ₲ 34.509.808 | | | 34.509.808 |
| 25 | Luminica 2 faros de 400 W en c/ columna (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 12,00 | ₲ 784.000 | ₲ 9.408.000 | | | 9.408.000 |
| 26 | Arcos con redes (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | ₲ 4.410.000 | | | 4.410.000 |
| 27 | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | ₲ 31.098.592 | | | 31.098.592 |
| 28 | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.900.000 | | | 4.900.000 |
| 29 | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 30,00 | ₲ 98.000 | ₲ 2.940.000 | | | 2.940.000 |
| 30 | Limpieza General (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.470.000 | | | 1.470.000 |
| | TOTAL DE TRABAJOS EN GUARANIES | | | | 552.394.911 | | | 552.394.911 |

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Ramón Avalos Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

I.T.C Ingeniería
Ruc: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY | SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ ÑOA'ÃNGATU SÁMBYHYHA

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01 /2024 - "CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD**
**EMPRESA CONTRATISTA: ITC INGENIERIA**
**PLANILLA DE CERTIFICADO N°01**
**PERIODO JUNIO 2024**
**ACTA DE TRABAJO N° 1/2024 SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES**

**COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO**

| N° | Código Catálogo | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Gs) | Precios Totales (Gs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Replanteo y Marcación (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 10.126 | ₲ 5.964.214 |
| 2 | | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | ₲ 1.796.666 |
| 3 | | Estudio de suelo (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 |
| 4 | | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cúbicos | 176,70 | ₲ 150.266 | ₲ 26.552.002 |
| 5 | | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 100,00 | ₲ 179.666 | ₲ 17.966.600 |
| 6 | | Piso de Hormigón 10 cms de espesor (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 192.734 | ₲ 19.658.868 |
| 7 | | Pintura de Piso (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 102,00 | ₲ 44.100 | ₲ 4.498.200 |
| 8 | | Sub base de aridos y riego de liga (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 570,00 | ₲ 68.600 | ₲ 39.102.000 |
| 9 | | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 589,00 | ₲ 115.966 | ₲ 68.303.974 |
| 10 | | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metros cuadrados | 977,00 | ₲ 31.034 | ₲ 30.320.218 |
| 11 | | Luminica con 4 Columnas de H°P° y 2 faros de 400 W en c/ columna (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 4,00 | ₲ 5.390.000 | ₲ 21.560.000 |
| 12 | | Arcos con redes (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | ₲ 4.410.000 |
| 13 | | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | ₲ 31.098.592 |
| 14 | | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas de 1,50m cada una (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.900.000 |
| 15 | | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Metro Lineal | 50,00 | ₲ 98.000 | ₲ 4.900.000 |
| 16 | | Limpieza General (CICLOVIA DE CAAZAPA) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.176.000 | ₲ 1.176.000 |
| 17 | | Replanteo y Marcación (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 10.126 | ₲ 6.926.184 |
| 18 | | Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinilica (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.796.666 | ₲ 1.796.666 |
| 19 | | Estudio de suelo (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad de medida global | 1,00 | ₲ 6.860.000 | ₲ 6.860.000 |
| 20 | | Movimiento de suelo, con trabajos de compactacion, y suelo de aporte en 0,30 cm de promedio (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cúbicos | 205,20 | ₲ 150.266 | ₲ 30.834.583 |
| 21 | | Cordon de mampostería de 0.15, Revocado (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 22,00 | ₲ 147.000 | ₲ 3.234.000 |

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. N° 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Arq. Ramon Avalos Sanchez
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | Sub base de aridos y riego de liga (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 665,00 | ₲ 68.600 | ₲ 45.619.000 |
| 23 | | Cesped Sintético Fibrilado, lineas blancas y carga de Caucho (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 684,00 | ₲ 115.966 | ₲ 79.320.744 |
| 24 | | Redes de Nylon Techado,con caño cuadrado de 100x100 (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metros cuadrados | 1112,00 | ₲ 31.034 | ₲ 34.509.808 |
| 25 | | Luminica 2 faros de 400 W en c/ columna (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 12,00 | ₲ 784.000 | ₲ 9.408.000 |
| 26 | | Arcos con redes (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 2,00 | ₲ 2.205.000 | ₲ 4.410.000 |
| 27 | | Cercado Perimetral con alambre Tejido, altura 1,50 mts. (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 112,00 | ₲ 277.666 | ₲ 31.098.592 |
| 28 | | Provision y colocacion de portón vehicular de acceso con poste de caño de 3 pulgadas, paredes de 2mm, marco de caño de 1 pulgada, pivotante, con alambre tejido y porta cancado, de dos hojas (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.900.000 |
| 29 | | Sistema de alimentacion de red de agua, con cañeria de 1 pulgada, para riego manual de cancha con colocacion de 1 canilla de 3/4, para colocación de manguera (no incluye manguera) (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Metro Lineal | 30,00 | ₲ 98.000 | ₲ 2.940.000 |
| 30 | | Limpieza General (POLIDEPORTIVO IGNACIO FALCON) | Unidad | 1,00 | ₲ 1.470.000 | ₲ 1.470.000 |
| | **TOTAL** | | | | | **₲ 552.394.911** |

**SON GUARANIES: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE .--**

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO

Arq. Ramón Alvalo Sánchez Silva
Encargado
Dirección de Infraestructura y Mantenimiento
Secretaría Nacional de Deportes

Lote 5692924955 , Cons.: 1

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270178830777

FORM.427-1

FECHA 27/06/2024

## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

| | | |
|---|---|---|
| RUC | 4247891 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL |
| DV | 0 | QUIROGA BAEZ MARIO |

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 27/07/2024

NÚMERO DE CONTROL : 94FB08FB

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271424789194FB08FB

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI
MBA'APO, JEPOROMOMBA'APO
HA TETÃYGUA JEIKOPORÃ
MOTENONDEHA

# CERTIFICADO LABORAL NRO: 55151

**EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL HACE CONSTAR QUE EL EMPLEADOR CUYOS DATOS SE DETALLAN MAS ABAJO, HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS POR LA RESOLUCIÓN MTESS N° 3109/2019 DE FECHA 02/09/2019, PARA LA EXPEDICIÓN DEL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL.**

| | |
|---|---|
| **N° PATRONAL** | **101052** |
| **RUC** | 4247891-0 |
| **N° PATRONAL DE IPS** | 0558-82-00565 |
| **RAZÓN SOCIAL** | QUIROGA BAEZ MARIO |
| **NOMBRE FANTASÍA** | ITC INGENIERIA |
| **ACTIVIDAD ECONÓMICA** | Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. |
| **DEPARTAMENTO** | CENTRAL |
| **LOCALIDAD** | FERNANDO DE LA MORA |
| **DIRECCIÓN** | AVDA. LIBERTAD ESQ. CERRO CORA |
| **FECHA DE INSCRIPCIÓN** | **2020-08-18** |
| **FECHA DE APROBACIÓN** | **2024-04-29** |
| **FECHA. DE VTO.** | **2024-07-29** |

**SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO LABORAL EN FECHA 26.07.2024**

**VÁLIDO POR (3) TRES MESES DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN**

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

| | |
|---|---|
| N° RUC: | **42478910** |
| Razón Social o Contribuyente: | **MARIO QUIROGA BAEZ** |
| Nombre Comercial: | **ITC INGENIERIA** |
| Dirección: | **AVDA. LIBERTAD ESQ. CERRO CORA - CENTRAL - FERNANDO DE LA MORA** |
| Teléfono: | **0981-314-903** |
| Correo electrónico: | **marioquiroga.py@gmail.com** |

Nro. de Registro REPSE **016237**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y normativas vigentes concordantes.

Otorgado en Asunción el **27/09/2019**

Fecha de última renovación el **28/11/2023**

Este registro tiene fecha de vencimiento el **27/09/2025**

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Constancia generada el **26/04/2024 09:45:29**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

## DETALLES

| | |
|---|---|
| N° RUC: | **42478910** |
| Razón Social o Contribuyente: | **MARIO QUIROGA BAEZ** |
| Nombre Comercial: | **ITC INGENIERIA** |
| Nombre Establecimiento: | **QUIROGA BAEZ MARIO** |
| Dirección: | **AVDA. LIBERTAD ESQ. CERRO CORA - CENTRAL - FERNANDO DE LA MORA - FERNANDO DE LA MORA - CENTRAL** |
| NSP: | **1.0126.90.00 - Otros servicios de instalación eléctrica** |
| Descripción Actividad: | **(SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICA)** |
| NSP: | **1.1805.70.00 - Servicios de jardinería** |
| Descripción Actividad: | **(SERVICIO DE JARDINERÍA)** |
| NSP: | **1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras** |
| Descripción Actividad: | **(SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN VIALES)** |
| NSP: | **1.0103.12.00 - Servicios de de conservación y de mantenimiento de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras** |

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Constancia generada el **26/04/2024 09:45:[illegible]**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

# CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

## DETALLES

| | |
|---|---|
| N° RUC: | **42478910** |
| Razón Social o Contribuyente: | **MARIO QUIROGA BAEZ** |
| Nombre Comercial: | **ITC INGENIERIA** |
| Descripción Actividad: | **( CONSERVACIÓN DEL CAMINO)** |
| NSP: | **1.0112.00.00 - Otros servicios de construcción civiles no clasificados en otra partida** |
| Descripción Actividad: | **( OTROS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN OTRA PARTIDA)** |

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Constancia generada el **26/04/2024 09:45:29**

# Informe de Quiebras en línea

## MARIO QUIROGA BAEZ.-

**Número Documento:** 4247891.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-93716.-

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Poder Judicial
Dirección General de los Registros Publicos



# Informe de Anotaciones Personales
## MARIO QUIROGA BAEZ.-

**Número Documento:** 4247891.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

**Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-**

---

- - - - - - - - - - Fin del informe. - - - - - - - - - -

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28108-2315811.-

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

**Nº Entrada:** 13852920 **Fecha entrada:** 31/05/2024 14:58:21 **Fecha proceso:** 03/06/2024 11:45:45 **Nº Liquidación:** 39891522J

**Operador:** ROCIO BEATRIZ MARTINEZ FERNANDEZ.-

**Solicitante:** RUBEN RICARDO GONZALEZ PARRA

**Registro/Matricula:** 31652

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Formulario de Identificación del Personal - FIP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor Adjudicado:** | MARIO QUIROGA BAEZ | **RUC:** | 4247891-0 |
| **Entidad Contratante:** | Secretaria Nacional de Deportes | **Descripción del Llamado / Contrato** | 439516 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA |
| **Monto del Contrato:** | ₲ 552.394.911 | | |

| Número | Nombres | Apellidos | Nro. Documento | Dedicación | Relación | Estado | Fecha desvinculación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Horacio | Coronel Rios | 4019950 | PARCIAL | LABORAL | Activo | |
| 2 | Carlos Maria | Gimenez Florentin | 4264146 | PARCIAL | LABORAL | Activo | |
| 3 | Orfilio | Quiroga Baez | 1766848 | PARCIAL | LABORAL | Activo | |
| 4 | Alcides | Riveros | 1857227 | PARCIAL | LABORAL | Activo | |
| 5 | Jose Luis | Sanabria | 1398321 | PARCIAL | LABORAL | Activo | |

**Usuario Impresión:** 4247891 - MARIO QUIROGA BAEZ

**Fecha Impresión:** 27/06/2024

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor Adjudicado:** | MARIO QUIROGA BAEZ | **RUC:** | 4247891-0 |
| **Entidad Contratante:** | Secretaria Nacional de Deportes | **Descripción del Llamado / Contrato** | 439516 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA |
| **Monto del Contrato:** | ₲ 552.394.911 | **Año / Periodo:** | 2024 / MARZO |

| Número | Nombres | Apellidos | Nro. Documento | Funciones Exclusivas | Remuneración (Guaraníes) | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Horacio | Coronel Rios | 4019950 | Cumple | 103.091 | LABORAL | Activo |
| 2 | Carlos Maria | Gimenez Florentin | 4264146 | Cumple | 103.091 | LABORAL | Activo |
| 3 | Orfilio | Quiroga Baez | 1766848 | Cumple | 103.091 | LABORAL | Activo |
| 4 | Alcides | Riveros | 1857227 | Cumple | 103.091 | LABORAL | Activo |
| 5 | Jose Luis | Sanabria | 1398321 | Cumple | 103.091 | LABORAL | Activo |

**Usuario Impresión:** 4247891 - MARIO QUIROGA BAEZ

**Fecha Impresión:** 27/06/2024

*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

## ACTA DE INICIO

**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2024 "Construcción de Canchas de Césped Sintético en la Ciudad de Caazapá" AD REFERENDUM – ID N° 439.516.**

En la Ciudad de Asunción – Dpto. Central a los 04 días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro, siendo las 10:00 horas, se constituyen en el sitio de Obra, el **Director de Infraestructura de la Secretaría Nacional de Deportes,** Arq. Ramón Avalos Sánchez y el representante de la Empresa **ITC INGENIERIA,** Sr. Mario Quiroga Báez, a fin de realizar el inicio de los trabajos que serán ejecutados en la Ciudad de Caazapá – Dpto. Caazapá en el Polideportivo Ignacio Falcón y la Ciclovia de Caazapá.

Por consiguiente, se da la orden para la realización de los trabajos en el lugar indicado, se Adjunta Planillas de Computo Métrico y Presupuesto, Planos Arquitectónicos.

Se establece como plazo de ejecución final de estos trabajos, un periodo de 60 días, a partir de la fecha del presente Acta.

Ante esta situación, se dan por iniciados los trabajos y no habiendo otro punto a considerar, siendo las 10:30 hs. Se firman en dos ejemplares a un mismo tenor y a un solo efecto. –

**Arq. Ramón Avalos Sánchez**
**Dirección de Infraestructura SND**

**Sr. Mario Quiroga Báez**
**Representante ITC Ingeniería**

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0



*Ing. Mario Quiroga*
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

# CONDICIONES PARTICULARES

| Póliza Nro.: | Sección/Modalidad |
|---|---|
| 1503001936 | 1503 (CAUCION /EJECUCION CONTRATO - OBRAS PUBLICAS) |

Asegurado: SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES — Documento: 80038382-6

Domicilio: AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4,5 Y R.I. 6 BOQUERON — Localidad: ASUNCION

Tomador: QUIROGA BAEZ, MARIO — Documento: 4.247.891-0

Domicilio: LIBERTAD Y CERRO CORA — Localidad: FERNANDO DE LA MORA

COPIA

| Fecha de Emisión: | Vigencia Desde las: | Vigencia Hasta las: | Plazo en días: | Capital Máximo Asegurado: |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | 00:00 hs de 09/05/2024 | 24:00 hs de 31/08/2024 | 115 | Gs. 55.250.000 |

Entre ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A., en adelante denominado el "Asegurador" y quien precedentemente se designa con el nombre de "Proponente" o "Tomador", conforme a la propuesta por él presentada, celebran un Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Particulares, Condiciones Particulares Comunes, Condiciones Especificas y Condiciones Generales comunes convenidas y aceptadas para ser efectuadas de buena fe y que se anexan a la presente Póliza, formando parte integrante de la misma.

| Cuadro de Liq. del Costo Final Gs. | |
|---|---|
| Prima | 409.091 |
| I.V.A. s/Prima | 40.909 |
| Premio | 450.000 |
| Interés p/Finac. | 0 |
| Iva s/Interes | 0 |
| Costo del Finac | 0 |
| COSTO FINAL | 450.000 |

El texto de esta póliza ha sido inscrito en el Plan de Seguro registrado en la Superintendencia de Seguros bajo el Código

| 006-0007 | Según Res.: 217/97 | Fec. 01/10/1997 |
|---|---|---|

Agente: BLANCO VARGAS, VICTOR HERIBERTO
Dir.: ANGEL TORRES NRO. 512 C/ 4TA. PROYECTADA
Matrícula: 1739 Tel: 0992249299

Cuando el texto de la Póliza difiere del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará aprobada por el "Asegurado o Tomador" si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. (Articulo 1556 del Código Civil).

No constituye Título Ejecutivo (Resolución SS.SG Nº 114/10 de la Superintendencia de Seguros)

| DATOS DEL FINANCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| Monto financiado Gs.: | | 450.000 |
| Cuota | Fecha | Monto Gs. |
| 0 | 31/05/2024 | 450.000 |
| TOTAL | | 450.000 |

CONFIGURACION DEL SINIESTRO: La ejecución o reclamo bajo la presente póliza, por parte del asegurado a la compañía de Seguros, está supeditada y condicionada al cumplimiento previo e inexcusable de la cláusula 3) de las condiciones específicas de la presente póliza, sobre: Intimación Previa al tomador y configuración del siniestro, así como la realización de una liquidación elaborada por perito matriculado en la Superintendencia de Seguros, que prevalece sobre cualquier otro condicionamiento particular y es de cumplimiento obligatorio, por parte del asegurado.

Guillermo Britez
Jefe de Emisión
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Francisco Calderón
Gerente de Siniestro
ASEPASA
EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731
ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

Póliza Nro: 1503001936
Condiciones Particulares - Continuación - Anexo Nro 1
Tomador: QUIROGA BAEZ, MARIO

# EJECUCION CONTRATO - OBRAS PUBLICAS

ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A. (El Asegurador), con arreglo a las Condiciones Generales Comunes y Condiciones Particulares Específicas, que forman parte de esta Póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a:

SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, con domicilio en AVDA. EUSEBIO AYALA KM 4,5 Y R.I. 6 BOQUERON, ASUNCION - PARAGUAY

('EL ASEGURADO'), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 55.250.000.- (Guaranies: Cincuenta Y Cinco Millones Doscientos Cincuenta Mil .-)

que resulte obligado a efectuarle:

QUIROGA BAEZ, MARIO, con domicilio en LIBERTAD Y CERRO CORA, FERNANDO DE LA MORA - PARAGUAY

(EL TOMADOR), por aplicación de la cláusula penal respectiva, como consecuencia del tiempo y forma en que cumpla sus obligaciones derivadas del Contrato de Obra Pública suscripto con el Asegurado, que se detalla a continuación:

CONTRATO N° 03/2024 - LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°01/2024 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA, ID N° 439516

Queda especialmente convenido que la Compañía responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo con la Ley y las bases de la Licitación, motivo de este seguro, corresponda efectuar total o parcialmente la Garantía a que hacen referencia ambas.

**La presente póliza consta de: 15 Página(s)**

Guillermo Britez
Jefe de Emisión
ASEPASA
ASEGURADORA DE CAPITAL ABIERTO

Francisco Calderón
Gerente de Siniestro
ASEPASA
ASEGURADORA DE CAPITAL ABIERTO

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0

BNF
Sucursal Sajonia

# CERTIFICACION DE CUENTA.

**CERTIFICAMOS que el cliente Mario Quiroga Báez con CIN° 4247891** opera con nuestra Sucursal Bancaria en **Cuenta Corriente** Moneda Guaraníes N°. **0001053 009239239** desde el 31/05/2022 con un credito Pre aprobado de 700.000.000 gs (Setecientos millones de guaraníes)

Expedimos la presente a los quince días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro en carácter informativo no asumiendo el Banco responsabilidad alguna por el uso que se le asigne posteriormente, siendo la validez de la nota de 30 días a partir de su emisión.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Sucursal Sajonia

HUGO G. CARRERAS

Guido Alberto Villar Espinola
Gerente
Sucursal Quinta Avenida

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF Sucursal Quinta Avenida

Ing. Mario Quiroga
Reg. Prof. Nº 17.731

ITC Ingeniería
RUC: 4247891-0