TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRA
Mitarendahéva
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS - PROYECTO FEEI -

Referencia: LPN MITIC UEP FEEI N° 03/2021 "Consultoría para Fiscalización de Contratos de Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Instituciones Educativas del Paraguay" ID 399.630.

Tema: Informe Técnico de conformidad para Pago parcial correspondiente al ítem 1 del Lote N° 1 "Fiscalización Física por Establecimiento Educativo" a SANRI S.A

Fecha: 10 de noviembre de 2022.

En fecha 30 de diciembre del 2021 en la ciudad de Asunción, se suscribe el Contrato UOC/UEP FEEI N° 17/2021 "**Consultoría para Fiscalización de Contratos de Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios conexos de instalación, soporte y mantenimiento para Instituciones Educativas del Paraguay**", entre el MITIC y la firma SANRI S.A.

Considerando

Que, en fecha 14 de enero del 2022 la firma SANRI presenta el Informe de Planificación General, el cual es aprobado por la Unidad Ejecutora de Proyecto en la misma fecha, iniciando la etapa de Fiscalización Física de los establecimientos educativos.

En las especificaciones técnicas, en el apartado **3.-Fiscalización Física (de Campo)-Informe de Avance de Fiscalización Física** se establece textualmente lo siguiente:

> En esta etapa, se requiere que la Empresa Fiscalizadora lleve a cabo una fiscalización física en cada uno de los establecimientos o sitios en los cuales se realizan los trabajos y actividades previstas en el marco de los contratos fiscalizados, como consecuencia de lo cual elaborará un **Informe de Avance de Fiscalización Física** por sitio fiscalizado. -
>
> El objetivo de la fiscalización física será el de verificar la ejecución efectiva de cada una de las actividades de los contratos en cuestión y validar la consolidación de la ejecución del contrato en términos documentales, físicos y contractuales. La supervisión y fiscalización se extenderán por los plazos de cada etapa indicada en los contratos a ser fiscalizados.

Víctor Narvaez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FEEI MITIC

En el marco del Contrato para Adquisición de Infraestructura Tecnológica y Servicios Conexos de instalación, soporte y mantenimiento para instituciones educativas, durante esta actividad, la empresa fiscalizadora deberá verificar la infraestructura de TIC, las mejoras de infraestructura en caso de que existan, la calidad de los materiales utilizados, el diseño a utilizar para las conexiones eléctricas y de datos, así como otros aspectos que se requiera corroborar para certificar su adecuación estricta a las especificaciones establecidas en los contratos fiscalizados...

Durante las visitas a cada sitio, la empresa fiscalizadora deberá llevar a delante, mínimamente, las siguientes acciones:

- Verificación de infraestructura de TI.
- Elaboración de informe de fiscalización física.
- Verificación del despliegue y mejoras de infraestructura.
- Verificación de la configuración de los equipos.
- Llevar a cabo el proceso de SAT (Site Aceptance Test) Protocolo de Aceptación en Sitio: Una vez concluida la instalación.
- Elaborar el Informe Técnico de Fiscalización Consolidado por Sitio que incluya toda la documentación necesaria y suficiente para la aceptación y pago al Contratista del Sitio por parte de MITIC.

El Informe de Avance de Fiscalización Física, deberá contener un informe diario, que mínimamente contendrá:

a) Identificación del Contrato:
b) Fecha del Informe
c) Personal entrevistado
d) Estado de Ejecución Física:
- Entregables: plazos de ejecución real
- Servicios: plazos de ejecución real
- Desviación en la ejecución en caso de encontrarse esta situación
- Lista de entregables/servicios que no se han podido comprobar.

e) Estado de Ejecución con referencia a EETT:
- Entregables: Desviación encontrada con relación a las TDR y EETT
- Servicios: Desviaciones encontradas con relación a las TDR y EETT

f) Detalle de inconsistencias desviaciones encontradas
g) Desviación en la ejecución en caso de encontrarse esta situación
h) Problemas estructurales en la obra en caso de encontrarse alguno
i) Análisis y Resumen de situaciones especiales como prorrogas, penalidades otros.

Víctor Narvaez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FESI MITIC

j) Todas las demás evidencias que demuestre el cumplimiento del desarrollo de las actividades comprometidas.

k) Detalle de las *Pruebas de Aceptación en Sitio (SAT), recepciones técnicas provisorias*, incluyendo documentación adecuada de todas las pruebas realizadas, los resultados de las mismas, las evidencias fotográficas, los informes individuales y otros. A la realización de estas pruebas, el personal de la Empresa deberá asistir indefectiblemente en forma presencial.

l) Recomendación de aprobación expresa, si ella resulta pertinente, de las pruebas de aceptación, donde debe estar.

En el PBC, apartado 10." PLAN DE ENTREGA Y FORMAS DE PAGO", con respecto al orden de entregas para los documentos establece cuanto sigue:

Segundo entregable/s:

Informe de avance de fiscalización física

La Empresa Fiscalizadora deberá presentar un Informe de Avance de Fiscalización Física por sitio fiscalizado dentro de un plazo de seis (6) días hábiles computados a partir de la recepción de la orden de servicio correspondiente. Para la realización de los trabajos y elaboración del Informe en cuestión la Empresa deberá seguir los lineamientos establecidos en las presentes bases y condiciones. -

Desde la suscripción del contrato, al final de cada mes, la Empresa Fiscalizadora deberá agrupar y presentar la totalidad de los Informes de Avance de Fiscalización Física por sitio que fueron aprobados por la Contratante en el mes precedente. -

La aprobación de los informes será necesaria para presentar los mismos como solicitud de pago.

Actividades realizadas

Servicio de Fiscalización

El servicio de fiscalización fue realizado por el Contratista SANRI SA dentro de los tiempos establecidos y cumpliendo los requerimientos técnicos establecidos para las Pruebas de Aceptación (ATP) otorgadas por la UEP-FEEI MITIC, una vez aprobadas se generaron las Actas de Recepción Técnica Provisoria para los siguientes establecimientos educativos:

Víctor Narvaez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FEEI MITIC

TENIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRA
Mitesindecha
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Tabla de Establecimientos educativos fiscalizados

	Cód. Establecimiento	Establecimiento	Departamento	Ciudad	Fecha de visita	Fecha de Aprobación	Orden de servicio UEP
1	103158	ESCUELA BÁSICA N° 6550 MARÍA AUXILIADORA	Concepción	Horqueta	17/8/2022	22/8/2022	1700-FEEI_F2 523/2022
2	1015019	COLEGIO NACIONAL MONS. AGUSTÍN VAN AAKEN	Alto Paraná	Tavapy	17/8/2022	22/8/2022	1701-FEEI_F2 757/2022
3	401035	COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	Guairá	Villarrica	17/8/2022	22/8/2022	1702-FEEI_F2 1121/2022
4	402001	COLEGIO NACIONAL MONSEÑOR DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ ARGÜELLO	Guairá	Borja	17/8/2022	22/8/2022	1703-FEEI_F2 1175/2022
5	1005031	ESCUELA BÁSICA N° 3240 SANTA ROSA	Alto Paraná	Hernandarias	17/8/2022	22/8/2022	1704-FEEI_F2 1227/2022
6	401044	ESCUELA BÁSICA N° 5254 DOCTOR VIRGILIO RAMÓN LEGAL	Guairá	Villarrica	17/8/2022	22/8/2022	1705-FEEI_F2 1230/2022
7	401039	ESCUELA BÁSICA N° 5260 PROFESORA CLOTILDE VILLALBA DE BENÍTEZ	Guairá	Villarrica	17/8/2022	22/8/2022	1706-FEEI_F2 1237/2022
8	1015030	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-87	Alto Paraná	Santa Rosa del Monday	17/8/2022	22/8/2022	1707-FEEI_F2 1534/2022
9	101014	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 1-47	Concepción	Concepción	17/8/2022	22/8/2022	1708-FEEI_F2 17/2022
10	103014	ESCUELA BÁSICA N° 1708 GENERAL JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ	Concepción	Horqueta	18/8/2022	22/8/2022	1709-FEEI_F2 94/2022
11	214020	ESCUELA BÁSICA N° 3057 TAJY POTY	San Pedro	San Vicente Pancholo	18/8/2022	22/8/2022	1710-FEEI_F2 253/2022
12	214004	COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ	San Pedro	San Vicente Pancholo	18/8/2022	22/8/2022	1711-FEEI_F2 254/2022
13	101218	ESCUELA BÁSICA N° 7577 VY'A RENDA	Concepción	Paso Barreto	18/8/2022	22/8/2022	1712-FEEI_F2 499/2022
14	606004	ESCUELA BÁSICA N° 1642 SAN LORENZO	Guairá	Iturbe	18/8/2022	22/8/2022	1713-FEEI_F2 850/2022
15	417049	ESCUELA BÁSICA N° 6461 MANDU'ARA	Guairá	Mauricio José Troche	18/8/2022	22/8/2022	1714-FEEI_F2 1058/2022
16	417041	ESCUELA BÁSICA N° 7741	Guairá	Paso Yobai	18/8/2022	22/8/2022	1715-FEEI_F2 1411/2022
17	1001142	ESCUELA BÁSICA N° 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	Alto Paraná	Ciudad del Este	19/8/2022	22/8/2022	1716-FEEI_F1 773/2022
18	1019012	ESCUELA BÁSICA N° 5463 SAN CARLOS	Alto Paraná	Iruña	19/8/2022	22/8/2022	1717-FEEI_F2 875/2022
19	405012	ESCUELA BÁSICA N° 6584 SAGRADA FAMILIA	Guairá	Félix Pérez Cardozo	19/8/2022	22/8/2022	1718-FEEI_F2 914/2022
20	405010	ESCUELA BÁSICA N° 5295 MARÍA DEL ROSARIO GODOY VIUDA DE PORTILLO	Guairá	Félix Pérez Cardozo	19/8/2022	22/8/2022	1719-FEEI_F2 998/2022
21	408006	ESCUELA BÁSICA N° 1381 REPÚBLICA ARGENTINA	Guairá	Itapé	19/8/2022	22/8/2022	1720-FEEI_F2 1011/2022
22	405011	ESCUELA BÁSICA N° 5296 PROFESOR ISMAEL VAZQUEZ ORTÍZ	Guairá	Félix Pérez Cardozo	19/8/2022	22/8/2022	1721-FEEI_F2 1059/2022
23	1008038	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE	Alto Paraná	Ñacunday	19/8/2022	22/8/2022	1722-FEEI_F2 1489/2022
24	217064	ESCUELA BÁSICA N° 15151	San Pedro	Capiibary	22/8/2022	29/8/2022	1724-FEEI_F2 564/2022
25	905018	COLEGIO NACIONAL SAN LUIS GONZAGA	Paraguarí	Carapeguá	22/8/2022	29/8/2022	1725-FEEI_F2 889/2022.

Víctor Narváez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FEEI MITIC

TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRA
Mitarendahaka
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

26	905033	ESCUELA BÁSICA N° 2211 SAGRADA FAMILIA	Paraguarí	Carapeguá	22/8/2022	29/8/2022	1726-FEEI_F2 1029/2022
27	915019	ESCUELA BÁSICA N° 1390 CURUPAYTY	Paraguarí	Yaguarón	22/8/2022	29/8/2022	1727-FEEI_F2 1165/2022
28	504009	ESCUELA BÁSICA N° 3078 1° DE MAYO	Caaguazú	Dr. Cecilio Báez	23/8/2022	29/8/2022	1728-FEEI_F2 443/2022
29	513009	COLEGIO NACIONAL SARGENTO 1° ENRIQUE SCAVENIUS	Caaguazú	R.I-3 Corrales	23/8/2022	29/8/2022	1729-FEEI_F2 491/2022
30	503050	ESCUELA BÁSICA N° 7475 MARIANO DÍAZ	Caaguazú	Carayaó	23/8/2022	29/8/2022	1730-FEEI_F2 593/2022
31	1303019	ESCUELA BÁSICA N° 1306 FULGENCIO R. MORENO	Amambay	Capitán Bado	23/8/2022	29/8/2022	1731-FEEI_F2 127/2022
32	312005	ESCUELA BÁSICA N° 587 MARÍA AUXILIADORA	Cordillera	Mbocayaty del Yhaguy	23/8/2022	29/8/2022	1732-FEEI_F2 1056/2022
33	410033	COLEGIO NACIONAL ARANDURÁ	Guairá	José Fassardi	23/8/2022	29/8/2022	1733-FEEI_F2 1093/2022
34	310007	COLEGIO NACIONAL REGINA MARECOS	Cordillera	Juan de Mena	23/8/2022	29/8/2022	1734-FEEI_F2 1503/2022
35	1303036	COLEGIO NACIONAL PROF. CÁSTULO MAIDANA	Amambay	Capitán Bado	23/8/2022	29/8/2022	1735-FEEI_F2 128/2022
36	1303047	ESCUELA BÁSICA N° 15155	Amambay	Capitán Bado	23/8/2022	29/8/2022	1736-FEEI_F2 662/2022
37	910020	ESCUELA BÁSICA N° 1849 MÁRTIRES DE CERRO CORÁ	Paraguarí	San Roque González de Santacruz	23/8/2022	29/8/2022	1737-FEEI_F2 1065/2022
38	906012	COLEGIO NACIONAL SAN BALTAZAR	Paraguarí	Eseobar	23/8/2022	29/8/2022	1738-FEEI_F2 1190/2022
39	605010	ESCUELA BÁSICA N° 10730 GUYRAKEJHA	Caazapá	General Higinio Morínigo	24/8/2022	29/8/2022	1739-FEEI_F2 752/2022
40	602105	ESCUELA BÁSICA N° 7478 YPETI TAJY	Caazapá	Abaí	24/8/2022	29/8/2022	1740-FEEI_F2 1306/2022
41	101091	COLEGIO NACIONAL ITACUÁ	Concepción	San Alfredo	24/8/2022	29/8/2022	1741-FEEI_F2 114/2022
42	1002044	ESCUELA BÁSICA N° 6812 PUERTO FLORES	Alto Paraná	Presidente Franco	24/8/2022	29/8/2022	1742-FEEI_F2 1296/2022
43	1005113	ESCUELA BÁSICA N° 7675 PUERTO GIMÉNEZ	Alto Paraná	Presidente Franco	24/8/2022	29/8/2022	1743-FEEI_F2 894/2022
44	515011	ESCUELA BÁSICA N° 2653 SAN JOSÉ	Caaguazú	José Domingo Ocampos	25/8/2022	29/8/2022	1744-FEEI_F2 383/2022
45	107038	ESCUELA BÁSICA N° 5833 YRAPEY	Concepción	Yby Yaú	25/8/2022	29/8/2022	1745-FEEI_F2 528/2022
46	214015	ESCUELA BÁSICA N° 2491	San Pedro	General Isidoro Resquín	25/8/2022	29/8/2022	1746-FEEI_F2 553/2022
47	1005066	ESCUELA BÁSICA N° 5532 SAN BLAS	Alto Paraná	Mbaracayú	25/8/2022	29/8/2022	1747-FEEI_F2 1008/2022
48	1006085	ESCUELA BÁSICA N° 7053 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ	Alto Paraná	Itakyry	25/8/2022	29/8/2022	1748-FEEI_F2 1535/2022
49	903012	COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO	Paraguarí	Caapucú	25/8/2022	29/8/2022	1749-FEEI_F2 1139/2022
50	606002	ESCUELA BÁSICA N° 61 CORONEL ABDON PALACIOS	Caazapá	Maciel	25/8/2022	29/8/2022	1750-FEEI_F2 1240/2022

Víctor Narváez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FEEI

TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRÁ
Mitondéndaha
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Se adjunta la siguiente documentación correspondiente al Informe de Planificación General:

- Ordenes de Servicio para Fiscalización.
- Copia de Actas de Recepción Técnica Provisoria.
- Copia de Protocolo de Pruebas de Aceptación.
- Informe Técnico de Fiscalización Consolidado por Sitio.
- Cronograma de Ejecución.

Cronograma de Ejecución



MULTAS

Evento	Porcentaje	Monto sobre el cual se calcula el porcentaje	Fecha de presentación según PBC	Fecha de entrega del proveedor	Fecha de aprobación
Auditoria de un sitio fiscalizado revela diferencias significativas entre el informe del fiscal y lo instalado	35%	Monto correspondiente a la fiscalización física del sitio de que se trate	No aplica	No aplica	No aplica
Demoras en entrega de informes previstos por causa atribuible a la empresa fiscalizadora	10%	Monto del informe retrasado	6 días hábiles a partir de la Orden de Servicio por establecimiento educativo	(CUMPLE) Según fecha de visita de la Tabla de Establecimientos educativos fiscalizados	(CUMPLE) Según fecha de aprobación de la Tabla de Establecimientos educativos fiscalizados
Eventos no listados precedente que constituyan incumplimiento en los términos presentes bases y condiciones	0,5% por cada día de retraso hasta que se logre el cumplimiento.	Monto total correspondiente a la obligación en mora	No aplica	No aplica	No aplica

Víctor Narváez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto PEEI MITIC

TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRÃ
Mitarãsãdeta
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Relación entre instituciones y establecimientos educativos

Se aclara que de acuerdo con la organización del MEC los establecimientos educativos listados a continuación albergan las instituciones educativas que se listan más abajo. Así, es posible que en la observación de la orden de trabajo se utilice, a modo de referencia, el nombre de cualquiera de las instituciones del establecimiento en cuestión:

Código de establecimiento conforme al Pliego de Bases y Condiciones	Institución albergada por el establecimiento
101091	COLEGIO NACIONAL ITACUÁ
	ESCUELA BÁSICA N° 1983
107038	ESCUELA BÁSICA N° 5833 YRAPEY
	SEDE TUTORIAL EMA (ESC. BÁS. Nº 5833 YRAPEY)
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 1-48
214004	COLEGIO NACIONAL SAN JOSÉ
214015	ESCUELA BÁSICA N° 2491
	SEDE TUTORIAL EMA (ESC. BÁS. Nº 2491 SANTA CAROLINA)
214020	ESCUELA BÁSICA N° 3057 TAJY POTY
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 2-159
310007	COLEGIO NACIONAL REGINA MARECOS
	ESCUELA BÁSICA N° 2921 REGINA MARECOS
401035	COLEGIO NACIONAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
	ESCUELA BÁSICA N° 328 SAN CAYETANO
408006	ESCUELA BÁSICA N° 1381 REPÚBLICA ARGENTINA
410033	COLEGIO NACIONAL ARANDURÁ
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 4-60
417041	ESCUELA BÁSICA N° 7741
503050	COLEGIO NACIONAL MARIANO DÍAZ
	ESCUELA BÁSICA N° 7475 MARIANO DÍAZ
905018	COLEGIO NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
	ESCUELA BÁSICA N° 462 TENIENTE PRIMERO MANUEL CABELLO
1001142	ESCUELA BÁSICA N° 6708 NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-89
1002044	ESCUELA BÁSICA N° 6812 PUERTO FLORES
	SEDE TUTORIAL EMA (ESC. BÁS. N° 6812 PUERTO FLORES)
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-154
1006085	ESCUELA BÁSICA N° 7053 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ
1008038	COLEGIO NACIONAL SAN ROQUE
	ESCUELA BÁSICA N° 3804 SAN ROQUE
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-125
1015019	COLEGIO NACIONAL MONS. AGUSTÍN VAN AAKEN
	ESCUELA BÁSICA N° 1772 MONSEÑOR AGUSTÍN VAN AAKEN
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-124
101014	COLEGIO PRIVADO SUBVENCIONADO SAN ANTONIO

Víctor Martínez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto FEEI

TEMBIPORU MARANDU HA ÑEMOASÁIRÃ
Mitranondéha
Ministerio de TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

	ESCUELA BÁSICA N° 5939 SAN ANTONIO
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 1-47
101218	ESCUELA BÁSICA 7577 VY'A RENDA
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 1-95
103014	ESCUELA BÁSICA N° 1708 GENERAL JOSÉ EDUVIGIS DÍAZ
103158	ESCUELA BÁSICA N° 6550 MARÍA AUXILIADORA
217064	ESCUELA BÁSICA N° 15151
312005	ESCUELA BÁSICA N° 587 MARÍA AUXILIADORA
401039	ESCUELA BÁSICA N° 5260 PROFESORA CLOTILDE VILLALBA DE BENÍTEZ
401044	ESCUELA BÁSICA N° 5254 DOCTOR VIRGILIO RAMÓN LEGAL
402001	COLEGIO NACIONAL MONSEÑOR DR. AGUSTÍN RODRÍGUEZ ARGÜELLO
405010	ESCUELA BÁSICA N° 5295 MARÍA DEL ROSARIO GODOY VIUDA DE PORTILLO
405011	ESCUELA BÁSICA N° 5296 PROFESOR ISMAEL VAZQUEZ ORTÍZ
405012	ESCUELA BÁSICA N° 6584 SAGRADA FAMILIA
417049	ESCUELA BÁSICA N° 6461 MANDU'ARA
	SEDE TUTORIAL EMA (ESC. BÁS. N° 6461 MANDU'ARA)
504009	ESCUELA BÁSICA N° 3078 1° DE MAYO
513009	COLEGIO NACIONAL SARGENTO 1° ENRIQUE SCAVENIUS
	ESCUELA BÁSICA N° 5055 SARGENTO 1° ENRIQUE SCAVENIUS
515011	ESCUELA BÁSICA N° 2653 SAN JOSÉ
602105	ESCUELA BÁSICA N° 7478 YPETI TAJY
605010	ESCUELA BÁSICA N° 10730 GUYRAKEJHA
606002	ESCUELA BÁSICA N° 61 CORONEL ABDON PALACIOS
606004	ESCUELA BÁSICA N° 1642 SAN LORENZO
903012	COLEGIO NACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO
	ESCUELA BÁSICA N° 1353 VIRGEN DEL ROSARIO
905033	ESCUELA BÁSICA N° 2211 SAGRADA FAMILIA
906012	ESCUELA BÁSICA N° 312 PROFESORA RICARDA IBARRA
	COLEGIO NACIONAL SAN BALTAZAR
910020	ESCUELA BÁSICA N° 1849 MÁRTIRES DE CERRO CORÁ
915019	ESCUELA BÁSICA N° 1390 CURUPAYTY
1005031	ESCUELA BÁSICA N° 3240 SANTA ROSA
1005066	ESCUELA BÁSICA N° 5532 SAN BLAS
1005113	ESCUELA BÁSICA N° 7675 PUERTO GIMÉNEZ
1015030	COLEGIO PRIVADO PARAGUAYO - ALEMÁN
	ESCUELA BÁSICA N° 4635 PARAGUAYO ALEMÁN
	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 10-87
	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS PARAGUAYO ALEMÁN
1019012	ESCUELA BÁSICA N° 5463 SAN CARLOS
1303019	ESCUELA BÁSICA N° 1306 FULGENCIO R. MORENO
1303036	COLEGIO NACIONAL PROF. CÁSTULO MAIDANA
1303047	ESCUELA BÁSICA N° 15155

Víctor Narváez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto REDI II MEC

Conclusión

Conforme las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones, se concluye que las condiciones contractuales fueron cumplidas, por tanto, se recomienda proceder con los trámites administrativos y financieros correspondientes para el pago por la entrega de los Informes de Avance de Fiscalización Física.

Víctor Narvaez
Coordinador Técnico
UEP - Proyecto PEEI MITIC

ALDO R. PÉREZ Q.
TEC. SENIOR EN INFRA.