CONSTRUCCIONES EL FAVORITO

DE FACUNDO JOSE CORREA GODOY RUC: 3807819-8
TEL. 0981 681 036 - Correo: facundo-correa1@hotmail.com
Gral. Resquin – San Pedro – Paraguay

CERTIFICADO Nº 2

OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y ADOQUINADO EN EL DEPARTAMENTO DE AMAMBAY - EJERCICIO FISCAL 2024 - LPN Nº 02/2024
CONTRATO Nº: 09/2024 – ID Nº 445.159 - LOTE Nº 5
EMPRESA: CONSTRUCCIONES EL FAVORITO - RUC 3807819-8 **CERTIFICACION DESDE: 25/07/2024**
DIRECCION: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITAN BADO **CERTIFICACION HASTA: 22/08/2024**

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Itemns	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Replanteo y marcación	M2	20.604,00	8.950	184.405.800	5600,00	6700,00	12.300,0	50.120.000	59.965.000	110.085.000	60%
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M2	20.604,00	11.135	229.425.540	5600,00	6700,00	12.300,0	62.356.000	74.604.500	136.960.500	60%
3	Cordones de Hº pre-fabricado 10x30x80	ML	5.151,00	62.575	322.323.825	600,00	1000,00	1.600,0	37.545.000	62.575.000	100.120.000	31%
4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	M3	572,00	45.274	25.896.728	0,00	180,00	180,0	-	8.149.320	8.149.320	31%
5	Relleno y compactacion	M2	290,00	47.395	13.744.550	0,00	145,00	145,0	-	6.872.275	6.872.275	50%
6	Colchon de arena	M3	3.434,00	49.478	169.907.452	690,00	690,00	1.380,0	34.139.820	34.139.820	68.279.640	40%
7	Empedrado (piedra tipo basalto)	M2	20.604,00	45.450	936.451.800	800,00	3680,00	4.480,0	36.360.000	167.256.000	203.616.000	22%
8	Apisonado con medios mecanicos	M2	20.604,00	17.100	352.328.400	0,00	4240,00	4.240,0	-	72.504.000	72.504.000	21%
9	movimiento de suelo	M3	1.030,00	33.460	34.463.800	250,00	260,00	510,0	8.365.000	8.699.600	17.064.600	50%
10	Cartel de Obra 2mx1m	UN	2,00	1.033.334	2.066.668	2,00	0,00	2,0	2.066.668	0	2.066.668	100%
11	Limpieza final	M2	20.604,00	440	9.065.760	0,00	0,00	0,0	-	0	0	0%
					2.280.080.323				**230.952.488**	**494.765.515**	**725.718.003**	**32%**

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	**2.280.080.323**							
Cert. 1		10%	230.952.488	5%	11.547.624	219.404.864	2.060.675.459	24/7/2024
Cert. 2		22%	494.765.515	5%	24.738.276	470.027.239	1.590.648.220	22/8/2024
Cert. 3								
TOTAL		32%	**725.718.003**	**5%**	36.285.900	**470.027.239**	1.590.648.220	
Certificado a Cobrar son Guaranies: Cuatrocientos setenta millones veinte y siete mil doscientos treita y nueve.-								

SRIO. DE OBRAS PÚBLICAS
Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Alegre
Reg. Nº 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquín - Py
SR. FACUNDO CORREA GODOY
CONTRATISTA

FISCAL DE OBRAS
Ing. Civil Félix Gómez Coronel
Reg. Prof. M.O.P.C. 2479
Fiscal de Obras
Gobernación de Amambay