Asunción, 30 de Julio de 2021

MH/DA/CRA/DI Nº 184/2021

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 67866/2021 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de Junio/2021, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 15:00 hs, totalizando 6 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas.

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 1100 hs.-

Se adjunta planilla de control de trabajos.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se brindó orientación al compañero Iván Salinas en la modificación de las consultas SQL para agregar filtros dinámicos a la pantalla de auditoría por procesos y gestión documental	CERRADO	01/06/2021	08:00	13:00	05:00
2	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo del reporte de proyecto de autorización de pagos en formato jasper	ABIERTO	01/06/2021	13:00	16:00	03:00
3	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completó el desarrollo del reporte de proyecto de autorización de pagos en formato jasper	ABIERTO	02/06/2021	08:00	16:00	08:00
4	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se desarrollaron los servicios para poblar los datos de los reportes de Proyecto de autorización de pagos y el Anexo a la Resolución DA	CERRADO	03/06/2021	08:00	16:00	08:00
5	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en el reporte de Proyecto de Autorización de Pagos cuando el nombre de los beneficiarios es muy largo	CERRADO	04/06/2021	08:00	12:00	04:00
6	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se corrigió un inconveniente en la configuración del servidor wildfly del entorno de desarrollo que no permitía iniciar las aplicaciones	CERRADO	04/06/2021	12:00	14:00	02:00
7	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se eliminaron las programaciones cargadas equivocadamente por la guardería Pequeñitos de Jesús	CERRADO	04/06/2021	14:00	16:00	02:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de la API para guardar un pago con todos sus detalles	ABIERTO	07/06/2021	08:00	16:00	08:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de la API para guardar un pago con todos sus detalles	ABIERTO	08/06/2021	08:00	16:00	08:00
10	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se analizó la causa del inconveniente al incluir el memo DAI 29/21 en la pantalla de Registro de Presupuesto	CERRADO	09/06/2021	08:00	10:00	02:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó el desarrollo de la API para guardar un pago con todos sus detalles	CERRADO	09/06/2021	10:00	16:00	06:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrolló una API para modificar los datos de los pagos	CERRADO	10/06/2021	08:00	16:00	08:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrolló una API para listar los beneficiarios de autorizaciones de pago que están listos para pagar	CERRADO	11/06/2021	08:00	16:00	08:00
14	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se actualizó el certificado SSL del servidor de producción de CODE-WEB	CERRADO	14/06/2021	08:00	10:00	02:00
15	MÓDULO DE CODE	INFRAESTRUCTURA	Se corrigió un inconveniente en la configuración del servidor wildfly del entorno de desarrollo que no permitía iniciar las aplicaciones	CERRADO	14/06/2021	11:00	12:00	01:00
16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la integración de los parámetros de autenticación de la API de firmantes del manager con el módulo de víctimas de la dictadura	CERRADO	14/06/2021	11:00	16:00	05:00
17	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la reanudación de la sincronización con el SIME cuando se interrumpe el WebService	CERRADO	15/06/2021	08:00	16:00	08:00
18	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de los ajustes solicitados en la generación del FL-CODE-09	ABIERTO	16/06/2021	08:00	16:00	08:00
19	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se asignó por base de datos el análisis de primeras documentaciones de la Fundación Mita'i Vy'aha a la copia n° 2 del expediente 49852/21 (INCIDENTE N° 241)	CERRADO	17/06/2021	08:00	10:00	02:00
20	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los cambios solicitados en la generación del FL-CODE-09	CERRADO	17/06/2021	10:00	16:00	06:00
21	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se completaron los cambios solicitados en los expedientes seleccionables para la generación del FL-CODE-09	CERRADO	18/06/2021	08:00	16:00	08:00
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigieron inconvenientes en la integración de la consulta de plan financiero con el web service del SIAF	CERRADO	21/06/2021	08:00	11:00	03:00
23	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigieron inconvenientes en la integración de la consulta de plan de caja con el web service del SIAF	CERRADO	21/06/2021	11:00	13:00	02:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se corrigieron inconvenientes en la integración con el front-end de la API para consulta de instructivos	CERRADO	21/06/2021	13:00	16:00	03:00
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrolló una API para buscar los bancos registrados en el sistema	CERRADO	22/06/2021	08:00	11:00	03:00
26	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrolló una API para buscar las cuentas bancarias registradas en el sistema	CERRADO	22/06/2021	11:00	16:00	05:00
27	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigieron inconvenientes en la generación del reporte Anexo a la Resolución DA	CERRADO	23/06/2021	08:00	16:00	08:00
28	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se actualizó el servidor de producción del sistema CODE-WEB con los ajustes solicitados	CERRADO	24/06/2021	08:00	09:00	01:00
29	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la API que retorna los candidatos para agregar a una autorización de pago para que liste todas las resoluciones DP relacionadas al beneficiario	CERRADO	24/06/2021	09:00	14:00	05:00
30	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se eliminaron las programaciones cargadas equivocadamente por la ONG Oasis	CERRADO	24/06/2021	14:00	16:00	02:00
31	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la API que retorna los beneficiarios de una autorización de pago para que liste todas las resoluciones DP relacionadas al beneficiario	CERRADO	25/06/2021	08:00	10:00	02:00
32	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la API que retorna los pagos para que liste todas las resoluciones DP relacionadas al beneficiario	CERRADO	25/06/2021	10:00	12:00	02:00
33	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificaron las APIs que guardan los beneficiarios de una autorización de pago y de pagos para reciban una lista de resoluciones DP	CERRADO	25/06/2021	12:00	14:00	02:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se investigaron alternativas para poder exportar el flujograma que se muestra en la pantalla al reporte de flujograma	ABIERTO	25/06/2021	14:00	16:00	02:00
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó una API para exportar a una imagen en formato png el flujograma que se muestra en la pantalla en formato svg	ABIERTO	28/06/2021	08:00	16:00	08:00
36	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó el campo fecha de remisión del FL-CODE-09 para que se muestre el último envío del expediente de DAI a DPT	CERRADO	29/06/2021	08:00	12:30	04:30
37	MÓDULO DE MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregó un id único a los registros que retornan las APIs de consulta de candidatos para agregar a autorización de pago y beneficiarios a pagar	CERRADO	29/06/2021	12:30	16:00	03:30
38	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se analizó la causa de la duplicación de las ongs incluidas en el memo DAI N° 37/21 en la pantalla de Registro de Pagos	CERRADO	30/06/2021	08:00	11:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

39	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la generación del mensaje con los errores al validar la planificación de bienes y servicios con la rendición de cuentas	CERRADO	30/06/2021	11:00	14:00	03:00
40	MÓDULO DE CODE	SOPORTE A USUARIOS	Se cambió el código verificador del listado de beneficiarios presentado por la ONG CONIN	CERRADO	30/06/2021	14:00	15:00	01:00
41	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó el seguimiento de algunos cambios faltantes en la rama develop del MP	CERRADO	30/06/2021	15:00	16:00	01:00
								176:00:00
	CANDIA, DARIO							
#	**PROYECTOS**	**TIPO ACTIVIDAD**	**DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA**	**ESTADO**	**FECHA**	**INICIO**	**FIN**	**TOTAL**
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes a los campos 'EXPEDIENTE ACTUAL' y 'EXPEDIENTE ENTRADA' del formulario de resoluciones	CERRADO	01/06/2021	08:00	10:00	02:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	PRUEBAS_E2E	Se inició el desarrollo de las pruebas e2e del modulo de guías de control	ABIERTO	01/06/2021	10:00	14:00	04:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	PRUEBAS_E2E	Se continuó el desarrollo de las pruebas e2e del modulo de guías de control, para las operaciones de actualización y registro	ABIERTO	02/06/2021	08:00	14:00	06:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	PRUEBAS_E2E	Se terminó el desarrollo de las pruebas e2e del modulo de guías de control, para las operaciones de actualización y registro, y se ajustaron algunas configuraciones del controlador del navegador que impedían correr las pruebas	CERRADO	03/06/2021	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE CODE	PRUEBAS_E2E	Se terminó el desarrollo de las pruebas e2e del modulo de beneficiarios de autorizaciones, para las operaciones GET y DELETE y se realizaron las pruebas de todos los módulos	CERRADO	04/06/2021	08:00	14:00	06:00
6	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se, realizó la implementación de una barra de progreso en el formulario de resoluciones que indica el porcentaje de carga de los archivos adjuntados y se realizaron ajustes a la pantalla de visualizacion de resoluciones y beneficiarios para implementar un 'spinner progress' que se muestra mientras se espera que los datos lleguen del servidor	CERRADO	07/06/2021	08:00	11:00	03:00
7	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se, realizó la implementación de una barra de progreso en el formulario de autorizaciones que indica el porcentaje de carga de los archivos adjuntados y se realizaron ajustes a la pantalla de visualizacion de autorizaciones y beneficiarios para implementar un 'spinner progress' que se muestra mientras se espera que los datos lleguen del servidor	CERRADO	07/06/2021	08:00	11:00	03:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la creación de las componentes para ABM de los requisitos de guias de control	ABIERTO	08/06/2021	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó la creación de las componentes para ABM de los requisitos de guías de control y se ajustaron los estilos	CERRADO	09/06/2021	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se analizaron y se crearon los servicios que consumen la API para la gestión de firmas de las Guías	CERRADO	10/06/2021	08:00	11:00	03:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se analizaron y se ajustaron algunos errores en la API de víctimas	CERRADO	10/06/2021	11:00	12:00	01:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se implementó la funcionalidad de exportación a un archivo con formato .xlsx	CERRADO	10/06/2021	12:00	14:00	02:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la integración de los componentes con la API para la gestión de firmas de las Guías	CERRADO	11/06/2021	08:00	14:00	06:00
14	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inició la integración de los componentes con las APIs de registro de pago.	ABIERTO	14/06/2021	08:00	14:00	06:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó la integración de los componentes con la API para los métodos de inserción y actualización	ABIERTO	15/06/2021	08:00	14:00	06:00
16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó la integración de los componentes con la API para los métodos de inserción y actualización	ABIERTO	16/06/2021	08:00	14:00	06:00
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se desarrollaron los servicios que consumen las APIs de "Proyecto de autorización de pagos" y el "Anexo a la Resolución DA" y se ajustaron los componentes que llama a dichos servicios	ABIERTO	17/06/2021	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron las validaciones de los campos del formulario de registro de pagos	CERRADO	17/06/2021	11:00	14:00	03:00
19	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se implementaron los componentes como dos items en el menu desplegable de autorizaciones de pago para llamar a la función de generacion de reportes de "Proyecto de autorización de pagos" y el "Anexo a la Resolución DA	CERRADO	18/06/2021	08:00	14:00	06:00
20	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se actualizó el manual de usuario, se continuó con la documentación del módulo de guías de control	ABIERTO.	21/06/2021	08:00	10:00	02:00
21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se actualizó el manual de usuario, se agregó el módulo de registro de pagos	ABIERTO.	21/06/2021	10:00	12:00	02:00
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron algunos problemas que aparecían en la estructura de los datos, obtenidos del formulario, al momento de seleccionar el tipo de pago 'Transferencia'	CERRADO	21/06/2021	12:00	14:00	02:00
23	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron algunos problemas en el formulario de registro de pagos, el realizó un cambio para que el campo 'banco' sea de tipo combobox y se realizó la integración para obtener los datos del servidor, también se realizo un ajuste al formulario de actualización por el cambio de estructura del campo banco	CERRADO	22/06/2021	08:00	13:00	05:00
24	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se analizaron las APIs de consulta de plan de caja y consulta del plan financiero y se corrigieron algunos errores	ABIERTO	22/06/2021	13:00	14:00	01:00
25	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se realizaron las integraciones con las APIs de consulta de plan de caja y consulta del plan financiero, y se inició el ajuste de la tabla de beneficiarios por un error en los checklist de cada fila que al cambiar de paginación de la tabla, éstas quedan desmarcadas	ABIERTO	23/06/2021	08:00	14:00	06:00
26	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se implementó una lista de selección(combobox) de meses para obtener el plan de caja y financiero del mes seleccionado, se ajustó para que por defecto quede seleccionado el corriente mes y se continuó con la investigación para el ajuste del en los checklist	ABIERTO	24/06/2021	08:00	14:00	06:00
27	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron algunos problemas en el formulario de actualización de pagos, al seleccionar un pago de la lista para su edición, no se llenaban los campos correctamente y algunos lanzaban error	CERRADO	25/06/2021	08:00	11:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

28	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	En la pantalla de selección de beneficiarios se implementó una validación para mostrar un mensaje en caso de que los montos seleccionados superen el del plan financiero, y se continuó con la investigación de la solución del problema del los checklist	ABIERTO	25/06/2021	11:00	14:00	03:00
29	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se ajustó la visualización de la pantalla de selección de beneficiarios mejorando los estilos	ABIERTO	28/06/2021	08:00	10:00	02:00
30	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se ajustaron los errores que venían desde el back al momento de eliminar y registrar un beneficiario	ABIERTO	28/06/2021	10:00	11:00	01:00
31	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron algunos problemas del autocompletado de los datos del beneficiario y bancos en el formulario de actualización de pagos,	ABIERTO	28/06/2021	11:00	13:00	02:00
32	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó viendo el error en el registro de resolucionesDp al intentar registrar una resolución que no sea 'PRINCIPAL'	ABIERTO	28/06/2021	13:00	14:00	01:00
33	MÓDULO DE MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se actualizó la parte de manual de actualización de pagos, después de un ajuste realizado al formulario	ABIERTO.	29/06/2021	08:00	09:00	01:00
34	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificaron las extensiones con la que se deben generar los reportes de Proyecto de Autorización de Pagos y Anexo a la Resolución DA (de PDF a EXCEL) y se ajustó la ubicación de un campo de selección de beneficiarios.	CERRADO	29/06/2021	09:00	11:30	02:30
35	MÓDULO DE MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	En el listado de pagos, se unificaron las columnas 'número de resolución' y 'año de resolución', para presentarlo en una sola con un formato de numero/año(20/2021) separados por ',' en caso de que haya más de una resolución	CERRADO	29/06/2021	11:30	12:00	00:30
36	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	En los listados de beneficiarios de autorizaciones y selección de beneficiarios, se unificaron las columnas 'número de resolución' y 'año de resolución', para presentarlo en una sola con un formato de numero/año(20/2021) separados por ',' en caso de que haya más de una resolución	CERRADO	29/06/2021	12:00	14:00	02:00
37	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificaron las estructuras de los parámetros de los filtros por resolución en las tablas de beneficiarios de autorización y selección de beneficiarios después de la unificación de las columnas	CERRADO	30/06/2021	08:00	10:30	02:30
38	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se modificó la estructura del parámetro del filtro por resolución en la tabla de pagos después de la unificación de las columnas	CERRADO	30/06/2021	10:30	11:30	01:00
39	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se creó el componente para mostrar los datos de los beneficiarios que esten con estado Pendiente de Plan de Caja	CERRADO	30/06/2021	11:30	14:00	02:30
								132:00:00

CASCO, HUGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de método POST para el registro de plan de mejora. Se trabajó en la lógica para el registro de plan de mejora y el la creación de los DTO para el manejo de datos	ABIERTO	01/06/2021	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de método POST para el registro de plan de mejora. Se ajustaron los DTOs y la lógica para el registro de plan de mejora	ABIERTO	02/06/2021	08:00	14:00	06:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de método POST para el registro de plan de mejora. Se ajustaron la estructura de la tabla plan_mejora_accion_mejoramiento y se creó la tabla plan_mejora_accion_mejoramiento_control, se volvió a generar las clases con los ajustes en las tablas.	ABIERTO	03/06/2021	08:00	14:00	06:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del con el desarrollo de método POST para el registro de plan de mejora. Se terminó de ajustar los DTOs para el tratamiento de los datos , se terminó la funcionalidad para insertar y retornar los datos del plan de mejora cebecera y detalle.	ABIERTO	04/06/2021	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permita modificar (PUT) los datos asociados al registro de plan de mejora.	ABIERTO	07/06/2021	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permite obtener la información asociada al registro de plan de mejora del proceso.	ABIERTO	07/06/2021	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la funcionalidad y pruebas del GET que retorna la información del plan de mejora y del PUT que actualiza la información relacionada al plan de mejora	CERRADO	08/06/2021	08:00	12:00	04:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permita eliminar (DELETE) la asociación del plan de mejora al proceso.	ABIERTO	08/06/2021	12:00	14:00	02:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al GET que retorna la información relacionada al plan de mejora para que permite mostrar una lista de situaciones con sus detalles	CERRADO	09/06/2021	08:00	10:00	02:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas al método DELETE que permite borrar las situaciones relacionadas al plan de mejora.	CERRADO	09/06/2021	10:00	12:00	02:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permita autoasignarse (PUT) una tarea en caso de ser asginable	ABIERTO	09/06/2021	12:00	14:00	02:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó el desarrollo de la API que lista (GET) los usuarios con rol habilitado según cargo.	CERRADO	10/06/2021	08:00	10:00	02:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó el desarrollo de la API que permita modificar (PUT) la lista de usuarios asignados como responsables	CERRADO	10/06/2021	10:00	12:00	02:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que retorne (GET) la lista de usuarios asignados como responsables	CERRADO	10/06/2021	12:00	14:00	02:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se desarrolló y probó la API que permite aprobar una tarea(PUT) del plan de mejora.	CERRADO	11/06/2021	08:00	10:00	02:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se desarrolló y probó la API que permite terminar una tarea(PUT) del plan de mejora.	CERRADO	11/06/2021	10:00	12:00	02:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permite listar los procesos de plan de mejora que se encuentran activos	ABIERTO	11/06/2021	12:00	14:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la API que permite listar los procesos de plan de mejora que se encuentran activos, Se agregó y probó la funcionalidad para retornar la lista ordenada y lista paginada	ABIERTO	14/06/2021	08:00	14:00	06:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuo con el los ajustes y pruebas de la API que permite listar los procesos de plan de mejora que se encuentran activos	CERRADO	15/06/2021	08:00	09:00	01:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permite listar los tipos de acciones que aun no se han iniciado o que estén en estado finalizado	ABIERTO	15/06/2021	09:00	13:00	04:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permita enviar una comentario con respecto al registro de plan de mejoras (PUT)	ABIERTO	15/06/2021	13:00	14:00	01:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la API que permita obtener el historial de cambios en la asociación de plan de mejora al proceso.	ABIERTO	16/06/2021	08:00	14:00	06:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la API que permita obtener el historial de cambios en la asociación de plan de mejora al proceso. Se crearon los DTOs y desarrollaron los querys para retornar el histórico de las situaciones, acciones y controles.	CERRADO	17/06/2021	08:00	14:00	06:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes en el BE para reporte de documentos sci, se agregó grupo de reportes por proceso al formato de Normograma.	ABIERTO	18/06/2021	08:00	14:00	06:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas al reporte de documentos sci, se realizaron ajustes en la búsqueda de la dependencia.	CERRADO	21/06/2021	08:00	11:00	03:00
26	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas para corregir el desbordamiento de una celda para el reporte de procedimiento.	ABIERTO	21/06/2021	11:00	14:00	03:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas para corregir el desbordamiento de una celda para el reporte de procedimiento.	ABIERTO	22/06/2021	08:00	11:00	03:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del método GET de /reporte que genere el reporte de los formatos y guarde el documento, se referencie en registroResultado y suba al FTP normograma - procedimiento - caracterizacion - riesgos - indicadores.	ABIERTO	22/06/2021	11:00	14:00	03:00
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al reporte de registro_indicadores, se cambio la forma de recorrer el detalle de la tabla.	ABIERTO	23/06/2021	08:00	14:00	06:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del método GET de /reporte que genere el reporte de los formatos y guarde el documento, se terminó los ajustes y pruebas para el formato de indicadores y se comenzó con el formato de normograma..	ABIERTO	24/06/2021	08:00	14:00	06:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminaron los ajustes y pruebas del get de reportes para todos los formatos	CERRADO	25/06/2021	08:00	14:00	06:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo de la funcionalidad para enviar el error por correo y almacenarlo en bd, se trabajó con el formato de indicadores	ABIERTO	28/06/2021	08:00	14:00	06:00
33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para enviar el error por correo y almacenarlo en bd, se creó la tabla en la bd, se generaron las clases para la nueva tabla, se creó métodos para insertar y actualizar el registro en la nueva tabla y poder reutilizarlo en los demás formatos	ABIERTO	29/06/2021	08:00	14:00	06:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el ajustes del reporte documento_sci en el BE, se agregó validaciones y se realizo refactoring del código	ABIERTO	30/06/2021	08:00	11:00	03:00
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes del reporte registro_procedimiento, se agrego frame a los cuadros que muestran la información del procedimiento(objetivo, alcance, secuencia, etc.), se cambio la propiedad de la imagen a real size y se hicieron pruebas de los cambios	ABIERTO	30/06/2021	11:00	14:00	03:00
								132:00:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS	Se realizó relevamiento sobre la funcionalidad de compromiso contra cdp, se realizó un modelado inicial de la estructura en la base de datos	ABIERTO	01/06/2021	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con el Sr Marcos Benítez del Ministerio de Hacienda y los compañeros Norma Rojas y Juan Yegros para aclarar dudas y sugerencias acerca del punto que es Compromiso Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	02/06/2021	08:00	09:00	01:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se procedió a la elaboración de los prototipos para Compromiso Cdp para los puntos de: crear compromiso y asociar un Cdp, seleccionar un cdp emitido, ver cdp en el listado de compromisos, ver compromisos en el listado de cdp detalle, en el modulo de Presupuesto	ABIERTO	02/06/2021	09:00	14:00	05:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se procedió a elaborar el documento Caso de Uso para el desarrollo que implica Compromiso Cdp en el módulo de presupuesto	CERRADO	03/06/2021	08:00	12:00	04:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a crear nuevas tablas que son Compromiso_Cdp_Detalle y Compromiso_Cdp. Se generaron las clases bases y subieron los cambios en el modulo de Presupuesto	CERRADO	03/06/2021	12:00	14:00	02:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a hacer una modificación al listado de los detalles del Cdp ya que se había cambiado algunos campos y se agregó nuevas tablas. Se agregó nuevos campos a mostrar en el listado, así también se hizo para que calcule el saldo y el monto que se comprometió al asociar con un cdp. Se agregó para que en los campos montos en el listado no muestre nulo. Se realizaron las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el modulo de Presupuesto	CERRADO	04/06/2021	08:00	12:00	04:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una reunión para tratar el punto para Compromiso Cdp. Se realizaron modificaciones al caso de uso y prototipos correspondientes	CERRADO	04/06/2021	12:00	14:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se procedió a modificar el código del servicio para generar el reporte de auditoría Cdp Detalle ya que se había modificado algunos campos de la tabla en la que implica para generar dicho reporte en el modulo de Presupuesto	CERRADO	07/06/2021	08:00	10:00	02:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se hizo un relevamiento y análisis del flujo completo para poder implementar el punto de Proveedores a la hora de cargar un Compromiso por Cdp. Se procedió a diseñar dicho prototipo del como seria al asociar uno o mas proveedores al compromiso por Cdp en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	07/06/2021	10:00	14:00	04:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Después de re analizar los puntos de proveedor en compromiso Cdp. Se procedió a volver a diseñar los prototipos para Compromiso por Cdp, Asociar Cdp Detalle a un detalle de Compromiso y también para asociar a un proveedor en el módulo de Presupuesto	CERRADO	08/06/2021	08:00	11:00	03:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Con los ajustes en el diseño de prototipos se procedió a ajustar el caso de uso compromiso contra cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	08/06/2021	11:00	14:00	03:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó algunas correcciones a la documentación de Caso de Uso para Compromiso por Cdp ya que se modificaron los prototipos y se agregaron mas funcionalidades en el módulo de presupuesto	CERRADO	09/06/2021	08:00	10:00	02:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó una modificación al listado de Cdp Detalles Emitidos ya que se había cambiado algunas tablas y algunos campos que implicaba dicho listado en el módulo de Presupuesto	CERRADO	09/06/2021	10:00	12:00	02:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se realizó pruebas y verificación de funcionalidades del flujo completo de Gestión de Cdp en el servidor de pruebas en el módulo de Presupuesto	CERRADO	09/06/2021	12:00	14:00	02:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con el compañero Juan Yegros para analizar y mostrar los puntos a modificar en el flujo de Cdp después de hacer el test en el servidor de prueba en el módulo de Presupuesto	CERRADO	10/06/2021	08:00	09:00	01:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con los compañeros Norma Rojas e Ivan Salinas para desglosar los servicios a desarrollar para Compromiso Contra Cdp y agregar en la planilla de estimaciones en el módulo de Presupuesto	CERRADO	10/06/2021	09:00	10:00	01:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para asociar un compromiso detalle a un cdp detalle y proveedor en el modulo de Presupuesto	CERRADO	10/06/2021	10:00	14:00	04:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con los compañeros Norma Rojas y Juan Yegros para relevar y analizar los bugs a corregir en los puntos de Anular y Liberar, y agregar nuevos campos a mostrar en el listado de algunas pantallas. Se modificó el listado de Cdp Detalles ya que estaba haciendo mal la resta de montos para mostrar en saldos. Se agregó en la planilla de estimaciones los puntos a corregir y agregar en el modulo de presupuesto	CERRADO	11/06/2021	08:00	10:00	02:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio del Post para Compromiso Contra Cdp. Se creó el permiso para dicho servicio y se hizo las pruebas correspondiente y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	11/06/2021	10:00	14:00	04:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó la modificación del Listado de Cdp's Emitidos con sus detalles para agregar el campo de monto comprometido. Se modificó la consulta sql y el servicio para generar el listado. Se hizo las pruebas correspondientes y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	14/06/2021	08:00	12:00	04:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para el servicio de Registrar Compromiso Detalle (Post) en el modulo de Presupuesto	CERRADO	14/06/2021	12:00	13:00	01:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se dio continuidad a las pruebas del flujo completo de Cdp en el servidor de prueba luego de que se han hecho modificaciones y correcciones en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	14/06/2021	13:00	14:00	01:00
23	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación de Caso de Uso para Mapa de Proceso MPI en el modulo del Mecip	CERRADO	15/06/2021	08:00	13:00	05:00
24	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de configuraciones para Gestión Documental y Auditoría por Procesos en el módulo del Mecip	CERRADO	15/06/2021	13:00	14:00	01:00
25	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se agregó en el manual técnico el DER de Flujograma Procedimiento y también el DER de Registro Procedimiento en el módulo del Mecip	CERRADO	16/06/2021	08:00	09:00	01:00
26	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el Caso de Uso para Auditoría Normograma en el módulo del Mecip	CERRADO	16/06/2021	09:00	14:00	05:00
27	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los Diagramas de Entidad de Relación para Procedimiento, Proceso, Macroproceso, Normativa, Normativa Tipo, Finalidad Misional y Dependencia en el módulo del Mecip	CERRADO	17/06/2021	08:00	10:00	02:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó nueva tabla procedimiento_registro_resultado_documento y se generaron nuevas clases en el módulo del Mecip	CERRADO	17/06/2021	10:00	11:30	01:30
29	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró los prototipos Listado, Formulario de Registrar y Ver Documento para adjuntar instructivos en el módulo del Mecip	CERRADO	17/06/2021	11:30	14:00	02:30
30	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el caso de uso para Adjuntar Instructivos en el módulo del Mecip	CERRADO	18/06/2021	08:00	11:00	03:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo para listar los documentos que fueron adjuntados en la funcionalidad de Adjuntar instructivos	ABIERTO	18/06/2021	11:00	14:00	03:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del servicio para Listar todos los registros de Instructivos Adjuntados. Se creó el permiso correspondiente y se procedió a hacer las pruebas. Al no presentar inconvenientes se subierón los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	21/06/2021	08:00	11:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se desarrolló servicio para Eliminar los registros cargados de Instructivos. Se creó el permiso correspondiente y se probó. Al no presentar inconvenientes se subierón los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	21/06/2021	11:00	14:00	03:00
34	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron manual de configuraciones para los servicios de Crear(Post), Listar(Get), Eliminar(Delete) de Adjuntar Instructivos en el módulo del Mecip	CERRADO	22/06/2021	08:00	09:30	01:30
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó nueva columna a la tabla Registro. Se generarón las clases y se reemplazó lo ya existente. Se modificó el servicio para listar Registro Dependencia para agregar el nuevo campo al listado. Se probó toda la funcionalidad y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo del mecip	CERRADO	22/06/2021	09:30	14:00	04:30
36	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se investigó sobre como Eliminar Archivo del Servidor FTP para posteriormente implementar en el backend. Se desarrolló el nuevo servicio para Eliminar Archivo del Servidor FTP. Se realizaron las pruebas correspondientes y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	23/06/2021	08:00	12:00	04:00
37	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se dió lectura y análisis a las documentaciones de Prueba que proporcionaron la gente del Ministerio de Hacienda después de hacer las pruebas en el módulo del Mecip	ABIERTO	23/06/2021	12:00	14:00	02:00
38	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con los compañeros Norma Rojas y Victor Ojeda para analizar estimar los puntos a corregir en el modulo del mecip después de las pruebas hechas por los usuarios	CERRADO	24/06/2021	08:00	10:00	02:00
39	MÓDULO DE MECIP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboraron pruebas unitarias para los servicios POST, GET, DELETE de Instructivos. También se elaboró prueba unitaria para el servicio DELETE de Documento en el módulo del Mecip	CERRADO	24/06/2021	10:00	14:00	04:00
40	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones de filtros y ordenamientos en Procedimiento, Riesgo y Controles, Macroproceso, Unidad Organizativa. Se realizaron las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	25/06/2021	08:00	14:00	06:00
41	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de usuario para Adjuntar Documentos en el menú de procedimiento en el módulo del mecip	CERRADO	28/06/2021	08:00	11:00	03:00
42	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de prueba para Adjuntar Documentos en el menú de procedimiento en el módulo del mecip	CERRADO	28/06/2021	11:00	14:00	03:00
43	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones de filtros y ordenamientos para los listados: Caracterización de Procesos, Riesgos y Controles, Indicadores, en el módulo de Mecip	CERRADO	29/06/2021	08:00	10:00	02:00
44	MÓDULO DE MECIP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de usuario para el listado de Procesos Finalizados que se había agrego a los formatos: Caracterización de Procesos, Riesgos y Controles e Indicadores en el módulo de Mecip	CERRADO	29/06/2021	10:00	12:00	02:00
45	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó con la exploración y prueba de las funcionalidades del módulo de presupuesto y se realizaron correcciones de filtros y ordenamiento de los listados: Compromiso, Persona, Cdp Emitidos	ABIERTO	29/06/2021	12:00	14:00	02:00
46	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se dió continuidad a la exploración y prueba a las funcionalidades del módulo de Presupuesto. Se siguieron corrigiendo los filtros y ordenamientos de: Cdp Emitidos, Listado de Cdps Pendientes de Liberación y Anulación, Cdp Detalle y Plan Financiero	CERRADO	30/06/2021	08:00	12:00	04:00
47	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el servicio(POST) para asociar un compromiso con Cdp Detalle para que controle el monto comprometido no sea mayor al monto de la reserva en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	30/06/2021	12:00:00	14:00:00	02:00
								132:00:00

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar modificaciones en el listado de auditorías por proceso de manera a colocar una cabecera con las opciones de filtrado por dependencia, tipo de documento y año. Se modificó el listado de auditorías por procesos para dejar en la tabla solo los campos de nombre documento, documento, tipo documento y fecha. Se agregó al formulario de auditorías por proceso que se pueda cargar el campo nombre de archivo y también la opción de cargar un enlace externo de un documento	CERRADO	01/06/2021	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api con la opción de filtrar por dependencia, tipo documento y año. Se agregó que los selectores para dependencia y tipo documento sean selectores filtrables	CERRADO	02/06/2021	08:00	11:00	03:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a cambiar el color del tema del módulo del mecip para que tenga un color azul más oscuro que sea menos chocante a la vista. Se agregó que en todas las tablas de elaboración la columna de opciones permanezca estática de manera a no tener que scrollear para ver las opciones de la tabla	CERRADO	02/06/2021	11:00	14:00	03:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron validaciones para ocultar o mostrar la opción de registrar nuevos tipos de normativas si el usuario tiene el rol correspondiente para realizar la acción. Se realizaron correcciones para mostrar los datos del histórico de comentarios de normogramas	CERRADO	03/06/2021	08:00	11:00	03:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el listado de indicadores de manera a evitar que las columnas se encimen, se disminuyó el tamaño de letra de los títulos. Se agregó en el listado de indicadores de la auditoría de indicadores la opción de ver histórico	CERRADO	03/06/2021	11:00	14:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la lógica para el listado de procesos para el menú de plan de mejora, se agregó la pantalla para ese listado. Se agregó la lógica y la pantalla para el histórico de plan de mejora. Se realizó la lógica para filtrar los registros para revisores. Realizando el listado de registros para plan de mejora	CERRADO	04/06/2021	08:00	13:30	05:30
7	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios de auditoría por procesos agrupados por dependencia y las correcciones en caracterización e indicadores para permitir modificar y eliminar insumos y frecuencias	CERRADO	04/06/2021	13:30	14:00	00:30
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del formulario de plan de mejora, se agregó la lógica y se implementó la pantalla del formulario. Realizando un listado de las acciones y controles que se puede registrar en el formulario y que tenga la opción de filtrar. También se empezó con el desarrollo de la lógica para el listado de plan de mejora	ABIERTO	07/06/2021	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó realizando la lógica para el listado de plan de mejora y la pantalla con la tabla de plan de mejora. Se realizó la lógica para habilitar o desabilitar las opciones de creación y la paleta de opciones. Se realizó el servicio donde se consumirán todas las apis para plan de mejora	ABIERTO	08/06/2021	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la funcionalidad de enviar a colaborador, se agregó la opción de terminar elaboración en la paleta de opciones. Se realizó la funcionalidad de ver responsables y asignar responsables. Se agregó el botón de iniciar tarea y la lógica para dicha funcionalidad	ABIERTO	09/06/2021	08:00	14:00	06:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api para el guardado de plan de mejora. Se realizó la integración de las apis para listar tipos de acciones y origen de plan de mejora. Se realizó la integración del listado de plan de mejora para mostrar los datos en la tabla. Agregando datos de cebecera sobre la tabla de plan de mejora	ABIERTO	10/06/2021	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la lógica para eliminar o editar controles y acciones de mejoramiento del formulario de plan de mejora. Se agregó botón y lógica para permitir agregar más de una acción de mejoramiento en el formulario de plan mejora. Se empezó a realizar la lógica para permitir crear plan de mejora por tipo de acción desde el listado de procesos	ABIERTO	11/06/2021	08:00	12:00	04:00
13	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros informática hacienda con el desarrollo de la funcionalidad de trámite del módulo de uoc	CERRADO	11/06/2021	12:00	13:00	01:00
14	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión con el equipo MECIP para tratar los puntos de la prueba de registro de procedimiento de la SET, en la misma se definió que se darían indicaciones de carga correcta y que se agregaría la funcionalidad de adjuntar instructivos en el registro de procedimiento	CERRADO	11/06/2021	13:00	14:00	01:00
15	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la especificación del caso de uso de gestión documental, indicando las funcionalidades para este menú, las operaciones de listado y creación de registros	CERRADO	14/06/2021	08:00	11:00	03:00
16	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la especificación del caso de prueba para gestión documental, indicando el flujo exitoso y las posibles excepciones, se agregaron capturas de pantalla mostrando las funcionalidades	CERRADO	14/06/2021	11:00	14:00	03:00
17	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la especificación del caso de uso de auditoría por procesos, indicando las funcionalidades para este menú, las operaciones de listado y creación de registros	CERRADO	15/06/2021	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la especificación del caso de prueba para auditorías por proceso y normogramas, indicando el flujo exitoso y las posibles excepciones, se agregaron capturas de pantalla mostrando las funcionalidades	CERRADO	15/06/2021	11:00	14:00	03:00
19	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se terminó de realizar la especificación del caso de prueba para normogramas. Se empezó a realizar la especificación del caso de prueba para registro de procedimientos indicando el flujo exitoso y las posibles excepciones, agregando las capturas de pantalla mostrando las funcionalidades	ABIERTO	16/06/2021	08:00	14:00	06:00
20	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se termino de implementar las especificaciones del caso de prueba de registro de procedimiento, indicando la funcionalidad de flujograma	CERRADO	17/06/2021	08:00	10:00	02:00
21	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión informativa para definir y estimar los cambios a realizar con respecto a instructivos y los cambios solicitados por la gente del mecip con respecto a normativas y normogramas	CERRADO	17/06/2021	10:00	11:30	01:30
22	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros informática hacienda con el desarrollo de la funcionalidad de trámite tipo tarea del módulo de uoc	CERRADO	17/06/2021	11:30	12:30	01:00
23	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se empezó a realizar el listado de documentos de instructivos a adjuntar en registro de procedimientos. Realizando la lógica y la pantalla del listado	ABIERTO	17/06/2021	12:30	14:00	01:30
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó de implementar el listado de instructivos adjuntos en el registro de procedimiento. Se realizó el formulario para adjuntar el documento, además de cargar los datos como nombre y fecha del documento. Realizando integración de las apis para instructivos	CERRADO	18/06/2021	08:00	14:00	06:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api para realizar el guardado de instructivos adjuntados al procedimiento. Se realizaron pruebas de la api del listado de instructivos adjuntos, se realizó investigación sobre inconveniente de cors que se da en el navegador al consumir la api del listado	ABIERTO	21/06/2021	08:00	11:00	03:00
26	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros informática hacienda con el desarrollo de la funcionalidad de registrar trámite tipo tarea del módulo de uoc	CERRADO	21/06/2021	11:00	12:00	01:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron validaciones en el formulario de normativa de manera a validar que se cargue el documento o enlace para la normativa. Se validó el tamaño del contenedor de documento	CERRADO	21/06/2021	12:00	14:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

28	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión para definir los cambios y estimaciones sobre las sugerencias solicitadas por el mecip con respecto a la funcionalidad de registro de procedimientos con respecto a la fecha de vigencia y formulario de registro generado	CERRADO	22/06/2021	08:00	09:00	01:00
29	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión con los compañeros de la DMI Hacienda para definir los cambios y correcciones a realizar en las funcionalidades de reportes de elaboración, flujograma en procedimientos y carga de los cargos de los responsables en procedimientos e indicadores, también se explicó el listado de roles y sus agrupaciones	CERRADO	22/06/2021	09:00	12:00	03:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó de integrar el listado de instructivos adjuntos, se realizó la implementación de filtrado por nombre. Se realizó la integración de la api para eliminar documentos adjuntados al procedimiento	CERRADO	22/06/2021	12:00	14:00	02:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar correcciones en registro de procedimientos. Se agregó la opción de cargar la fecha de vigencia desde la cabecera del procedimiento. Se agregó el campo unidad medida tiempo retención en el listado y formulario de registros generados. Se realizó el formulario para cargo de responsables, realizando la integración de la api para el guardado de los datos	ABIERTO	23/06/2021	08:00	14:00	06:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de la api de modificación de cargos. Se validó que al crear cargo se quedé seleccionado el valor en el listado de cargos. Se realizó la funcionalidad para agregar o modificar cambios en la versión en registro de procedimientos	CERRADO	24/06/2021	08:00	13:00	05:00
33	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión con los compañeros de la DMI Hacienda para definir los roles a ser asociados a los usuarios en ambiente de producción	CERRADO	24/06/2021	13:00	14:00	01:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar validaciones en abreviaturas de manera a evitar enviar elementos duplicados seleccionados. Se quitó la paginación de listado y que se muestren todos los elementos ordenados por nombre. Se agregó validación en listado de cargos para mostrar el formulario si el usuario tiene los permisos de creación	CERRADO	25/06/2021	08:00	14:00	06:00
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó un análisis de la funcionalidad de flujograma para hacer que al confirmar el flujograma y guardar la imagen, dicha imagen se vea mejor, que los textos sean mas visibles. Viendo opciones para mejorar el tamaño de la imagen cuando se tienen muchas actividades en el flujograma	ABIERTO	28/06/2021	08:00	14:00	06:00
36	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó integración de api que recupera imagen del flujograma a partir de un html en formato de texto. Se realizaron modificaciones para pasar la imagen que se retorna a la api encargada de realizar el guardado en el servidor. Se realizó el parseo de un objeto blob a file de manera a obtener las propiedades necesarias para realizar el guardado de la imagen	ABIERTO	29/06/2021	08:00	14:00	06:00
37	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron pruebas de la funcionalidad de flujograma cuando el registro de procedimientos tiene más de 30 actividades para verificar que la imagen del flujograma sea de un tamaño donde se puedan visualizar los textos de las actividades en la imagen del reporte	ABIERTO	30/06/2021	08:00	11:00	03:00
38	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en los filtros de procesos finalizados para macroproceso, unidad organizativa para todos los formatos de elaboración. Se realizaron correcciones para ordenar por asignado y unidad organizativa en los listados de procesos de los formatos de elaboración. Se validó que se pueda ordenar por el campo proceso requisito superior en el menú de proceso requisito	ABIERTO	30/06/2021	11:00	14:00	03:00
								132:00:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a filtro por año en el listado de auditorias por proceso y gestión documental, estructura para la creación de plan de mejora y relevamiento sobre compromiso cdp,	ABIERTO	01/06/2021	08:00	11:30	03:30
2	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Ingrid Nuñez sobre clave caducada de usuarios y del compañero Luis Valdez sobre ordenamiento de actividades de procedimiento	ABIERTO	01/06/2021	11:30	13:00	01:30
3	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios y se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios de filtros en la instancia de mecip	CERRADO	01/06/2021	13:00	14:00	01:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con el Sr Marcos Benítez del Ministerio de Hacienda y los compañeros Alcides Leiva y Juan Yegros para aclarar dudas y sugerencias acerca de la funcionalidad Compromiso Cdp y listado de estructuras disponibles para cdp detalles en el módulo de Presupuesto	CERRADO	02/06/2021	08:00	09:00	01:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó la consulta que recupera el listado de estructuras disponibles para ser asociados al cdp	CERRADO	02/06/2021	09:00	10:00	01:00
6	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas al post de plan de mejora, análisis de ajustes posibles en la vista del mecip dados los comentarios recibidos,	ABIERTO	02/06/2021	10:00	13:00	03:00
7	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios realizados y se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios del módulo de presupuesto	CERRADO	02/06/2021	13:00	14:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

8	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a la estructura de controles de acciones de mejoramiento para lo de plan de mejora, ajustes y pruebas de la funcionalidad cdp y se revisaron los prototipos y caso de uso de la funcionalidad compromiso-cdp	ABIERTO	03/06/2021	08:00	12:00	04:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el listado para el selector de unidades organizativas para que recupere las unidades dependientes y también la misma, se realizaron las pruebas correspondientes y se mezclaron los cambios	CERRADO	03/06/2021	12:00	14:00	02:00
10	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas al modificaciones en la funcionalidad de liberación y anulación de cdp, creación de plan de mejora, ajuste en listado de estructuras disponibles	ABIERTO	04/06/2021	08:00	09:30	01:30
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una reunión para realizar relevamiento sobre la funcionalidad Compromiso Cdp y proveedores. Se realizaron modificaciones al caso de uso y en los prototipos	CERRADO	04/06/2021	09:30	13:00	03:30
12	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADO	04/06/2021	13:00	14:00	01:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de mapeo y columnas en el listado de CDP Detalle, se mezclaron cambios realizados y se subieron las actualizaciones en los servidores de entorno de desarrollo y homologación en el backend	CERRADO	07/06/2021	08:00	10:00	02:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó análisis del flujo de las funcionalidades de asociar Compromiso CDP, comprometer montos en CDP Detalle, registro de Personas y Proveedores	CERRADO	07/06/2021	10:00	14:00	04:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS	Se realizó un análisis sobre la creación de detalles de compromiso y su asociación con detalles de cdp y proveedores, se definió el diseño del formulario a ser utilizado en la asociación	CERRADO	08/06/2021	08:00	10:00	02:00
16	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a creaciones de las tablas compromiso_detalle y su relación con cdp_detalle, creación del recurso en el módulo de presupuesto, ajustes en prototipos y vistas de proveedores	ABIERTO	08/06/2021	10:00	12:00	02:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó validación al momento de crear una normativa para que verifique si es que ya existe una normativa del mismo tipo, numero y año de la fecha	CERRADO	08/06/2021	12:00	14:00	02:00
18	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas del compañero Luiz Valdez de la SET sobre el reporte generado de registro de procedimiento, se presentan inconvenientes debido a que se pegó una tabla en el campo de texto, se solicitó el procedimiento que intentaba cargar y se aguarda por el mismo	ABIERTO	09/06/2021	08:00	10:00	02:00
19	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas del equipo y se dieron seguimiento a las mismas, relacionadas a funcionalidad de persona en el MP y su integración con el front, ajustes en el caso de uso compromiso contra cdp, prueba de flujo de cdp y sus funcionalidades en el servidor de test y a los métodos en plan de mejora	ABIERTO	09/06/2021	10:00	13:00	03:00
20	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios realizados y se procedió a actualizar la instancia del servidor de desarrollo con los cambios del módulo de presupuesto	CERRADO	09/06/2021	13:00	14:00	01:00
21	COORDINACIÓN	GESTION	Se realizó desglose de tareas y estimación de las mismas de la funcionalidad compromiso contra cdp	ABIERTO	10/06/2021	08:00	10:00	02:00
22	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a creación de compromiso-cdp, listados de cdps habilitados, ajustes en la funcionalidad de cdp, como así también se conversó con la compañera Ingrid sobre el cambio en la estructura de registro de procedimientos y se definió armar una reunión	ABIERTO	10/06/2021	10:00	13:00	03:00
23	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios realizados y se procedió a actualizar la instancia del servidor de pruebas con los ajustes realizados para la funcionalidad de cdp en presupuesto, y los ajustes en los módulos manager y rrhh relacionados a persona en el servidor de desarrollo	CERRADO	10/06/2021	13:00	14:00	01:00
24	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a las apis para la funcionalidad de compromiso cdp y al listado de procesos y selectores para el formulario de plan de mejora	ABIERTO	11/06/2021	08:00	10:30	02:30
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se desarrolló api de listado de procesos filtrados por procedimientos que su dependencia corresponda a la dependencia del usuario, el mismo servirá para el selector de proceso en el formulario de plan de mejora	CERRADO	11/06/2021	10:30	12:00	01:30
26	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADO	11/06/2021	12:00	13:00	01:00
27	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión con el equipo MECIP para tratar los puntos de la prueba de registro de procedimiento de la SET, en la misma se definió que se darían indicaciones de carga correcta y que se agregaría la funcionalidad de adjuntar instructivos en el registro de procedimiento	CERRADO	11/06/2021	13:00	14:00	01:00
28	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se revisó el inconveniente que se presentaba con el servidor de desarrollo ya que no se podía acceder a los módulos, ningún empaquetado estaba deployado, se eliminaron los que fallaron y se inició la revisión del archivo de configuración	ABIERTO	14/06/2021	08:00	09:00	01:00
29	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se agregaron los diagramas de entidad relación de las funcionalidades de auditoria por procesos y gestión documental	CERRADO	14/06/2021	09:00	10:00	01:00
30	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a modificación de listado de cdps emitidos, listado de procesos con los datos necesarios y get de detalles de compromiso cdp	ABIERTO	14/06/2021	10:00	12:30	02:30

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de presupuesto, los mismos son relacionados al post de compromiso-cdp-detalle, ajuste en listados de cdp emitidos relacionado al monto comprometido y al listado de cdp pendientes de anulación	ABIERTO	14/06/2021	12:30	14:00	01:30
32	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a elaboración de documentaciones y listado de compromiso-detalle	ABIERTO	15/06/2021	08:00	10:00	02:00
33	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se agregaron los diagramas de entidad relación de las funcionalidades de registro de normograma y caracterización de procesos y d auditoria del formato de normograma	CERRADO	15/06/2021	10:00	13:00	03:00
34	MÓDULO DE MECIP	REUNION	Se tuvo una reunión con el compañero Marcos Benítez para revisar el avance de lo planificado de los proyectos en desarrollo	CERRADO	15/06/2021	13:00	14:00	01:00
35	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a elaboración de documentaciones, pruebas de listado de cdp emitidos	ABIERTO	16/06/2021	08:00	10:30	02:30
36	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes y refactor de código en el listado de compromiso-detalle	CERRADO	16/06/2021	10:30	14:00	03:30
37	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de presupuesto en la instancia de desarrollo	CERRADO	17/06/2021	08:00	09:00	01:00
38	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se analizó la forma en la que se podría mostrar el histórico de cambios de las situaciones de un plan de mejora, se definió la estructura a ser retornada para el mismo	CERRADO	17/06/2021	09:00	10:00	01:00
39	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se realizó el análisis del desarrollo necesario para la funcionalidad de adjuntar instructivos a la elaboración de un procedimiento y los cambios solicitados por la gente del mecip con respecto a ajustes es reportes, labels, normativas y normogramas	CERRADO	17/06/2021	10:00	12:30	02:30
40	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas elaboración de prototipo para adjuntar instructivos a procedimientos, formulario de proveedores al cual falta agregarle la categorización, elaboración de documentaciones, ajustes en el pie de página de los reportes según solicitud	ABIERTO	17/06/2021	12:30	14:00	01:30
41	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se desarrolló el post de registro-procedimiento/instructivo que permite guardar y subir al servidor FTP los documentos asociados al registro de un procedimiento	CERRADO	18/06/2021	08:00	11:00	03:00
42	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a ajustes en el reporte de documentos-sci para el listado de normogramas y en el de reporte de procedimiento, desarrollo de listado de instructivos, agregado de columna ver documento en el listado de normativas y detalle de normogramas	ABIERTO	18/06/2021	11:00	13:00	02:00
43	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADO	18/06/2021	13:00	14:00	01:00
44	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del post de registro-procedimiento/instructivo con la sección de manejo de excepciones y pruebas de funcionamiento	CERRADO	21/06/2021	08:00	11:00	03:00
45	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios desarrollados, actualizó el repositorio maven y se realizó investigación sobre inconveniente de cors que se da en el navegador al consumir la api del listado	CERRADO	21/06/2021	11:00	12:00	01:00
46	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a ajustes en los reportes, documentaciones, integraciones entre backend y frontend	ABIERTO	21/06/2021	12:00	14:00	02:00
47	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión para definir los cambios y estimaciones sobre las sugerencias solicitadas por el mecip con respecto a la funcionalidad de registro de procedimientos con respecto a la fecha de vigencia y formulario de registro generado	CERRADO	22/06/2021	08:00	09:00	01:00
48	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión con los compañeros de la DMI Hacienda para definir los cambios y correcciones a realizar en las funcionalidades de reportes de elaboración, flujograma en procedimientos y carga de los cargos de los responsables en procedimientos e indicadores, también se explicó el listado de roles y sus agrupaciones	CERRADO	22/06/2021	09:00	12:00	03:00
49	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas ajuste en campos de registro generado y su listado, ajustes en la generación de reportes de formatos finalizados y manejos de casos de error	ABIERTO	22/06/2021	12:00	14:00	02:00
50	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron métodos post y put de cargos desde el mecip, se agregaron los permisos y se asociaron al rol correspondiente	CERRADO	23/06/2021	08:00	11:00	03:00
51	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a ajustes en el reporte de indicadores, procedimiento, agregado del campo cambios en la version, eliminación de archivos del servidor ftp, integración de creación y modificación de cargos en el mecip	ABIERTO	23/06/2021	11:00	14:00	03:00
52	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron pruebas de funcionamiento y ajustes en las apis de post y put de cargo	CERRADO	24/06/2021	08:00	10:00	02:00
53	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo del listado paginado y ordenado de proceso/finalizado el cual lista los procesos finalizados del formato por el cual se filtra de todas las dependencias	ABIERTO	24/06/2021	10:00	13:00	03:00
54	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión con los compañeros de la DMI Hacienda para definir los roles a ser asociados a los usuarios en ambiente de producción	CERRADO	24/06/2021	13:00	14:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

55	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a ajustes de apis en el módulo de code víctimas, get de reportes para todos los formatos, integración del listado de proceso paginado, agregado de colores en el reporte de indicadores y corrección de filtros en varios listados, también se conversó con las compañeras Ingrid y Carmen del mecip sobre la visualización del flujograma en el reporte	ABIERTO	25/06/2021	08:00	12:00	04:00
56	MÓDULO DE CODE – VICTIMAS	DESARROLLO	Se investigaron alternativas para poder exportar el flujograma que se muestra en la pantalla al reporte de flujograma	ABIERTO	25/06/2021	12:00	14:00	02:00
57	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo listado paginado y ordenado de proceso/finalizado	CERRADO	28/06/2021	08:00	10:00	02:00
58	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a funcionalidad de categorías para proveedores en el mp, listado de compromiso detalle, documentación de adjuntar documentos para procedimiento, exportación del flujograma para el reporte	ABIERTO	28/06/2021	10:00	13:00	03:00
59	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de mecip en la instancia de desarrollo y en la instancia de test	CERRADO	28/06/2021	13:00	14:00	01:00
60	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se revisó el inconveniente al enviar comentarios en la elaboración de riesgos, se solucionó y probó el mismo	ABIERTO	29/06/2021	08:00	10:30	02:30
61	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance del módulo de Victimas de la Dictadura y se dió informe del mismo al departamento de informática	ABIERTO	29/06/2021	10:30	12:30	02:00
62	COORDINACIÓN	GESTION	Se informó la actualización del mecip en el ambiente de pruebas y se planificó una reunión para el día viernes para la demostración de los mismos	ABIERTO	29/06/2021	12:30	14:00	01:30
63	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a integración del listado de compromiso detalle cdp detalle, listado de proveedores, modificación de detalles de compromiso detalle, ajustes de filtros en el módulo de presupuesto, validación de montos en la creación de compromiso detalle, ajustes en reportes de documentos sci	ABIERTO	30/06/2021	08:00	11:30	03:30
64	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició el desarrollo del listado de procedimientos finalizados el cual lista reportes de elaboraciones del formato de registro de procedimiento de todas las dependencias	CERRADO	30/06/2021	11:30	14:00	02:30
								132:00:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a las consultas para obtener filtrado por año y dependencias del servicio GET de auditoría por procesos.Se hicieron pruebas.	CERRADO	01/06/2021	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se agregó la columna monto_utilizado a la tabla estructura_financiera_detalle y se hicieron los ajustes en el BE para aceptar dicho cambio	CERRADO	02/06/2021	08:00	10:00	02:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a la funcionalidad y a la consulta del servicio GET cdp-detalle/estructura para comportarse según los nuevos requerimientos	CERRADO	02/06/2021	10:00	14:00	04:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a los métodos de asociación de cdp detalle, anulación y liberación para el monto_utilizado de estructura financiera detalle.	ABIERTO	03/06/2021	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes a los servicios de anulación y liberación. Se hicieron las pruebas a los servicios de anulación y liberación.	CERRADO	04/06/2021	08:00	13:00	05:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó el análisis de la asociación de Compromiso con CDP.	CERRADO	04/06/2021	13:00	14:00	01:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizó el ajuste en CDP para que al rechazar anulación o liberación su estado vuelva a quedar en CREADO.	CERRADO	07/06/2021	08:00	09:00	01:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó el análisis para la inclusión de proveedores cuando se asocia el compromiso con el CDP. Se anailzaron cambios a realizar en la tabla Personas.	CERRADO	07/06/2021	09:00	14:00	05:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se agregó la columna persona_tipo a la tabla Persona. Se regeneró la clase.	CERRADO	08/06/2021	08:00	09:00	01:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se analizó la relación de compromiso_detalle con cdp_detalle. Se analizó el flujo y las nuevas tablas a ser creadas.	CERRADO	08/06/2021	09:00	11:00	02:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se crearon las tablas compromiso_detalle y compromiso_detalle_cdp_detalle. Se generaron las clases.	CERRADO	08/06/2021	11:00	13:00	02:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se crearon las funcionalidades para Persona en el proyecto MP.	ABIERTO	08/06/2021	13:00	14:00	01:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron las pruebas para las funcionalidades de Persona en MP	CERRADO	09/06/2021	08:00	10:00	02:00
14	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	Se modificaron las funcionalidades de POST y PUT en PersonaResource para que su tipo sea FUNCIONARIO.	CERRADO	09/06/2021	10:00	12:00	02:00
15	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	En RRHH se generó la nueva clase Persona y se hicieron ajustes para que retorne solo las personas de tipo Funcionario.	ABIERTO	09/06/2021	12:00	14:00	02:00
16	MÓDULO MANAGER	DESARROLLO	En RRHH se hicieron las pruebas para que el listado al llamar al servicio GET retorne solo las personas de tipo Funcionario.	CERRADO	10/06/2021	08:00	09:00	01:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se hicieron análisis para el caso de uso Compromiso contra CDP.	CERRADO	10/06/2021	09:00	10:00	01:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al listado para filtrar los CDPs por estado.	ABIERTO	10/06/2021	10:00	14:00	04:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron pruebas para el listado de los CDPs por sus estados.	CERRADO	11/06/2021	08:00	09:00	01:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se creó la funcionalidad GET api/presupuesto/compromiso-detalle que obtiene los detalles del compromiso. Se crearon las consultas y la implementación en el código.	ABIERTO	11/06/2021	09:00	14:00	05:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al servicio de solicitud de liberación para que se relacione la consulta con la nueva tabla compromiso_detalle_cdp_detalle.	CERRADO	14/06/2021	08:00	09:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con la creación de la funcionalidad listar compromiso detalle relacionado con CDP. Se empezaron las pruebas.	ABIERTO	14/06/2021	09:00	14:00	05:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron las pruebas y ajustes al servicio GET api/presupuesto/compromiso-detalle que lista los detalles del compromiso.	CERRADO	15/06/2021	08:00	11:00	03:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se completó en el manual de configuración del módulo de presupuesto los permisos asignados para las funcionalidades relacionadas a Compromiso	CERRADO	15/06/2021	11:00	14:00	03:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se agregó el listado de sexo y de estado civil al módulo Presupuesto.	CERRADO	16/06/2021	08:00	11:30	03:30
26	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a la funcionalidad de listado cdp/emitido. Se hicieron optimizaciones al código	CERRADO	16/06/2021	11:30	14:00	02:30
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron cambios a los reportes del MECIP. Se modificó el pie de página. En el reporte de registro_procedimiento se ajustó el orden de las secuencias e imágenes .	ABIERTO	17/06/2021	08:00	14:00	06:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a los reportes de registro_procedimiento y registro_proceso_indicadores. En registro_procedimiento se ajustó la columna de detalle de actividades y se hicieron cambios para reconocer un tipo de fuente. En registro_proceso_indicadores se agregó el atributo usuario para visualizarlo en el pie de página.	ABIERTO	18/06/2021	08:00	14:00	06:00
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al reporte de registro de procedimiento. Se cambiaron las propiedades de las columnas de la tabla de secuencia de actividades. Se hicieron pruebas.	ABIERTO	21/06/2021	08:00	14:00	06:00
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a los reportes. Se revisó la salida de las fechas en la tabla de registro de firmas y pie de página. Se arreglaron problemas de caracter.	ABIERTO	22/06/2021	08:00	14:00	06:00
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a los reportes de documentos_sci y registro_proceso_indicadores. Se ajustaron las fechas de pie de página y de Registro de control de firmas. Se hicieron ajustes al reporte de registro_procedimiento. Se agregó el parámetro de fecha de aprobación a la cabecera	ABIERTO	23/06/2021	08:00	14:00	06:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó la columna cambios_version a la tabla de procedimiento_registro_resultado. Se crearon las clases con el cambio. Se modificó el método GET de registro resultado. Se modificó el método PUT de procedimiento. Se hicieron pruebas.	CERRADO	24/06/2021	08:00	10:00	02:00
33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a la tabla del reporte documento_sci, se hicieron ajustes al reporte de normograma. Se hicieron ajustes de formato de las fechas a los demás reportes.	ABIERTO	24/06/2021	10:00	14:00	04:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a la tabla del documento registro_proceso_indicadores. Se agregó colores a las columnas de Niveles de avances de Metas. Se cambió el formato al cuadro de registro de firmas en aquellos reportes que lo poseen.	CERRADO	25/06/2021	08:00	14:00	06:00
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al método POST de normativa para se que pueda cargar una nueva normativa.	CERRADO	28/06/2021	08:00	10:00	02:00
36	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se crearon las tablas categoría y persona_categoría. Se crearon las clases para dichas tablas en el proyecto Módulo Presupuesto	CERRADO .	28/06/2021	10:00	12:00	02:00
37	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se creó el método POST para los servicios /api/presupuesto/persona-categoria y api/presupuesto/categoria. Se crearon los permisos para dichos servicios. Se hicieron pruebas.	CERRADO	28/06/2021	12:00	14:00	02:00
38	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se ajustó la funcionalidad del método GET para listar proveedores para que recupere la lista de proveedores con su categoría y pueda filtrar por los datos del proveedor.	ABIERTO	29/06/2021	08:00	14:00	06:00
39	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se hicieron ajustes para los filtros de la lista de proveedores. Se agregó el filtro para la descripción de la categoría en el listado de Proveedores. Se hicieron pruebas	CERRADO	30/06/2021	08:00	11:00	03:00
40	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se creó el método PUT de api/presupuesto/compromiso-detalle-cdp-detalle que modifica los detalles del Compromiso relacionados a CDP.	ABIERTO	30/06/2021	11:00	14:00	03:00
								132:00:00

YEGROS, JUAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCIóN DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó con ajustes en Riesgos y Controles de validaciones de botones, visualizaciones de pestañas y vistas de comentarios, validaciones en formulario de Normativa y ajustes de estilos y visualización de iconos en Estado de Tareas en FE-MECIP	CERRADO	01/06/2021	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se trabajó en los prototipos de las vistas de las funcionalidades de asociar CDP a un Compromiso y visualizar un Compromiso asociado en la vista de CDP Detalle	ABIERTO	02/06/2021	08:00	11:00	03:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició a crear los componentes necesarios para las nuevas funcionalidades de Compromiso CDP en FE-MP	ABIERTO	02/06/2021	11:00	14:00	03:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la vista de asociar CDP en el formulario de Compromiso en FE-MP	ABIERTO	03/06/2021	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizo diseño de prototipo y análisis del flujo de las funcionalidades de Compromiso CDP	CERRADO	04/06/2021	08:00	10:00	02:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron cambios en la vista de asociar CDP en el formulario de Compromiso según el prototipo diseñado en FE-MP	ABIERTO	04/06/2021	10:00	14:00	04:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de mapeo y columnas en el listado y formulario de CDP Detalle y actualizaciones en los servidores de entorno de desarrollo y homologación en FE-MP	CERRADO	07/06/2021	08:00	10:00	02:00
8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se realizó análisis del flujo de las funcionalidades de asociar Compromiso CDP, comprometer montos en CDP Detalle, registro de Personas y Proveedores	CERRADO	07/06/2021	10:00	14:00	04:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del componente listar Personas y el formulario para crear una nueva Persona en FE-MP	ABIERTO	08/06/2021	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de los formularios de Persona, Correo y Telefono en FE-MP	ABIERTO	09/06/2021	08:00	14:00	06:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en cabecera CDP, listado de Líneas Presupuestarias y estilos en los formularios de Anulación y Liberación, y actualizaciones en los servidores de Desarrollo y Homologación en FE-MP	CERRADO	10/06/2021	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ANALISIS_DISENO	Se participó en una reunión para análisis del flujo de las funcionalidades de Gestión de CDP y realizar ajustes para actualizar en el entorno de Homologación del proyecto MP	CERRADO	11/06/2021	08:00	10:00	02:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de validaciones de Anulación y Liberación para CDP sin Líneas Presupuestarias asociadas y listado de montos por liberar en formulario de Liberación en FE-MP	ABIERTO	11/06/2021	10:00	14:00	04:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de refrescar montos en cabecera de CDP al asociar Líneas Presupuestarias, validaciones de mensajes de registro y redirección al registrar Anulaciones y Liberaciones en FE-MP	CERRADO	14/06/2021	08:00	14:00	06:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de montos comprometidos en cabecera CDP y listado de CDP emitidos y pruebas en el flujo de liberación y anulación en FE-MP	CERRADO	15/06/2021	08:00	10:00	02:00
16	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de visualizar listas de correos y teléfonos en el listado de proveedores y validación de tipo de persona en el formulario de registrar proveedor en FE-MP	ABIERTO	15/06/2021	10:00	14:00	04:00
17	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se investigó y se realizó una modificación en la importación de librerías para utilizar FE-MP en navegadores Firefox	CERRADO	16/06/2021	08:00	10:00	02:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de componentes de Sexo y Estado Civil y se inicio con el desarrollo de asociar Compromiso con CDP en FE-MP	ABIERTO	16/06/2021	10:00	14:00	04:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes de filtros y campos nuevos para la nueva api de CDP emitidos en FE-MP	CERRADO	17/06/2021	08:00	09:00	01:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo, validaciones e integración de api del formulario de Proveedor y se continuó con el desarrollo del formulario de Compromiso CDP FE-MP	ABIERTO	17/06/2021	09:00	14:00	05:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de modificación en los listados de Normativas y listado de Detalle de Normograma para la visualización de documentos en FE-MECIP	ABIERTO	18/06/2021	08:00	14:00	06:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizaron con las modificaciones en los listados de Normativas, Detalle de Normograma para la visualización de documentos y modificación de label Iniciar nueva instancia en todos los formatos en FE-MECIP	CERRADO	21/06/2021	08:00	10:00	02:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del formulario de Compromiso CDP en FE-MP	ABIERTO	21/06/2021	10:00	14:00	04:00
24	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del listado de Líneas Presupuestarias de CDP asociadas en formulario de Compromiso CDP en FE-MP	ABIERTO	22/06/2021	08:00	14:00	06:00
25	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con la integración de la API del listado de compromiso detalle en FE-MP	ABIERTO	23/06/2021	08:00	14:00	06:00
26	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del componente del listado de Procesos finalizados para todos los formatos en FE-MECIP	ABIERTO	24/06/2021	08:00	14:00	06:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo del componente del listado de Procesos finalizados para todos los formatos, creación de permisos e integración con la API en FE-MECIP	CERRADO	25/06/2021	08:00	14:00	06:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron ajustes en los filtros del listado de Procesos finalizados para todos los formatos y al construir el proyecto en FE-MECIP	CERRADO	28/06/2021	08:00	10:00	02:00
29	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del listado de Líneas Presupuestarias de CDP asociadas a Compromiso Detalle en FE-MP	CERRADO	28/06/2021	10:00	14:00	04:00
30	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con el desarrollo de la vista del listado de Líneas Presupuestarias de CDP asociadas a Compromiso Detalle y se continuó integrando la API y mapeando los datos en FE-MP	ABIERTO	29/06/2021	08:00	14:00	06:00
31	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con la integración de la API y mapeo de datos en el listado de Compromiso detalle y sus CDP asociados, se inició con el desarrollo del formulario de creación de Compromiso Detalle y asociar CDP Detalles en FE-MP	ABIERTO	30/06/2021	08:00	14:00	06:00
								132:00:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.