CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO SAN CAYETANO

CONTRATO: Nº 54/2020

Fecha: 25/07/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 15/07/2.020	al: 25/07/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO ÁREA NO CENSADA, COMPAÑÍA 5º YATAITY, BARRIO SAN CAYETANO

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
		TRABAJOS PRELIMINARES				UNIT.	TOTAL							
1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.042,00	1.000	1.042.000	0	1.042,00	1.042,00	0	1.042.000	1.042.000	100%
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	630.125	630.125	0	1,00	1,00	0	630.125	630.125	100%
3	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5 (cordón escondido para acceso vehicular	ML	EVENTO	45,00	28.000	1.260.000	0	45,00	45,00	0	1.260.000	1.260.000	100%
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	345,00	30.000	10.350.000	0	345,00	345,00	0	10.350.000	10.350.000	100%
5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA + PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1042,00	47.000	48.974.000	0	1.042,00	1.042,00	0	48.974.000	48.974.000	100%
6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.042,00	2.500	2.605.000	0	1.042,00	1.042,00	0	2.605.000	2.605.000	100%
7	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	86,25	7.500	646.875	0	86,25	86,25	0	646.875	646.875	100%
8	72131701-002	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	EVENTO	1.042,00	1.000	1.042.000	0	1.042,00	1.042,00	0	1.042.000	1.042.000	100%
		TOTAL					66.550.000						66.550.000	

Carlos R. Parodi M.
Ingeniero Civil

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	66.550.000
5% Retención	3.327.500
Neto a cobrar	63.222.500

ROMAN IBARS
CONSTRUCCIONES
RUC - 1.256450-8