INFORME D.O P.M N° 268 /2023.

Corresponde a la nota presentada de fecha 06 de Noviembre del 2023, presentado por el Sr. Cesar Ortiz, en representación de la firma C.O.G. Emprendimiento S.A., referente al pedido de pago de retención caucional y Recepción Definitiva de Obras: **PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA – TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.**, adjudicada según contrato N°55/2023.

A INTENDENCIA MUNICIPAL

El recurrente en representación de la firma **C.O.G. Emprendimientos S.A.** adjudicataria según contrato N°55/2023, solicita Recepción Definitiva de la Obra: **"PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA CALLE EX COMBATIENTE SINDULFO PEREZ ZARZA – TRAMO 2, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE.** Las cuales han tenido Recepción Provisoria en fecha 05/10/2023 respectivamente. -

Además, informamos que cabe realizar el pago de la retención caucional del Fondo de Reparo el 5% del monto del contrato conforme a la cláusula de la misma.

Salvo mejor parecer.

Luque, 06 de Noviembre del 2023.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROCESADO

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Arq. Adrián González.

Director de Obras Públicas Municipales.