MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2015-2020

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 30 días del mes de octubre del 2019, siendo las 11:40 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el director del Departamento de Obras y Proyectos, Arq. Luis Roa Bartz, y por otra parte asiste el Ing. Abundio Ávalos, representante de la empresa **"A y F Ingeniería Consultoría y Construcción"**, a fin de dar Recepción Final a la Obra: **"Construcción de Empedrado Calle 2 y Calle 3 del Barrio Las Mercedes"**, que fuera adjudicada según Contrato 01/2019" ----------

Habiéndose subsanado todas las observaciones indicadas en la recepción provisoria se termina la reunión siendo las 11:55 horas, con las firmas al pie de las personas presentes ----------

Ing. Abundio Ávalos
Representante
A y F Ingeniería Consultoría y Construcción
Abundio Alejandro Avalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.949

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Escaneado con CamScanner