MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ

Unidad Operativa de Contrataciones

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

ACTA DE INICIO DE OBRA

Modalidad: Licitación por Contratación Directa N°: 01/2020.

Descripción de la Obra: Construcción de vereda y relleno de cuneta cordón en la calle Pte. Franco y construcción de Bancos de HºAº en varios puntos de la ciudad.-

I.D.Nº: 376767.-

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de mayo del año 2021, siendo las nueve horas, se reúnen en el Local Municipal, el Ing. Germán Alfredo Gneiting Dichtiar, Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este distrito, con Cédula de Identidad N° 663.274, Nombrado por A.I Nº:75 de fecha 18 de noviembre de 2015, y la Secretaria General la Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez, paraguaya, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, nombrada por Resolución Nº:02/2016, ambos en representación de la Municipalidad de Carmen del Paraná conforme al carácter que invocan-, y el Sr. Arq. Julio Cesar Villate en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal, con Cédula de Identidad Nº 623.141 y por la otra, la empresa A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción SRL con RUC Nº: 80094725-8, representada en este acto por el Ing. Fabio Ariel Fernández Bogado con C.I.N°: 4412361, en carácter de constructor y por derivación el responsable de la Obra "Construcción de vereda y relleno de cuneta cordón en la calle Pte. Franco y construcción de Bancos de HºAº en varios puntos de la ciudad".----------

Que vista la iniciación de trabajos de la obra se procede a dar por iniciada la obra contratada de común acuerdo entre las partes.----------

No habiendo otro tema que tratar, se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.---------

En prueba de conformidad leída, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

.....
Sra. Lourdes Ferreira
Secretaria General

.....
Dr. Ing. Germán Gneiting
Intendente Municipal

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal – Proyectista
Julio César Villate
ARQUITECTO

Ing. Civil Fabio Fernández
Socio Gerente
A&F Ingeniería.....
Ing. Fabio Ariel Fernández
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción
Contratista