Esta fotocopia es reproducción fiel del instrumento a la vista el cual se encuentra en el archivo de la Dirección General de Obras

Municipalidad Nacional de Asuncion Direccion de Obras Municipales Ing. Antolino Benitez		Intendente Municipal: Oscar Rodriguez Direccion General de Obras Ing. Mirtha Achs
Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF" - ID 389.594		Certificado Mensual N°: 4
Contratista: CONSORCIO CPV Sargento Cespedes casi Sacramento Tel: (021) 280225		Correspondiente al mes de: MAYO 2023

PLANILLA DE CERTIFICACION

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Cantidades Adenda	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	%	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	13	13	387.700	4.975.100	9,00		9,00	69,23%	3.444.300	3.444.300	-
2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	13	13	470.400	6.115.200	4,00		4,00	30,77%	1.881.600	1.881.600	-
3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	360	-	57.800	-	-		-		-	-	-
4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	6.903	-	69.100	-	-		-		-	-	-
5	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	4.144	3.679	9.700	35.696.800	2.355,00	1.071,00	3.426,00	93,12%	27.845.500	33.232.200	10.388.700
6	REMOCIÓN DE VEREDAS CON CONTRAPISO	Metros cuadrados	6.503	8.290	69.500	579.471.000	-	3.600,00	3.600,00	43,43%	-	251.640.000	251.640.000
7	BASE TELFORD - e= 0,25 m	Litros	14.657	-	11.000	-	-	-	-		-	-	-
8	RIEGO DE LIGA	Tonelada	611	-	674.400	-	-	-	-		-	-	-
9	REGULARIZACION ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	1.771	-	691.000	-	-	-	-		-	-	-
10	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Metros cúbicos	13.084	15.442	13.200	203.834.400	9.207,00		9.207,00	50,62%	121.532.400	121.532.400	-
11	EXCAVACIÓN	Metros cuadrados	2.240	5.217	105.000	547.260.000	4.875,00		4.875,00	93,53%	511.875.000	511.875.000	-
12	Relleno y compactación												
12.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V – e=0,15 m	Metros cúbicos	771	480	303.100	145.488.000	297,36	118,80	416,16	86,70%	90.099.504	126.138.096	36.038.592
12.2	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	3.148	2.496	82.700	205.670.400	1.298,00	1.198,00	2.496,00	100,00%	106.955.200	205.670.400	98.715.200
12.3	RELLENO COMPACTADO CON GESTARE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	1.699	3.689	113.400	418.332.800	1.325,30	470,38	1.795,68	48,66%	150.269.020	203.630.112	53.361.092
13	Desague pluvial								-				
13.1	ALCANTARILLA 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	112	-	1.773.700	-	-		-		-	-	-
13.2	ALCANTARILLA 1,5 x 1,5 m	Metro lineal	827	693	2.204.900	1.505.936.700	370,00	212,00	582,00	85,21%	815.813.000	1.283.251.600	467.438.600
13.3	ALCANTARILLA 2,0 x 2,0	Metro lineal	281	-	2.586.400	-	-		-		-	-	-
13.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 600 mm	Metro lineal	180	333	403.100	134.232.300	66,00	30,00	96,00	28,83%	26.604.600	38.697.600	12.093.000
13.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 800 mm	Metro lineal	200	42	632.100	26.590.200	-		-	0,00%	-	-	-
13.6	SUMIDEROS DE UNA BOCA	Unidad	42	-	6.057.600	-	-		-		-	-	-
13.7	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	16	17	7.483.500	127.226.300	4,00		4,00	23,53%	29.935.600	29.935.600	-
13.8	REGISTRO DE INSPECCIÓN 2,0 x 2,4	Unidad	23	-	14.220.400	-	-		-		-	-	-
13.9	REGISTROS DE INSPECCIÓN 3,0 x 3,0	Unidad	8	-	18.751.000	-	-		-		-	-	-
13.10	ESTRUCTURA DE SALIDA	Metros cúbicos	50	-	441.000	-	-		-		-	-	-
14	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos	17.009	15.685	19.100	299.583.500	10.450,00		10.450,00	66,62%	199.595.000	199.595.000	-
15	Desdecuación del desagüe pluvial - cañerías y accesorios provistos por Essap												
15.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	9.700	1.105.800	78,80		78,80	69,12%	764.360	764.360	-
15.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	69.100	5.528.000	80,00		80,00	100,00%	5.528.000	5.528.000	-
15.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	720	446	130.000	57.980.000	328,20		328,20	73,59%	42.666.000	42.666.000	-
15.4	Excavación	Metros cúbicos	2.046	2.214	13.200	42.424.800	2.104,80		2.104,80	95,49%	27.783.360	27.783.360	-
15.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC ø 150 mm	Unidad	240	150	33.200	4.980.000	51,00		51,00	34,00%	1.693.200	1.693.200	-
15.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	2.450	-	81.550	-	-		-		-	-	-
15.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	171	161	90.200	14.522.200	97,60		97,60	60,62%	8.803.520	8.803.520	-
15.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	1.361	1.607	40.700	65.434.900	952,70		952,20	59,28%	38.774.890	38.774.890	-
15.9	Registro con tapa triangular de Hº Fº de 150kg	Unidad	26	71	8.572.800	180.028.800	10,00		10,00	47,62%	85.728.000	85.728.000	-
15.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.600	2.435	7.600	18.354.000	1.148,50		1.148,50	47,56%	8.728.600	8.728.600	-
16	Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios provistos por Essap												
16.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	114	9.700	1.105.800	114,00		114,00	100,00%	1.105.800	1.105.800	-
16.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	80	69.100	5.528.000	80,00		80,00	100,00%	5.528.000	5.528.000	-
16.3	Excavación	Metros cúbicos	1.264	889	13.200	11.734.800	889,00		889,00	100,00%	11.734.800	11.734.800	-
16.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.915	1.150	130.000	149.500.000	881,40		881,40	76,64%	114.582.000	114.582.000	-
16.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	171	111	106.900	11.865.900	111,00		111,00	100,00%	11.865.900	11.865.900	-
16.6	En PEAD de diámetro 2"	Metro lineal	2.450	1.853	33.400	61.890.200	1.853,00		1.853,00	100,00%	61.890.200	61.890.200	-
16.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	240	240	26.100	6.264.000	55,00		55,00	22,92%	1.435.500	1.435.500	-
16.8	Válvulas 2"	Unidad	26	26	1.764.100	45.866.600	-		-	0,00%	-	-	-
16.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.410	1.853	7.600	14.082.800	-		-	0,00%	-	-	-
16.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	16	16	602.600	9.721.600	12,00		12,00	75,00%	7.231.200	7.231.200	-
17	Varios												
17.1	Señalización Horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	720	432	89.800	38.793.600	-		-	0,00%	-	-	-
17.2	Cartel de obra	Unidad	2	2	2.245.200	4.490.400	2,00		2,00	100,00%	4.490.400	4.490.400	-
17.3	Remoción de pavimento de hormigón hidráulico	Metros cuadrados	4.000	3.654	51.300	198.412.200	3.361,20		3.361,20	91,99%	182.518.560	182.518.560	-

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

13

Obra: "
CATÓLI

	RUBROS ADENDA													
RA1	REMOCION DE CORDONES	Metro lineal		1.645	11.785	19.386.325	1.025,00			1.025,00	62,31%	12.079.625	12.079.625	-
RA2	REMOCION Y RETIRO DE EMPEDRADO	Metros cuadrados		1.224	37.354	45.721.296	914,600			914,60	74,72%	34.163.968	34.163.955	-
	DESAGUE PLUVIAL													
RA3	ALCANTARILLA 2,0 x 1,5 m	Metro lineal		442	2.583.177	1.141.764.234	254,00	188,00		442,00	100,00%	656.126.958	1.141.764.234	655.637.276
RA4	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		1.036	177.082	183.456.952	602,30			602,30	58,14%	106.656.489	106.656.489	-
RA5	SUMIDERO DE CUATRO BOCAS	Unidad		6	11.157.071	89.256.568	6,00			6,00	75,00%	66.942.426	66.942.426	-
RA6	SUMIDERO TIPO SM 1	Unidad		12	10.354.543	124.254.516	4,00			4,00	33,33%	41.418.172	41.418.172	-
RA7	SUMIDERO TIPO SM 2	Unidad		8	12.958.354	103.666.832	4,00			4,00	50,00%	51.833.416	51.833.416	-
RA8	SUMIDERO TIPO ST	Unidad		1	194.396.946	194.396.946	-			-	0,00%	-	-	-
RA9	REGISTRO DE INSPECCION	Metros cúbicos		136	3.014.648	409.992.128	67,60	10,70		78,30	57,57%	203.790.205	236.046.939	32.256.734
RA10	ESTRUCTURA DE SALIDA CON HORMIGON CICLOPEO Y CAMADA DRENANTE	Metros cúbicos		84	1.213.652	101.946.768	40,00	44,00		84,00	100,00%	48.546.080	101.946.768	53.400.688
	READECUACION DEL DESAGUE CLOACAL - CAÑERIAS Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP													
RA11	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		446	177.082	78.978.572	302,00			302,00	67,71%	53.478.764	53.478.764	-
RA12	REGISTROS CON TAPA TRIANGULAR DE H° F° DE 130 KG h>3,60	Unidad		7	15.548.400	31.096.800	2,00			2,00	100,00%	31.096.800	31.096.800	-
RC	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos		643	82.400	52.983.200	360,00			360,00	55,99%	29.664.000	29.664.000	-
RC	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos		1.044	19.100	19.940.400	420,00			420,00	40,23%	8.022.000	8.022.000	-
RA13	COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 250 mm	Metro lineal		912	93.725	85.477.200	-			-	0,00%	-	-	-
RA14	COLOCACION DE TUBERIAS DE PVC DE Ø 200 mm	Metro lineal		303	93.725	28.398.675	-			-	0,00%	-	-	-
RC	ENTIBADO	Metros cuadrados		1.309	105.000	137.445.000	1.285,00			1.285,00	98,17%	134.925.000	134.925.000	-
	READECUACION DE AGUA CORRIENTE - CAÑERIA Y ACCESORIOS PROVEIDOS POR ESSAP													
RA15	REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	Metros cuadrados		114	205.600	23.438.400	-			-	0,00%	-	-	-
RA16	REPOSICION DE VEREDA	Metros cuadrados		1.150	177.082	203.644.300	946,00			946,00	82,43%	167.873.736	167.873.736	-
	VARIOS													
RA17	CORDONES DE H° PREFABRICADO	Metro lineal		2.072	86.321	178.857.112	320,00			320,00	15,44%	27.622.720	27.622.720	-
RA18	CUNETA DE H°	Metros cuadrados		1.241	266.816	331.052.265	-			-	0,00%	-	-	-
RA19	EMPEDRADO	Metros cuadrados		815	184.315	150.216.725	740,00			740,00		136.393.100	136.393.100	-
RA20	PAVIMENTO DE HORMIGÓN	Metros cuadrados		6.237	295.697	1.842.763.704	-			-	0,00%	-	-	-
	TOTAL CONTRATO + ADENDA					18.368.774.141						4.514.414.505	6.015.364.505	1.500.950.000

RETENCION POR ANTICIPO	300.190.016
NETO A COBRAR CERTIFICADO	1.200.760.064

Son Guaraníes: Mil doscientos millones setecientos sesenta mil sesenta y cuatro

Ing. Luis Bogado
Contratista

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Fiscalización

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

Esta fotocopia es reproducción fiel de
el instrumento original que se tuvo a
la vista. No se juzga
de la autenticidad del mismo.

C18

C12

Esta fotocopia es reproducción fiel de un instrumento a la vista. No se juzga el contenido ni la validez del mismo.-

CALDETEC PUNTAL VSUR

CONSORCIO CPV

Asuncion, 24 de Julio de 2023

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del **CERTIFICADO No. 4 de la obra "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF - CONTRATO UOC 3 06/2021 ID 388.594**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de Gs. **1.200.760.064**

SON GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y CUATRO .--

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado de Obra
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOKK- CONTRATO UOC3 06/2021 ID 388.594
CONTRATISTA	**CONSORCIO CPV**
MONTO SOLICITADO	1.200.760.064
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
RESOLUCION DE ADJUDICACION	1093/21 INTENDENCIA - JUNTA MUNC. 12.933/21
RESOLUCION CM1	2339/22 INTENDENCIA - JUNTA MUNC. 2620/22
No. FACTURA	001-002-0000068

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8