ACTA Nº 01/2022

Recepción Provisoria de Obras de la "Mejoramiento de Infraestructuras en el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación", C.D. N° 71/2022, I.D. N° 419.852. Adenda N° 01/2022

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 22 días del mes de diciembre de 2022, siendo las 09:00 hs., se constituyen en el local de la Municipalidad de Encarnación, el **Sr. Miguel Angel Golasik Boreziuk** como Contratista y el **Arq. Venancio Zárate**, Fiscal de Obras por la Municipalidad de Encarnación para proceder a la recepción provisoria de la obra **"Mejoramiento de Infraestructuras en el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación", C.D. N° 71/2022, I.D. N° 419.852.**

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres (3) copias de un mismo tenor y efecto.

Sr. Miguel Angel Golasik
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Arq. Venancio Zárate
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner