UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. de INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

Acta No. 05/19

De Recepción Provisoria de "Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de la UNI Plurianual 2019 – 2020" LPN 01/2019 Lote V - I.D. 365.745
PBS/LPN/14/2019

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 22 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 11:00 hs., se constituyen en el local de la U.N.I el Ing. Javier Palacios en carácter de Director de Infraestructura y Obras por la Universidad Nacional de Itapúa el Arq. Roberto Novosad en carácter de Fiscal y el Ing. Rafael Ruiz como Contratista para proceder a la Recepción Provisoria de "Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de la UNI Plurianual 2019 – 2020" LPN 01/2019, Lote V - I.D. 365.745.

El total de construcciones recibidas se corresponde con los ítems especificados en la planilla de oferta adjudicada.

Comprobados la terminación de las obras de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas, para los fines previstos, se procede a la Recepción Provisoria de obra.

En prueba de conformidad suscriben las partes al pie de esta acta en tres copias de un mismo tenor y efecto.

Ing. Javier Palacios
Director de Infraestructura y Obras

Ing. Rafael Ruiz
Contratista

Arq. Roberto Novosad
Fiscal