COPACO S.A.
Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.

GERENCIA TÉCNICA
ACTA DE RECEPCIÓN TECNICA PROVISORIA
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO

CONTRATO Nº: 16/2021. **FECHA:** 21 FEB 2022

FECHA DEL CONTRATO: 20 DE ABRIL DE 2021.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA OPTICA, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO – AD REFERENDUM Y PLURIANUAL – LOTES Nº 1 y 2".

CONTRATISTA: FLYTEC COMPUTERS S.A.

PLAZO CONTRACTUAL SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO:

- **LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1:** 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.
- **LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 2:** 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.
- **LOTE Nº 2 – ÍTEMs Nº 1, 2, 3, 4, 5:** 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO.

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO: 16 DE SETIEMBRE DE 2021.

FECHA DE INICIO:
SEGUNDA ORDEN DE SUMINISTRO LOTES Nº 1 y 2: 17 DE SETIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO:
LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 14 DE ENERO DE 2022.
LOTE Nº 1 ÍTEM Nº 2 y LOTE Nº 2 – ÍTEMs Nº 1, 2, 3, 4, 5: 15 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO:
LOTE Nº 1 – ÍTEM Nº 1: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.
LOTE Nº 1 ÍTEM Nº 2 y LOTE Nº 2 – ÍTEMs Nº 1, 2, 3, 4, 5: 28 DE OCTUBRE DE 2021.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 2.872.700.000 (GUARANIES DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS MIL), IVA INCLUIDO.
MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 1: GS. 1.436.350.000 (GUARANIES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL), IVA INCLUIDO.
MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 406.113.150 (GUARANIES CUATROCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA), IVA INCLUIDO.
MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO LOTE Nº 2: GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO), IVA INCLUIDO.
MONTO EJECUTADO:
LOTE Nº 1, GS. 510.670.000 (GUARANIES QUINIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL) IVA INCLUIDO.
LOTE Nº 2, GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.
MONTO 2DA. ORDEN DE SUMINISTRO:
LOTE Nº 1, GS. 1.039.630.000 (GUARANIES MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL) IVA INCLUIDO.
LOTE Nº 2, GS. 203.056.575 (GUARANIES DOSCIENTOS TRES MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria corresponde a las Notas de Remisión Nº 001 001 0005345 y 001 001 0005346 de fecha 28/10/2021, y 001 001 0005350 de fecha 03/11/2021 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de fecha 04/11/2021.

OSNI MUCELLIN DE ARRUDA
Contratista – FLYTEC COMPUTERS S.A.

FLYTEC COMPUTERS
RUC 80032314-9

ING. GILBERTO A. RIVAS P.
Gerente Técnico
Administrador del Contrato - COPACO S.A.