Poder Legislativo

CONGRESO NACIONAL

----*----

Contrato N° 08/2019 "CONTRATO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA Y CARTELES DE SEÑALIZACIÓN PARA PUERTAS"

ACTA DE CULMINACIÓN DE OBRAS

En la ciudad de Asunción, a los tres días del mes de abril de 2019, siendo las 10:30 hs. se reúnen en la oficina de la Dirección de Mantenimiento del Edificio del Congreso de la Nación el ***Ing. Guillermo Marusyn****, con CI N° 4.190.435 en representación de la Firma* ***LA MAYORIA****; y el* ***Ing. Sebastián Romero****, con CI N° 3.840.679, Coordinador de Mantenimiento Obras y Proyectos, en representación del* ***CONGRESO NACIONAL,*** *para celebrar el acta de culminación y recepción final de obras correspondientes al* ***Contrato Nro. 08/19 "Contrato de Provisión y colocación de puertas para salida de emergencia y carteles de señalización para puertas del Congreso Nacional".****----------*

Se deja constancia en este acto, que la fecha de culminación de las obras del referido contrato es el día de hoy 3 de abril del 2019, cumpliendo así el plazo de entrega establecido en el referido contrato (20 días hábiles).—

Luego de un recorrido por el sitio de obras, se constata que todos los rubros exigidos en el presente contrato, fueron cumplidos conforme a las exigencias, no habiendo ningún detalle pendiente por ejecutar.----------

No habiendo nada más que agregar se da por culminado el acto siendo las 12:00 hs., constando que se hacen 2(dos) copias del mismo tenor para documentación del Contratista y el Contratante.----------

Ing. Guillermo Marusyn
LA MAYORÍA

ING. GUILLERMO MARUSYN
REG. ANDE 8591

Ing. Sebastián Romero
CONGRESO NACIONAL

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional