ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO VIPLUS	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2022/000001 — Estado : Provisorio

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	1/ 2022

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000193	23,8580	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	23,8580
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000001	14,2815	0,0000	116,3088	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	130,5903
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000002	14,6635	0,0000	22,2826	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,9461
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000005	5,0700	0,0000	8,7605	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,8305
5	OET/DR/ASP/1550/2020/2022/000013	0,3750	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3750
	Total =	58,2480	0,0000	147,3519	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	205,599900

Total HHP:	205,599900
Total Mano de Obra G.:	106.911.948
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	33.748
Total Reajuste con IVA G.:	6.938.585
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	85.677.471
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**199.528.004**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Veniatgo Rubiani
Firma:	Firma: DR / ASP
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 05/04/22 9.08 AM — Impreso en IP: 10.2.22.8

Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR — Sistema SMOD