Arq. Maria de Fátima Servín Molinas
Ayala Velázquez N' 761 casi Siria
Telefax: 227 599, Correo Electrónico: fatimaservin@gmail.com
Asunción, Paraguay

RESUMEN DE CERTIFICADOS BÁSICOS DE OBRAS
Nº 1

Obra: Remodelación de Oficinas y Acceso de la Secretaría de Salud de la GDC

Empresa Contratista: Arq. María de Fátima Servín M.

Contrato 29/2019 CD Nº 11/2019 I.D. Nº 372.982

Monto del contrato correspondiente a esta planilla: Gs. 159.856.734

DESCRIPCIÓN	Cantidades a ejecutar				MONTO EN GUARANIES		
	monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
Sub total	Gs. 159.856.734	0,00%	100,00%	0,00%	0	159.856.734	159.856.734
					ESTE CERTIFICADO:	**Gs 159.856.734**	

DEDUCCIONES

	monto de contrato	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado
A) Retenciones para fondo de reparo (5%)	Gs. 159.856.734	0	7.992.837	7.992.837
			Monto factura	**Gs 151.863.897**
			RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS	**Gs 7.992.837**

MULTAS

(Concepto de la multa Ej: Retraso de Obras según Clausula Nº 18 del Contrato)	Monto

Direcc. de Obras Menores

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Adalberto Benitez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

Empresa Contratista
Representante Legal

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Arq. Maria de Fátima Servín Molinas
Ayala Velázquez N' 761 casi Siria
Telefax: 227 599, Correo Electrónico: fatimaservin@gmail.com
Asunción, Paraguay

Obra: Gobernación del Departamento de Central - CD Nº 11/2019 - ID Nº 372.982

Empresa Contratista: Arq. María de Fátima Servín Molinas

CERTIFICADO BASICO Nº 1

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	CONTRACTUAL				CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
		UN	CANT	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	SECTOR DE RAMPA DE ACCESO Y LOZA DE PASILLO										
1.1	DEMOLICION DE MURO EN RAMPA	gl	1	2.435.528	2.435.528	0,00	1,00	1,00	0,00	2.435.528	2.435.528
1.2	REPARACION DE RAJADURAS EN PARED	gl	1	2.016.520	2.016.520	0,00	1,00	1,00	0,00	2.016.520	2.016.520
1.3	COLOCACION DE BARANDA EN REMPLAZO EN MURO EN RAMPA	ml	13	265.000	3.445.000	0,00	13,00	13,00	0,00	3.445.000	3.445.000
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE PASA MANO	ml	13	275.000	3.575.000	0,00	13,00	13,00	0,00	3.575.000	3.575.000
1.5	LIMPIEZA Y SILICONADO DE PARED	m2	182	22.250	4.049.500	0,00	182,00	182,00	0,00	4.049.500	4.049.500
1.6	PINTURA DE BARANDA Y PASA MANO	ml	26	23.850	620.100	0,00	26,00	26,00	0,00	620.100	620.100
1.7	AISLACION DE LOZA DE PASILLO CON CONTRA PISO, CARPETA HIDROFUGOS	m2	110	115.000	12.650.000	0,00	110,00	110,00	0,00	12.650.000	12.650.000
1.8	PINTURA DE LOZA	m2	110	30.100	3.311.000	0,00	110,00	110,00	0,00	3.311.000	3.311.000
2	BLOQUE OFICINAS										
2.1	REMOCION DE REVOQUES DAÑADOS POR LA HUMEDA	m2	155	14.500	2.247.500	0,00	155,00	155,00	0,00	2.247.500	2.247.500
2.2	REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR	m2	155	33.420	5.180.100	0,00	155,00	155,00	0,00	5.180.100	5.180.100
2.3	CANALETA PERIMETRAL	ml	71	65.366	4.640.986	0,00	71,00	71,00	0,00	4.640.986	4.640.986
2.4	CAMBIO DE MARCO DE PUERTA DAÑADO	un	1	710.000	710.000	0,00	1,00	1,00	0,00	710.000	710.000
2.5	PINTURAS DE PAREDES A LATEX INTERIOR / EXTERIOR	m2	960	23.000	22.080.000	0,00	960,00	960,00	0,00	22.080.000	22.080.000
2.6	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERAS ALO BARNIZ	m2	17,5	26.500	463.750	0,00	17,50	17,50	0,00	463.750	463.750
2.7	PINTURA DE BALANCINES METALICOS	m2	15,6	36.500	569.400	0,00	15,60	15,60	0,00	569.400	569.400
2.8	REPARACION DE TECHO DE TEJAS	m2	70	122.000	8.540.000	0,00	70,00	70,00	0,00	8.540.000	8.540.000
2.9	PINTURA DE TEJUELONES Y MADERAS	m2	363	20.500	7.441.500	0,00	363,00	363,00	0,00	7.441.500	7.441.500
3	BLOQUE FARMACIA										
3.1	REMOCION DE REVOQUE DAÑADO POR LA HUMEDAD	m2	152	14.500	2.204.000	0,00	152,00	152,00	0,00	2.204.000	2.204.000
3.2	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGOS	m2	152	34.000	5.168.000	0,00	152,00	152,00	0,00	5.168.000	5.168.000
3.3	CANALETA PERIMETRAL Y BAJADA DE CHAPA GALVANI	m2	70	65.000	4.550.000	0,00	70,00	70,00	0,00	4.550.000	4.550.000
3.4	PINTURA DE PARED INTERIOR/EXTERIOR A LATEX	m2	690	23.000	15.870.000	0,00	690,00	690,00	0,00	15.870.000	15.870.000
3.5	PINTURA ABERTURAS DE MADERAS	m2	3,9	26.500	103.350	0,00	3,90	3,90	0,00	103.350	103.350
3.6	PINTURA DE BALANCINES METALICOS	m2	2,2	36.500	80.300	0,00	2,20	2,20	0,00	80.300	80.300
3.7	REPARACION DE TECHO DE TEJAS	m2	40	122.000	4.880.000	0,00	40,00	40,00	0,00	4.880.000	4.880.000
3.8	PINTURA DE TEJUELONES Y MADERAS	m2	192	20.500	3.936.000	0,00	192,00	192,00	0,00	3.936.000	3.936.000
3.9	LIMPIEZA Y SILICONADO DE MAMPOSTERIAS	m2	28,4	20.500	582.200	0,00	28,40	28,40	0,00	582.200	582.200
4	OTROS										
4.1	LIMPIEZA DE CANALES PERIMETRALES	gl	1	1.920.500	1.920.500	0,00	1,00	1,00	0,00	1.920.500	1.920.500
4.2	LIMPIEZA Y SILICONADO DE MAMPOSTERIA - PARASOLI	m2	603	20.500	12.361.500	0,00	603,00	603,00	0,00	12.361.500	12.361.500
4.3	CARTEL DE OBRA	un	1	1.580.000	1.580.000	0,00	1,00	1,00	0,00	1.580.000	1.580.000
4.4	REPARACIONES GENERALES	gl	1	10.100.000	10.100.000	0,00	1,00	1,00	0,00	10.100.000	10.100.000
4.5	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	gl	1	9.575.000	9.575.000	0,00	1,00	1,00	0,00	9.575.000	9.575.000
4.6	LIMPIEZA FINAL	gl	1	2.970.000	2.970.000	0,00	1,00	1,00	0,00	2.970.000	2.970.000
Total					159.856.734					159.856.734	159.856.734

Departamento de Obras Menores

Empresa Contratista

M. DE FATIMA SERVIN M.
Arquitecta

Departamento de Obras Menores

Empresa Contratista

Arq. Maria de Fátima Servín Molinas
Ayala Velázquez N' 761 casi Siria
Telefax: 227 599, Correo Electrónico: fatimaservin@gmail.com
Asunción, Paraguay

ACTA DE MEDICION Nº 1

Obra: Gobernación del Departamento de Central - CD Nº 11/2019 - ID Nº 372.982

Empresa Contratista: Arq. María de Fátima Servín Molinas

Residente de obra (contratista): Arq. Maria de Fatima Servin

Supervisor o Fiscalizador de obra designado: Ing. Adalberto Benítez

En la presencia de los abajo firmantes se realiza la medición de las cantidades de los rubros contados ejecutados en el periodo mencionado, cuyo resultado se detalla en en la planilla anexa.

Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	UN	CANT	CANTIDADES		
1	SECTOR DE RAMPA DE ACCESO Y LOZA DE PASILLO			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.1	DEMOLICION DE MURO EN RAMPA	gl	1	0,00	1,00	1,00
1.2	REPARACION DE RAJADURAS EN PARED	gl	1	0,00	1,00	1,00
1.3	COLOCACION DE BARANDA EN REMPLAZO EN MURO EN RAMPA	ml	13	0,00	13,00	13,00
1.4	PROVISION Y COLOCACION DE PASA MANO	ml	13	0,00	13,00	13,00
1.5	LIMPIEZA Y SILICONADO DE PARED	m2	182	0,00	182,00	182,00
1.6	PINTURA DE BARANDA Y PASA MANO	ml	26	0,00	26,00	26,00
1.7	AISLACION DE LOZA DE PASILLO CON CONTRA PISO, CARPETA HIDROFUGOS	m2	110	0,00	110,00	110,00
1.8	PINTURA DE LOZA	m2	110	0,00	110,00	110,00
2	BLOQUE OFICINAS					
2.1	REMOCION DE REVOQUES DAÑADOS POR LA HUMEDAD	m2	155	0,00	155,00	155,00
2.2	REVOQUE INTERIOR/EXTERIOR	m2	155	0,00	155,00	155,00
2.3	CANALETA PERIMETRAL	ml	71	0,00	17,00	17,00
2.4	CAMBIO DE MARCO DE PUERTA DAÑADO	un	1	0,00	1,00	1,00
2.5	PINTURAS DE PAREDES A LATEX INTERIOR / EXTERIOR	m2	960	0,00	960,00	960,00
2.6	PINTURA DE ABERTURAS DE MADERAS ALO BARNIZ	m2	17,5	0,00	17,50	17,50
2.7	PINTURA DE BALANCINES METALICOS	m2	15,6	0,00	15,60	15,60
2.8	REPARACION DE TECHO DE TEJAS	m2	70	0,00	70,00	70,00
2.9	PINTURA DE TEJUELONES Y MADERAS	m2	363	0,00	363,00	363,00
3	BLOQUE FARMACIA					
3.1	REMOCION DE REVOQUE DAÑADO POR LA HUMEDAD	m2	152	0,00	152,00	152,00
3.2	REVOQUE INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGOS	m2	152	0,00	152,00	152,00
3.3	CANALETA PERIMETRAL Y BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	70	0,00	70,00	70,00
3.4	PINTURA DE PARED INTERIOR/EXTERIOR A LATEX	m2	690	0,00	690,00	690,00
3.5	PINTURA ABERTURAS DE MADERAS	m2	3,9	0,00	3,90	3,90
3.6	PINTURA DE BALANCINES METALICOS	m2	2,2	0,00	2,20	2,20
3.7	REPARACION DE TECHO DE TEJAS	m2	40	0,00	40,00	40,00
3.8	PINTURA DE TEJUELONES Y MADERAS	m2	192	0,00	192,00	192,00
3.9	LIMPIEZA Y SILICONADO DE MAMPOSTERIAS	m2	28,4	0,00	28,40	28,40
4	OTROS					
4.1	LIMPIEZA DE CANALES PERIMETRALES	gl	1	0,00	1,00	1,00
4.2	LIMPIEZA Y SILICONADO DE MAMPOSTERIA - PARASOLES	m2	603	0,00	603,00	603,00
4.3	CARTEL DE OBRA	un	1	0,00	1,00	1,00
4.4	REPARACIONES GENERALES	gl	1	0,00	1,00	1,00
4.5	MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA	gl	1	0,00	1,00	1,00
4.6	LIMPIEZA FINAL	gl	1	0,00	1,00	1,00

Departamento de Obras Menores

Empresa Contratista