CONSORCIO RESTAURACIÓN
MES Ingeniería S.A. - Barrail Hnos S.A. de Construcciones
PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA SAN JOAQUIN Y SANTA ANA DE CAAGUAZÚ
Licitación Pública Nacional Nº 02/2022, ID Nº 418.577

Asunción, 28 de noviembre del 2024

Señores
Dirección General de Administración y Finanzas
Secretaria Nacional de Cultura
Asunción - Paraguay
PRESENTE

Presidencia de la República
Secretaría Nacional de Cultura
Dirección General de Administración y Finanzas
Mesa de Entrada
Expediente Nº: 2625 Fecha: 28/11/24 Hora: 10:47
Asunto:
Recibido por: Antonio R

Ref.: Obra: "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura. ", Contrato N° 23/2022, Llamado Licitación Pública Nacional N° 02/2022, adjudicada por Resolución SNC N°834/2022, al Consorcio Restauración.

Nos dirigimos a Ustedes, a fin de remitir el Certificado Nº 8 de la adenda N°3 según avance, que corresponde a las obras de "Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura. ", Llamado Licitación Pública Nacional N° 02/2022, Contrato N° 23/2022, en concordancia plena con el Acta de Medición respectiva, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del contrato mencionado, sea tramitado por el pago correspondiente a dicho Certificado, de guaraníes: 236.018.433- (doscientos treinta y seis millones diez y ocho mil cuatrocientos treinta y tres guaraníes-)

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes documentos:

1. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
2. Certificado de Cumplimiento Tributario;
3. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
4. Reportes FIP y FIS.
5. Factura crédito.
6. Certificado de obras firmado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras.
7. Copia del último pago de Declaración Jurada del IVA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES - SNC
MESA DE ENTRADA Nº: 340
Proceso: — Fecha: 28-11-2024
Entregado por: Lucía Ríos
Hora: 10:55 Recibido por: Delia Avelar

Sin otro particular nos despedimos atentamente.

CONSORCIO RESTAURACION RUC: 80130009-6

Marcelo Sánchez Quintana
Representante Legal

Sebastián Cabello Manevy
Representante Legal

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☑ DA ☐ DF ☑ DC ☐ SG ☐ DGDP ☐ CAF ☐ UOA
Para verificación
Lic. Edith Leiva Rodi
Direct. Gral. Adm. y Finanzas

CONSORCIO RESTAURACION

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ELECTROMECÁNICAS Y ELECTRÓNICAS
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P.

MAESTRO FELIX N°196 ESQ VALERIANO ZEBALLOS B° BELLA VISTA
Cel.:(0972)175559- Luque - Paraguay

Timbrado Nº 17264787
Fecha de inicio Vigencia: 04/06/2024
Fecha fin Vigencia: 30/06/2025
RUC: 80130009-6
FACTURA
Nº 001-001- 0000110

FECHA DE EMISIÓN: 28 de noviembre 2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Secretaria Nacional de cultura

DIRECCIÓN: RUC: 80050610-3

NOTA DE REMISIÓN N°: TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Licitacion Publica Nacional				
	Nº 02/2022 Puesta en valor				
	de la Iglesia San Joaquin				
	y Santa Ana de Coaguazu				
	ID Nº 418377 cont Nº 8 orden				
	de Nº 3, según contrato Nº				
	22/2022	236018433			236018433
SUB-TOTALES					

TOTAL A PAGAR GUARANÍES: Doscientos treinta y seis millones diez y ocho mil cuatrocientos treinta y tres 236 018 433

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 21 456 221 TOTAL: 21 456 221

ArtPrint
de Gustavo Daniel Rodriguez Araujo
Habilitación Nº 2016 Ruc: 3.680.672-2 Teléfono: (0991) 874 315
Piribebuy 336 c/ Bernardino Caballero - Lambaré
1 Tal. 50h. x3-0000101- 0000150

ORIGINAL: CLIENTE
DUPLICADO: ARCH. TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABLIDAD

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO RESTAURACION

RUC

80130009-6

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 418377 / Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura.

Monto del contrato

9.131.793.550

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
MES INGENIERIA S.A.		80019001-7				
1	BENITO RAMON	ALDERETE RUIZ DIAZ	2411232	EXCLUSIVA	LABORAL	
MES INGENIERIA S.A.		80019001-7				
2	LEONARDO RAMON	CANTERO CUBILLA	4839512	EXCLUSIVA	LABORAL	
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		80004588-2				
3	GUSTAVO ADOLFO	LINDGREN TORRES	648857	PARCIAL	LABORAL	
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		80004588-2				
4	DIANA RAQUEL	ESPINOLA PEREZ	3316183	PARCIAL	LABORAL	

Usuario Impresión: @CRESTAURACION

Fecha Impresión: 28/11/2024

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO RESTAURACION

RUC

80130009-6

Entidad Contratante

Presidencia de la República

Descripción del llamado / Contrato

ID: 418377 / Puesta en Valor de la Iglesia "San Joaquín y Santa Ana" de Caaguazú - Secretaría Nacional de Cultura.

Monto del contrato

9.131.793.550

Año: 2024 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		80004588-2				
1	GUSTAVO ADOLFO	LINDGREN TORRES	Cumplio	3408836	Contratista	Activo
2	DIANA RAQUEL	ESPINOLA PEREZ	Cumplio	6000000	Contratista	Activo
MES INGENIERIA S.A.		80019001-7				
3	LEONARDO RAMON	CANTERO CUBILLA	Cumplio	2550334	Contratista	Activo
4	BENITO RAMON	ALDERETE RUIZ DIAZ	Cumplio	3815000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: @CRESTAURACION

Fecha Impresión: 28/11/2024

DECLARACIÓN JURADA NORMALIZADA

Formulario:120 V4 Contribuyente: 80130009 Control: 99ad0983 Fecha: 25/11/2024 23:12 Presentado por: INTER

DNIT Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO VERSION 4
V.4 Enero/2020

120

PARA LLENAR LEA EL INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB — LOS IMPORTES SE CONSIGNARÁN SIN CÉNTIMOS

* Número de Orden	12075278579	RUC	80130009 DV 6
Razón Social/Primer Apellido	CONSORCIO RESTAURACION	Segundo Apellido	
Nombres			

01	Declaración Jurada Original	Número de Orden de Declaración se rectifica	
02	Declaración Jurada Rectificativa	03	0
05	Declaración Jurada en Carácter de Cese de Actividades, Clausura o Cierre Definitivo	04	Periodo / Ejercicio Fiscal — Mes: 1 0 — Año: 2 0 2 4

PARA CONTRIBUYENTES QUE REALICEN OPERACIONES GRAVADAS Y EXONERADAS (INCLUIDAS LAS EXPORTACIONES)

Declaracion

INC.	RUBRO 1 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE -I-		IVA DEBITO AL 5% -II-		IVA DEBITO AL 10% -III-	
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 10%	10	0			22	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion gravados con tasa del 5%	150	0	156	0		
c	Enajenacion de otros bienes y/o prestacion de servicios gravados con tasa del 5%	151	0	157	0		
d	Enajenacion de bienes, prestacion de servicios o ingresos exonerados o no alcanzados por el Impuesto	12	0				
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	152	0				
f	Prestacion de Servicios de Flete Internacional para la exportacion de bienes	153	0				
g	Exportacion de otros bienes	14	0				
h	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 10%	15	0			23	0
i	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	154	0	158	0		
j	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero de Impuestos por operaciones incobrables, declaradas a la tasa del 5%, correspondientes a la adquisicion de otros bienes y servicios	155	0	159	0		
k	Ajustes de precios, devoluciones realizadas, descuentos obtenidos y recupero por operaciones incobrables, exonerados o no alcanzados por el Impuesto	17	0				
l	**TOTAL** (Col. I: Inc. a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k); (Col. II: b+c+i+j); (Col. III: Inc. a+h)	18	0	21	0	24	0

INC.	RUBRO 2 - ENAJENACION DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS ULTIMOS SEIS (6) MESES (INCLUIDO EL PERIODO QUE SE DECLARA)		MONTO ACUMULADO
a	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios gravados en el mercado interno, con excepcion de los productos agricolas en estado natural	160	0
b	Enajenacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion en el mercado interno	161	0
c	Enajenacion de bienes y/o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados	26	0
d	TOTAL DE OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO (Inc. a+b+c)	27	0
e	Exportacion de productos agricolas en estado natural y sus derivados del primer proceso de elaboracion o industrializacion	162	0
f	Servicios de flete internacional prestados por empresas transportadoras para la exportacion de bienes	163	0
g	Exportacion de otros bienes	29	0
h	TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACION (Inc. e+f+g)	30	0
i	**TOTAL DE OPERACIONES ACUMULADAS** (Inc. d+h)	31	0

INC.	RUBRO 3 - COMPRAS LOCALES E IMPORTACIONES DEL PERIODO	MONTO IMPONIBLE AL 5% -I-		MONTO IMPONIBLE AL 10% -II-		IVA CREDITO -III-	
a	IVA Credito atribuido directamente a operaciones gravadas en el mercado interno	32	0	35	145.580.967	38	14.558.097
b	IVA Credito atribuido indistintamente a operaciones gravadas, exoneradas o no alcanzadas	33	0	36	0	39	0
c	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno Rubro 3, Col. III: Inc. b x (Rubro 2 Inc. a+b/ Inc. d)					164	0
d	IVA Credito atribuido proporcionalmente a operaciones gravadas en el mercado interno y a exportacion (Proviene de la casilla 216 de la hoja de calculo)					165	0
e	IVA Credito por ajustes de precios, devoluciones y descuentos otorgados, por ventas ya declaradas y operaciones declaradas incobrables	34	0	37	0	42	0
f	**TOTAL DE IVA CREDITO PARA OPERACIONES EN EL MERCADO INTERNO** (Col. III: Inc. a+c+d+e)					43	14.558.097

INC.	RUBRO 4 - DETERMINACION DEL IMPUESTO O DEL SALDO TECNICO		MONTO
a	IVA Debito (Proviene del Rubro 1, Col. II y III: Inc. I)	44	0
b	IVA Credito (Proviene del Rubro 3, Inc. f)	45	14.558.097
c	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior por operaciones en el mercado interno (Proviene del Rubro 4, Inc. f; de la declaracion jurada del periodo anterior)	46	130.878.053
d	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** cuando el Inc. a sea menor que Inc. b+Inc. c	166	145.436.150
e	Saldo a favor del contribuyente a remitir en beneficio del Fisco (Art. 91 de la Ley). Hasta el monto del Inc. d	167	0
f	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar en el Inc. c del presente Rubro, en el siguiente periodo fiscal), Inc. d - Inc. e	47	145.436.150
g	Saldo a favor del fisco, cuando Inc. a sea mayor que Inc. b+Inc. c	48	0
h	Monto del IVA Credito utilizado en el periodo que se liquida para operaciones gravadas (Proviene de la casilla 148 del Anexo Exportador)	49	0
i	Deduccion conforme al Art. 7? y 8? de la Ley N? 4.962/2013 por incorporacion de personas con discapacidad y en concepto de gastos y costos por adecuacion del entorno fisico, tecnologica, etc. y contratacion de facilitadores laborales (No trasladable)	168	0
j	**IMPUESTO DETERMINADO** (Inc. g - Inc. h - Inc. i)	50	0

INC.	RUBRO 5 - IMPUESTO DETERMINADO Y/O SALDO FINANCIERO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	MONTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -I-		MONTO A FAVOR DEL FISCO -II-	
a	Impuesto determinado para operaciones gravadas (Proviene del Rubro 4, Inc. j)			55	0
b	Saldo a favor del contribuyente del periodo anterior (Proviene del Rubro 5, Col. I: Inc.g, de la declaracion jurada del periodo anterior)	51	166.191.871		
c	Retenciones computables por operaciones gravadas Ver retenciones recibidas	52	0		
d	Percepciones computables por operaciones gravadas	169	0		
e	Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento			56	0
f	**SUBTOTALES:** (Col. I: Inc. b+c+d); (Col. II: Inc. a+e)	53	166.191.871	57	0
g	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (Monto a trasladar al siguiente periodo fiscal en el Inc. b del presente Rubro). Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. I sea mayor que Col. II. No trasladable al Rubro 4	54	166.191.871		
h	**SALDO A PAGAR A FAVOR DEL FISCO** (Diferencia entre Col. I y II: Inc. f, cuando Col. II sea mayor que Col. I)			58	0

INC.	RUBRO 6 - INFORMACION DE LAS COMPRAS DEL PERIODO, VINCULADAS A OPERACIONES EXONERADAS O NO ALCANZADAS POR EL IMPUESTO	MONTO -I-		IVA -II-	
a	Compras con IVA Credito del 10% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	59	0	65	0
b	Compras con IVA Credito del 5% relacionadas directamente a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	60	0	66	0
c	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas, no alcanzadas y a exportaciones	61	0		
d	Compras exentas relacionadas a operaciones exoneradas o no alcanzadas por el Impuesto	62	0		
e	Ajustes de precios, descuentos otorgados y/o devoluciones recibidas, por enajenacion de bienes o prestacion de servicios exonerados o no alcanzados por el Impuesto	63	0		
f	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto deducible en el IRE o IRP	64	0		
g	Impuesto al Valor Agregado - Costo o Gasto por remision del saldo IVA Credito al fisco, no deducible en el IRE o IRP	170	0		

El que suscribe	
en su carácter de	con Documento No.

declara que los datos consignados en este formulario son correctos, íntegros, verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar:_____, fecha(dd/mm/Año):____/____/_____.

_____ Firma	CERTIFICACION O SELLO DE RECEPCION

Estimado Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efectúe emergentes de esta declaración, serán imputados en su cuenta corriente conforme a lo señalado en la Ley N.º 125/1991, Art. 162.

(*) Ley N° 7143/2023 «Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios»

Lote 5694828074 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270188979218

FECHA 27/11/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80130009	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	CONSORCIO RESTAURACION

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 27/12/2024 NÚMERO DE CONTROL : 9E140959

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271801300099E140959

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 813803

NRO. CERTIFICADO: 461637

FECHA EMISION: 12-11-2024

VENCIMIENTO: 11-12-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80004588

Nro. Certificado: 461637

Razon Social: ASCENT SA

Actividad(es): CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS FERREAS,

Fecha de Inscripcion: 29-07-1952

Cantidad de Asegurados: 50

Nro. Patronal(es): 0002-40-0011 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 3400688

NRO. CERTIFICADO: 462534

FECHA EMISION: 15-11-2024

VENCIMIENTO: 14-12-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80019001

Nro. Certificado: 462534

Razon Social: MES INGENIERIA S.A

Actividad(es): CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 07-06-2019

Cantidad de Asegurados: 13

Nro. Patronal(es): 0558-40-0229 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

N° RUC:	**800190017**
Razón Social o Contribuyente:	**MES INGENIERÍA S.A.**
Nombre Comercial:	**MES INGENIERÍA S.A.**
Dirección:	**AVENIDA, MAESTRO FELIX ENTRE VALERIANO ZEBALLOS Y FULGENCIO YEGROS Numero #196 //OFICINA - LUQUE**
Teléfono:	**(021)640580**
Correo electrónico:	**licitaciones@mesingenieria.com**

Nro. de Registro REPSE **016929**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y normativas vigentes concordantes.

Otorgado en Asunción el **18/06/2020**

Fecha de última renovación el **25/07/2024**

Este registro tiene fecha de vencimiento el **25/07/2026**

Constancia generada el **25/07/2024 13:10:38**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC:	**800190017**
Razón Social o Contribuyente:	**MES INGENIERÍA S.A.**
Nombre Comercial:	**MES INGENIERÍA S.A.**

Nombre Establecimiento:	**MES INGENIERIA S.A.**
Dirección:	**AVENIDA, MAESTRO FELIX ENTRE VALERIANO ZEBALLOS Y FULGENCIO YEGROS Numero #196 //OFICINA - LUQUE - LUQUE - CENTRAL**
NSP:	**1.0139.00.00 - Otros servicios de terminación en la construcción**
Descripción Actividad:	**(MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES)**
NSP:	**1.0101.10.00 - Servicios de construcción de edificios residenciales con uno o dos pisos**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE UNO O DOS PISOS)**
NSP:	**1.0102.90.00 - Otros servicios de construcción de edificios no residenciales**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)**

Constancia generada el **25/07/2024 13:10:38**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

DETALLES

N° RUC:	**800190017**
Razón Social o Contribuyente:	**MES INGENIERÍA S.A.**
Nombre Comercial:	**MES INGENIERÍA S.A.**
NSP:	**1.0103.1 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS, CALLES Y CARRETERAS)**
NSP:	**1.0111.00.00 - Servicios de construcción de instalaciones para recreación y actividades deportivas al aire libre**
Descripción Actividad:	**(OBRAS DE ESPARCIMIENTO Y/O AL AIRE LIBRE)**

Constancia generada el **25/07/2024 13:10:38**

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800045882 ASCENT S.A.

Teléfono/s : 021-302 032 **Website** : www.barrailhnos.com.py

Fax : 021-303330 **Email Corp.:** secretaria@ascent.com.py

Dirección : CAPITAN JARA N° 2761 C/ CAÑADA DEL CARMEN ASUNCION

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 001472

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 19/08/2025

Otorgado en Asunción, el 19/08/2015

Renovado el 26/09/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800045882

26092023 1606 800045882 800045882

001472

CONSORCIO RESTAURACIÓN
MIS INGENIERIA S.A. - BARRAL HNOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

ACTA DE MEDICION CETRIFICADO NRO 8- ADENDA NRO 3

FISCAL DE OBRAS: Ing. Ada Verna

Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ADENDA		EJECUTADO CANTIDADES			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
5	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO.						
5.1		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Incluye el cimiento de todo el perímetro de los muros de adobe y la totalidad de los horcones de madera ubicados en su interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	35,00	35,00	0,00	35,00	100,00%
5.2		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de los cimientos en los horcones de la galería. según las modalidades de integración. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	154,99	154,99	0,00	154,99	100,00%
7	72102601-9999	INTERVENCIONES EN LOS ELEMENTOS DE MADERA						
7.1		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	51,00	51,00	0,00	51,00	100,00%
7.2		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración horcones exteriores ubicados en las galerías. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	38,00	38,00	0,00	38,00	100,00%
7.3		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en el interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	18,00	18,00	0,00	18,00	100,00%
7.7		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas en el interior del edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	3,00	3,00	0,00	3,00	100,00%
7.8		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas perimetrales (en muros de adobe). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00%
7.9		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas Exteriores. (galería). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	24,00	24,00	0,00	24,00	100,00%
7.15		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración de tirantes. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	425,00	425,00	0,00	425,00	100,00%
7.20		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas principales (V08,V09). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	2,00	2,00	0,00	2,00	100,00%
9	72102508-001	INTERVENCIONES EN LOS PISOS						

CONSORCIO RESTAURACION RUC: 80130009-6

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

ACTA DE MEDICION CETRIFICADO NRO 8- ADENDA NRO 3

FISCAL DE OBRAS: Ing. Ada Verna

Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ADENDA		EJECUTADO CANTIDADES			PORCENTAJE %
			Unidad de Medida	Cantidad	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
9.12		Explanada. Pisos de piedras existentes (reutilización de las piedras de los gaviones). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	m2	230,00	0,00	230,00	230,00	100,00%
		ITEMS NUEVOS						
A	72131601-001	ACOMETIDA PARCIAL 2 (ADENDA 10)						
A1		TRAMO PD -TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X95MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	m	584,72	0,00	584,72	584,72	100,00%

Ing. Marcelo Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO RESTAURACIÓN
RUC: 80130009-6

Ing. Sebastián Cabello
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Restauración

Arq. Margarita Figueredo
DIRECCIÓN DE OBRAS/RESIDENTE

Ing. Ada Verna
FISCAL DE OBRAS
Secretaria Nacional de Cultura

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

CERTIFICACIÓN Nº 8- ADENDA NRO 3 PERIODO OCTUBRE/ NOVIEMBRE 2024

FISCAL DE OBRAS: Ing. Ada Verna

Fecha: 20 NOVIEMBRE del 2024

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ADENDA				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
5	72131601-003	CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO.											
5.1		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Incluye el cimiento de todo el perimetro de los muros de adobe y la totalidad de los horcones de madera ubicados en su interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	35,00	1.143.250	**40.013.750**	35,00	0,00	35,00	40.013.750,00	0	40.013.750	100,00%
5.2		CONSOLIDACION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTO. Consolidación de los cimientos en los horcones de la galería. según las modalidades de integración. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	154,99	1.143.250	**177.192.318**	154,99	0,00	154,99	177.192.317,50	0	177.192.318	100,00%
7	72102601-9999	INTERVENCIONES EN LOS ELEMENTOS DE MADERA											
7.1		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en los muros de adobe. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	51,00	2.463.970	**125.662.470**	51,00	0,00	51,00	125.662.470,00	0	125.662.470	100,00%
7.2		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración horcones exteriores ubicados en las galerías. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	38,00	4.257.740	**161.794.120**	38,00	0,00	38,00	161.794.120,00	0	161.794.120	100,00%
7.3		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de horcones ubicados en el interior. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	18,00	1.931.750	**34.771.500**	18,00	0,00	18,00	34.771.500,00	0	34.771.500	100,00%
7.7		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas en el interior del edificio. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	3,00	1.675.500	**5.026.500**	3,00	0,00	3,00	5.026.500,00	0	5.026.500	100,00%
7.8		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas perimetrales (en muros de adobe). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	2,00	1.872.620	**3.745.240**	2,00	0,00	2,00	3.745.240,00	0	3.745.240	100,00%
7.9		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA.ESTRUCTURALES. Consolidación y restauración de vigas Exteriores. (galería). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	24,00	2.503.390	**60.081.360**	24,00	0,00	24,00	60.081.360,00	0	60.081.360	100,00%
7.15		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. ESTRUCTURALES. Restauración de tirantes. Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	425,00	49.280	**20.944.000**	425,00	0,00	425,00	20.944.000,00	0	20.944.000	100,00%

CONSORCIO RESTAURACION RUC: 80120009-6

LICITACION PUBLICA NACIONAL (LPN) Nº 02/2022 "PUESTA EN VALOR DE LA IGLESIA "SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA" DE CAAGUAZÚ - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA" - ID 418.377

CERTIFICACIÓN Nº 8- ADENDA NRO 3 PERIODO OCTUBRE/ NOVIEMBRE 2024

FISCAL DE OBRAS: Ing. Ada Verna

Fecha: 20 NOVIEMBRE del 2024

Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	ADENDA				EJECUTADO						PORCENTAJE %
							CANTIDADES			MONTOS			
			Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	
7.20		INTERVENCION EN ELEMENTOS DE MADERA. CORO. Consolidación y restauración de vigas principales (V08;V09). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	ml	2,00	1.478.380	**2.956.760**	2,00	0,00	2,00	2.956.760,00	0	2.956.760	100,00%
9	72102508-001	INTERVENCIONES EN LOS PISOS											
9.12		Explanada. Pisos de piedras existentes (reutilización de las piedras de los gaviones). Incluye todo lo descrito en la planilla de resumen de trabajos y las especificaciones técnicas del PBC.	m2	230,00	131.400	**30.222.000**	0,00	230,00	230,00	0,00	30.222.000	30.222.000	100,00%
		ITEMS NUEVOS											
A	72131601-001	ACOMETIDA PARCIAL 2 (ADENDA 10)											
A1		TRAMO PD -TG - CABLE SUBTERRANEO TIPO NYY 1X95MM2. Incluye provisión, colocación y todas las obras civiles necesarias.	ml	584,72	351.959	**205.796.433**	0,00	584,72	584,72	0,00	205.796.433	205.796.433	100,00%
					Precio Total	**868.206.450**			**Total certificado**	**632.188.018**	**236.018.433**	**868.206.450**	**100,00%**

Son Guaraníes: Doscientos treinta y seis millones dieciocho mil cuatrocientos treinta y tres.

CONSORCIO RESTAURACION
RUC: 80130

Ing. Marcelo Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Restauración

Ing. Sebastián Cabello
REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Margarita Figueredo
DIRECCIÓN DE OBRAS/RESIDENTE

Ing. Ada Verna
FISCAL DE OBRAS
Secretaría Nacional de Cultura