DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

Memorándum DGTIC N°88 /2023

A: ABG. LIZ DUARTE, Coordinadora Adquisición de Bienes y Servicios.
Dirección General de Administración y Finanzas.

DE: CHRISTIAN GARAY, Jefe de Redes.
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación.

CC: LIC. JUAN ARDISSONE, Director
Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicación.

REFERENCIA: Informe de Internet periodo Abril/Mayo.

FECHA: 17 de Mayo de 2023.

Me dirijo a usted a los efectos de poner a su conocimiento la situación del servicio de internet alternativo, del cual es responsable el proveedor de servicios TEISA, mediante adjudicación del proceso licitatorio por Contratación Directa N° 02/2023 ID N° 423.952.

Actualmente el servicio prestado funciona como conexión alternativa para el sitio web de la DNCP. El periodo del mismo es el comprendido entre las fechas 13 de abril al 12 mayo de 2023, durante el cual se observa que el servicio contó con un 99,94% de disponibilidad, según el reporte generado, lo que se considera óptimo, y dentro de los parámetros de buen funcionamiento.

A continuación, se muestra el resumen de ejecución del contrato.

Lic. Fabiola Cristal
Asesora Técnica
D.N.C.P.

Resumen de Ejecución de Contrato ID 423952 correspondiente al ITEM "Servicio de Internet "	
Informe Nro./ Descripción	**Informe 1 - Correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de abril al 12 de mayo**
Fecha de Cierre	**12 de mayo de 2023**
Cantidad/Horas/Servicios de este informe	**1**
Total a pagar correspondiente a este informe	**1.364.600**
Total de servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe	**1.364.600**
Monto de servicios acumulado anterior a este informe	**₲ 0**
Monto Acumulado Ejecutado	**₲ 1.364.600**
Porcentaje de Ejecución	**8.3%**
Saldo	**₲ 15.010.600**

Se adjunta reporte.

Sin nada más que agregar me despido atentamente.

Hugo Araújo
Coordinador Infraestructura y Operaciones
DGTIC-DNCP

Marcos Alarcón
Encargado de Despacho del
Dpto. de Procesos de Adquisiciones
DNCP
17/05/23.

Uptime report

TEISA (ping://131.161.253.5) Type: PING

Report dates: 13/04/2023 to 12/05/2023 (Etc/GMT+3)

Response time

Downtime	Outages	Uptime	Max resp. time	Min resp. time	Avg resp. time
26m	10	99.94%	153ms	78ms	82ms



STATUS	FROM	TO	DURATION
	02/05/2023 09:57:41	12/05/2023 23:59:59	10d 14h 2m 18s
	02/05/2023 09:56:41	02/05/2023 09:57:41	1m
	02/05/2023 01:19:41	02/05/2023 09:56:41	8h 37m
	02/05/2023 01:14:41	02/05/2023 01:19:41	5m
	02/05/2023 01:11:41	02/05/2023 01:14:41	3m
	02/05/2023 01:10:41	02/05/2023 01:11:41	1m
	02/05/2023 00:56:41	02/05/2023 01:10:41	14m
	02/05/2023 00:54:41	02/05/2023 00:56:41	2m
	01/05/2023 01:37:41	02/05/2023 00:54:41	23h 17m
	01/05/2023 01:36:41	01/05/2023 01:37:41	1m
	26/04/2023 10:38:41	01/05/2023 01:36:41	4d 14h 58m
	26/04/2023 10:36:41	26/04/2023 10:38:41	2m
	25/04/2023 13:29:41	26/04/2023 10:36:41	21h 7m
	25/04/2023 13:25:41	25/04/2023 13:29:41	4m
	25/04/2023 12:49:41	25/04/2023 13:25:41	36m
	25/04/2023 12:45:41	25/04/2023 12:49:41	4m
	25/04/2023 09:53:41	25/04/2023 12:45:41	2h 52m

© 1999-2023 SolarWinds Worldwide, LLC www.pingdom.com

Christian Garay
Jefe de Redes - DNCP

Uptime report

TEISA (ping://131.161.253.5) Type: PING

Report dates: 13/04/2023 to 12/05/2023 (Etc/GMT+3)

STATUS	FROM	TO	DURATION
	25/04/2023 09:48:41	25/04/2023 09:53:41	5m
	25/04/2023 09:47:41	25/04/2023 09:48:41	1m
	25/04/2023 09:46:41	25/04/2023 09:47:41	1m
	13/04/2023 00:00:00	25/04/2023 09:46:41	12d 9h 46m 41s

Christian Garay
Jefe de Redes - DNCP

© 1999-2023 SolarWinds Worldwide, LLC www.pingdom.com