Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218 Correo electrónico: munitalia@hotmail.com

ORDEN DE INICIO DE OBRA

Nueva Italia, 04 de setiembre de 2021

Señores

Leguizamón Construcciones del Sr. Osvaldo Leguizamón Brondel.

Presente:

Contrato N° **12/2021** De fecha **30 de agosto del año dos mil veinte y uno** para la **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MEJORAMIENTO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDDAD DE NUEVA ITALIA"**. Contrataciones (PAC) ID N°397.718 como resultado del procedimiento de Contratación LCO N°06/2021, **por Resolución N.° 317/21, la adjudicación fue realizada por Resolución N°608/21.**

ORDEN DE INICIO.

Me dirijo a ustedes, con relación al contrato de referencia suscrito entre la empresa **LEGUIZAMON CONSTRUCCIONES DEL SR. OSVALDO LEGUIZAMON BRONDEL Y la Municipalidad de NUEVA ITALIA** para la ejecución de la Obra " **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MEJORAMIENTO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDDAD DE NUEVA ITALIA "**

Habiéndose cumplido con lo establecido en la Cláusula N°: 5.7 De las Condiciones Generales del Contrato y de acuerdo a la Cláusula N° 7.1 Del Contrato de Referencia, por medio la presente se imparte la **ORDEN DE INICIO** con un plazo de ejecución de 60 días calendario.

Se establece como fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra el día 04 del mes de setiembre del año 2021.

Sin otro particular, me despido de ustedes atentamente.

Arq. Ygnacia Torres

Fiscal de Obras.

Ygnacia Torres Godoy
Arquitecta
Reg. Prof. N° 3953

Osvaldo Leguizamón Brondel
CONSTRUCCIONES
Ruta 2 Km 32 - Itauguá - Paraguay

Sr. Osvaldo Leguizamón

Contratista.