CERTIFICADO DE OBRAS N° 1

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 5210 Y 5211 COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA.

CONTRATO: Nº 66/2020

Fecha: 04/09/2020	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 21/08/2.020	al: 04/09/2.020
Avance de obra: 100 %	

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO 5210 Y 5211 COMPAÑÍA 11º TOLEDO CAÑADA, ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
								ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
						UNIT.	TOTAL							
1.1	72131701-002	MARCACIÓN Y REPLANTEO	M2	EVENTO	1.536,00	1.050	1.612.800	0	1.536,00	1.536,00	0	1.612.800	1.612.800	100%
1.2	72131701-002	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (2,00 x 1,00) m	UN	EVENTO	1	598.220	598.220	0	1,00	1,00	0	598.220	598.220	100%
1.3	72131701-002	DESMONTE DE TERRENO NATURAL	M3	EVENTO	1000	19.900	19.900.000	0	1.000,00	1.000,00	0	19.900.000	19.900.000	100%
1.4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE FORMA CONCAVA de altura 30 cm, largo:50 cm, ancho 10 cm, DOSAJE 1:3:5	ML	EVENTO	384,00	29.900	11.481.600	0	384,00	384,00	0	11.481.600	11.481.600	100%
1.5	72131701-002	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARA +PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS DINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	EVENTO	1536,00	46.900	72.038.400	0	1.536,00	1.536,00	0	72.038.400	72.038.400	100%
1.6	72131701-002	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO	M2	EVENTO	1.536,00	2.490	3.824.640	0	1.536,00	1.536,00	0	3.824.640	3.824.640	100%
1.7	72131701-002	PISO HORMIGON E= 10 CM CON DOSIFICACION 1:3:4 CON ADITIVOS, TRITURADA IV ESPECIAL CON ARENA LAVADA DE RIO	M2	EVENTO	142,00	179.990	25.558.580	0	142,00	142,00	0	25.558.580	25.558.580	100%
1.8	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)	M2	EVENTO	96,00	7.490	719.040	0	96,00	96,00	0	719.040	719.040	100%
1.9	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	M2	EVENTO	1536	1.020	1.566.720	0	1.536,00	1.536,00	0	1.566.720	1.566.720	100%
		TOTAL					**137.300.000**						**137.300.000**	

Carlos R. Parodi M
Ingeniero Civil

AC CONSTRUCCIONES
de Ambrosio Coronel
Provisión de Materiales
RUC: 1713683 - 0
0981- 847 641
Calle sin nombre - Luque

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**137.300.000**
5% Retención	**6.865.000**
Neto a cobrar	**130.435.000**