| FORMULARIO 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA** | | | | | | |
| **CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 3** | | | | | | |
| CONTRATISTA: | | | | BETA INGENIERIA | | |
| MONTO DEL CONTRATO: | | | | **249.817.855** | | |
| **"CONSTRUCCIONES DE UN BLOQUE DE AULA- UNA FILIAL CAACUPÉ- PLURIANUAL** | | | | | | |
| **RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN** | | | | | | |
| PERIODO | MAYO/JUNIO | | | | FECHA: | 04/06/2021 |
| **N°** | **DESCRIPCION** | **MONTO TOTAL DEL CONTRATO** | **% REALIZADO** | **MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)** | | |
| | | | | **ANTERIOR** | **ACTUAL** | **ACUMULADO** |
| 1 | "CONSTRUCCIONES DE UN BLOQUE DE AULA- UNA FILIAL CAACUPÉ- PLURIANUAL | 249.817.855 | 68,93 | 115.737.245 | 56.473.810 | 172.211.055 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTAL CERTIFICACION CON IVA** | | 249.817.855 | 68,93 | 115.737.245 | 56.473.810 | **172.211.055** |
| **DESCUENTO ANTICIPO** | | | | 17.360.587 | 8.471.072 | **25.831.658** |
| **VALOR CERTIFICADOS** | | | | 98.376.658 | 48.002.739 | **146.379.397** |
| **MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 3** | | | | | | **48.002.739** |

**CONTRATISTA**
**Ing. Oscar T. Benitez G.**
Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511.242296 - Caacupé

Lic. Denis Braulio Ríos León
Secretario Interino de
Obras Públicas

Ing. Marcos Frutos
Fiscal de Obras
Gobernación de Cordillera
**FISCAL DE OBRAS**