RUC N° 80000725-5
Tel.: (0519) 20112
www.pirayu.gov.py
Tte. R. Gómez entre Gral. Diaz y Juan Pablo II

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En la ciudad de Pirayú, Departamento de Paraguarí, a los 31 días del mes de agosto del año 2023, los representantes de la contratante la **Arq. Katerine Solis**, en su calidad de **Fiscal de Obras**, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula del Contrato **N° 112/2023,** suscrito en fecha **08 de julio del año dos mil veinte y tres** entre la contratante **Cynthia Godoy de Egusquiza** Intendente Municipal, y la empresa **TAVA´I CONSTRUCCIONES del Sr. Alcides Espínola**, para la Verificación del estado de conservación de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CIRCULACIÓN PEATONAL DENTRO DEL DISTRITO",** después de haber inspeccionado la obra se pronuncia/n, emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa **TAVA´I CONSTRUCCIONES del Sr. Alcides Espínola**, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada, de acuerdo a lo estipulado en la Clausula N°47 Recepción Definitiva de la obra de las Condiciones Generales del Contrato.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripto en fecha 16 de agosto de 2023 conforme a la cláusula N° 36 de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
3. Se procedió a la medición y verificación del estado de los trabajos, encontrándose que los mismos se hallan en buen estado, no presentando deficiencia por mal uso de materiales, ni por empleo de mano de obra deficiente, por el cual El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva con el 100 % de los rubros según plano, planilla y especificación técnica.

   En razón de lo constatado en el conjunto de la Obra, el representante de la contratante determina:

   Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por el representante de la contratante y el representante autorizado de la contratista, es firmada en 3 ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Arq. Katerine Solis	**TAVA´I CONSTRUCCIONES**
Fiscal de Obras.	**Contratista.**
Arq. Katerine Solis Fiscal de Obras Municipalidad de Pirayú	Tava´i Construcciones RUC 1001336-9 Cel. (0981) 241 78 Pirayú - Paragua