Cta: 03800382856 4
Ser: F Nro: 01376875

FECHA 31-08-2021
ORDEN Lainuz S.A.
CONCEPTO 1° Cert. Lote N: 02
SALDO ANTERIOR 520
DEPOSITO Construccion de empedrado Esc. B. V. Shoenstatt y General Diaz
TOTAL
ESTE CHEQUE
SALDO ₲ 48.187.752

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Número	Serie - Cheque Número	
03800382856 4	F 01376875	₲ 48.187.752 #

CHEQUE VISTA

BNFA A5038 01PYG

Hernandarias
Avda. Acosta Ñu e/Pikysyry

FECHA DE EMISIÓN 31 - 08 - 2021
DD MM AAAA

Páguese a la orden de Lainuz S.A

La suma de Guaraníes Cuarenta y ocho millones, ciento ochenta y siete mil, setecientos cincuenta y dos —

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU-FONACIDE
Col. Mbaracayu-Tef. 0677 20352
RUC:80016961-1

No escribir ni firmar debajo de esta línea — Firmas — No escribir ni firmar debajo de esta línea

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

⑈0200⑆03800382856 4⑆01376875⑆2⑈

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

R.U.C. 80016961 - 1
Cel.: (0981) 794 440

ORDEN DE PAGO

BENEFICIARIO:	LAINUZ S.A
TIPO DE PRESUPUESTO:	ACCIÓN
PROGRAMA	ACCIÓN-SERVICIOS MUNICIPALES
SUB-PROGRAMA	
OBJETO DE GAST	520 CONSTRUCCIONES
NOMBRE DE BANCO	BANCO NAC. FOM
NRO CUENTA:	38.2856/4
CHEQUE NRO:	01376875
IMPORTE	48.187.752
SON GUARANIES	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
FECHA DE ELABORACIÓN	31/08/2021
ELABORADO POR	Crislaine Pressi
OBSERVACIÓN	CORRESPONDE AL PAGO DE LA 1° CERTIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA ESCUELA BASICA Nº 2428 VIRGEN DE SHOENSTATT Y COLEGIO GENERAL DIAZ LOTE Nº 02 SEGÚN CONTRATO Nº 45/2021

Firma y Sello
Intendente

0018055

Firma y Sello
Tesorera

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU TESORERIA

Gráfica NY - Víctor Miranda AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA - Tel.: (0982) 235 418 - (0961) 675 882 - Ciudad del Este - RUC: 3687965-4 - HABILITACION 1553810 - Numeración: 0017491 al 0018999 - 0420

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA

Bº SAN JUAN KM. 8
FRACCION DEL LAGO - C.D.E
ALTO PARANA - PARAGUAY
CEL.: 0982 - 726.000
mail: constructoralainuz@yahoo.es

Ciudad del Este, 19 de agosto de 2021.-

Señor
Edir Eduar Lermen Ritter
Intendente Municipal
Municipalidad de Mbaracayu

Presente

Referencia: Contrato Nº 45/2021-Construccion de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de km 42

Lote 01: Construcción de Portal de Acceso Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Shoesntatt y Colegio General Díaz
Lote 02: Construcción de Empedrado en Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Shoenstatt y Colegio General Díaz

Por la presente tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a quien corresponda con el fin de solicitar la certificación Nº 1 del contrato de referencia, para el posterior cobro de la misma.

Aguardamos una respuesta favorable, me despido atentamente.

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 19-08-2021
Hora: 10:45'
F

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

LIC. JORDAN PERALTA SANTACRUZ
SOCIO PRESIDENTE

B° SAN JUAN KM. 8
FRACCION DEL LAGO - C.D.E
ALTO PARANA - PARAGUAY
CEL.: 0982 - 726.000
mail: constructoralainuz@yahoo.es

1era Certificación

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 1era Certificación : 23 de Agosto 2021

LOTE 2

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Escuela Básica N.° 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Ítems	Rubro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	% Terminado
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimétrico y Marcación	m2	1063.34	12,000	12,760,080	100%	12,760,080
1.2	Preparación , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1063.34	10,000	10,633,400	100%	10,633,400
1.3	Colchón de Tierra Colorada	m2	1063.34	11,000	11,696,740	50%	5,848,370
1.4	Piedra Bruta basáltica	m2	1063.34	30,000	31,900,200	50%	15,950,100
1.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1063.34	10,000	10,633,400		
1.6	Compactación	m2	1063.34	9,000	9,570,060		
1.7	Cordón de Hº Aº de 10x30x50	ml.	160	42,000	6,720,000	60%	4,032,000
1.8	Carpeta de HºAº alisado, revocado y pintado	m2,	8.27	1,000,000	8,270,000		
1.9	Cartel de Obras	Und.	1	1,500,000	1,500,000	100%	1,500,000
1.10	Limpieza Final	Und.	1	2,000,000	2,000,000		
					105,683,880		50,723,950

Trabajos realizados por un monto de 50.723.950 gs. (Cincuenta millones, Setecientos veintitrés mil, Novecientos cincuenta guaraníes) guaraníes.----------

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : LOTE 1 + LOTE 2 :	**189.662.480**
MONTO DE CONTRATO LOTE 2 :	**105,683,880**

	1era Certificación
TOTAL POR CERTIFICACION	**50,723,950**
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)	**2,536,198**
TOTAL A PAGAR	**48,187,752**

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS GUARANIES.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Representante de la Empresa
Lic. Jesús Jordán Peralta S.

Profesional Residente
Ing. Rocío E. Giménez

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arévalos F.

Rocío E. Giménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

Municipalidad de Mbaracayú

DICTAMEN

A: Edir Lermen
Intendente Municipal del Distrito de Mbaracayú
DE: Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández
OBJETO: CERTIFICACIÓN N° 1 de La Obra **"Construcción de Portal de Acceso y Empedrado, Escuela Básica N° 2428- Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km. 42"- Distrito de Mbaracayu- Lote 02: Construcción de Empedrado- Escuela Básica N° 2428- Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km. 42.**
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2.021
Contrato N° 45/2021 ID N° 399036
FECHA: 23/08/21

Por la presente me dirijo a usted, a objeto de remitir Dictamen de fiscalización de la construcción denominado "**Construcción de Portal de Acceso y Empedrados Escuela Básica N° 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz de Km.42" - Lote 02: Construcción de Empedrado"**, siendo ejecutado en el Distrito de Mbaracayú, Departamento de Alto Paraná. -

La Fiscalización acorde al pedido del Contratista, La Empresa **LAINUZ S.A.,** elabora la Primera Certificación, Acta de Constancia de Verificación, Dictamen y Muestras fotográficas de la obra.
Conforme verificaciones realizadas "In Situ" del avance de obras el monto correspondiente de las mismas es de 50.723.950 gs. (Cincuenta millones, Setecientos veintitrés mil, Novecientos cincuenta guaraníes.).
Con la aplicación del Fondo de Reparación del 5% es de 2.536.198 gs.
(Dos millones, Quinientos treinta y seis mil, Ciento noventa y ocho guaraníes).
El monto correspondiente al pago de las obras realizadas es de **48.187.752 gs. (Cuarenta y ocho millones, Ciento ochenta y siete mil, Setecientos cincuenta y dos guaraníes)**

La Fiscalización aprueba la Certificación N° 1 y recomienda a la Máxima Autoridad el estudio y si corresponde realizar el pago correspondiente.

Atentamente

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Frutos
Fecha: 23-08-21.
Hora: 11:05
F

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras
Arq. Hilda Griselda Arévalos F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

ACTA DE VERIFICACION, MEDICION Y CERTIFICACION DE OBRAS: SIN OBSERVACIONES:

ACTA No: 01/ 2.021

(1) CONTRATANTE: Municipalidad de Mbaracayu

(2) CONTRATISTA: Empresa Constructora: EMPRESA LAINUZ S.A.

(3) RUC: 800.45841-9

(4) FISCAL DE OBRAS MUNICIPAL: Arq., Hilda Griselda Arévalos Fernández

(5) LOCALIZACION DE LA OBRA: Colonia Gral. Díaz- Mbaracayu

(6) CODIGO DE CONTRATACION: CO-30168-21-202251

(7) OBJETO DE CONTRATO: Construcción de Empedrado- Escuela Básica Nº 2428 "Virgen de Schoenstatt" y Colegio "Gral. Díaz"- Colonia Gral. Díaz Distrito de Mbaracayu.

(8) IMPORTE DEL CONTRATO: Monto Total del Contrato: 189.662.480 gs. Lote 02: 105.683.880 gs.

(9) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 60 días corridos

(10) FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de Julio 2,021

(11) CERTIFICACION No: 01

En la Ciudad de Mbaracayu, a los 23 días del mes de Agosto de 2.021, se reúnen en representación de la Municipalidad de Mbaracayu la Arq. Hilda Griselda Arévalos Fernández, C.I. No: 855.797, Matricula Profesional M.O.P.C No: 1.560 con cargo de Fiscal de Obras de la Institución Municipal y el Sr. Jesús Jordán Peralta Santacruz, con C.I. Nº 2.029.277 en representación de la Empresa LAINUZ S.A. a objeto de suscribir el acta de certificación de obras No:01, en los siguientes términos:

La Fiscalización de Obras ha recibido por parte de la Empresa Contratista la solicitud de Certificación No: 01, realizadas conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato.

Forma parte del acta la planilla de avance de obra entregada por el Contratista correspondiente al mes de Julio/Agosto.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA

Se ha verificado y medido las planillas de computo métrico avance físico de obras, y plano de la obra proyectada, manifiesto que el Contratista ha cumplido a entera satisfacción lo establecido en el contrato y las obligaciones pactadas lo que justifica solicitar el pago correspondiente por la suma de 48.187.752 gs. (Son Cuarenta y ocho millones, Ciento ochenta y siete mil, Setecientos cincuenta y dos guaraníes.)

Para constancia y en prueba de conformidad se firma 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto:

1.-En Representación de la Municipalidad de Mbaracayu:

Arq. Hilda Griselda Arévalos

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

2.- En Representación de la Empresa Contratista:

Sr. Jesús Jordán Peralta Santacruz

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA: MARCAR CON X

• SOLICITUD DE CERTIFICADO DE OBRA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA: X
• COPIA DE CERTIFICADOS ANTERIORES:
• PLANILLAS DE COMPUTO METRICO: X
• PLANILLA DE CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO:X
• FOTOGRAFIAS ACTUALIZADAS DE LA OBRA EN EJECUCION:X
• LIBRO DE OBRAS:X

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

1era Certificación

Inicio de Obras: 27 de Julio 2021

Fecha de 1era Certificación : 23 de Agosto 2021

LOTE 2

OBRA: Pavimento tipo empedrado en Escuela Básica N.º 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz

Propietario: Municipalidad de Mbaracayu

Ítems	Rubro	Un.	Cant.	P. Uni	Precio Total	%	% Terminado
1.1	Replanteo: Levantamiento Planimétrico y Marcación	m2	1063.34	12,000	12,760,080	100%	12,760,080
1.2	Preparación , Cargamento y Acarreo de Tierra	m2	1063.34	10,000	10,633,400	100%	10,633,400
1.3	Colchón de Tierra Colorada	m2	1063.34	11,000	11,696,740	50%	5,848,370
1.4	Piedra Bruta basáltica	m2	1063.34	30,000	31,900,200	50%	15,950,100
1.5	Enripiado Triturada Tipo VI	m2	1063.34	10,000	10,633,400		
1.6	Compactación	m2	1063.34	9,000	9,570,060		
1.7	Cordón de Hº Aº de 10x30x50	ml.	160	42,000	6,720,000	60%	4,032,000
1.8	Carpeta de HºAº alisado, revocado y pintado	m2,	8.27	1,000,000	8,270,000		
1.9	Cartel de Obras	Und.	1	1,500,000	1,500,000	100%	1,500,000
1.10	Limpieza Final	Und.	1	2,000,000	2,000,000		
					105,683,880		50,723,950

Trabajos realizados por un monto de 50.723.950 gs. (Cincuenta millones, Setecientos veintitrés mil, Novecientos cincuenta guaraníes) guaraníes.----------

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO : LOTE 1 + LOTE 2 :	**189.662.480**
MONTO DE CONTRATO LOTE 2 :	**105,683,880**

	1era Certificación
TOTAL POR CERTIFICACION	**50,723,950**
RETENCION CAUCIONAL 5% (Fondo de Reparo)	**2,536,198**
TOTAL A PAGAR	**48,187,752**

SON CUARENTA Y OCHO MILLONES, CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS GUARANIES.

Representante de la Empresa
Lic. Jesús Jordán Peralta S.

Profesional Residente
Ing. Rocío E. Giménez

Rocío E. Giménez B.
Ingeniera Civil
Reg. 3921 M.O.P.C.

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Fiscal de Obras Municipalidad de Mbaracayu
Arq. Hilda Griselda Arévalos F.

LAINUZ S.A.
CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

Tel. – (0981) 794440

Dictamen Nro. 85/2021

Mbaracayú, 26 de agosto de 2021.-

Señor Intendente Municipal:
Edir Lermen
Municipalidad de Mbaracayú
P R E S E N T E:

El que suscribe, **Abogado Edgar M. Lezcano González**, Asesor Jurídico de esta Municipalidad, se dirige muy respetuosamente a Usted, a fin de elevar Dictamen Jurídico respeto de la **Nota presentado por la Empresa Constructora "LAINUZ S.A.", en virtud de la cual solicita el pago del Certificado Nro. 01 de la obra consistente en "Construcción de Portal de Acceso y Empedrado, Escuela Básica No.: 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio Gral. Díaz, Km 42", Licitación por Concurso de Oferta Nro. 06/2021, Lote 2, ID No.: 399036,** lo cual expreso en los siguientes términos:

Que analizado los documentos puestos a mi conocimiento, en especial el contrato de obra, el Certificado Nro. 01, y el dictamen de fecha 23 de agosto de 2021, emitido por la Fiscal de Obras, Arquitecta Hilda Griselda Arevalos F., he podido observar que las obras avanzan conforme a cronograma, y efectivamente se ha ejecutado las obras cuyo pago se solicita, todo de conformidad a las cláusulas contractuales, y dentro del plazo contractual, correspondiendo el pago de la suma solicitada, de los cuales deben ser descontados el fondo de Reparo de 5%.

Dejo constancia que el plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios, y la orden de inicio ha sido expedida en fecha 27 de julio de 2021.

POR TANTO, al señor Intendente Municipal, RECOMIENDO, realizar el pago a la empresa constructora "LAINUZ S.A." la suma correspondiente a lo suscripto para la certificación No.: 1. Es mí dictamen. -

Atentamente.

Edgar M. Lezcano G.
Abogado
Mat. Nº.: 9852

Municipalidad de Mbaracayú
Secretaria
Recibido por: Rosa Flores
Fecha: 26-08-2021
Hora: 10:59
F

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

01

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 27/07/21

Orden de Inicio de Obras.

Se reunen en la Comunidad de Km 42 Gral. Díaz - Distrito de Mbaracayu, la Ing. Civil Rocio Elizabeth Giménez B. con reg. profesional del M.O.P.C. Nº 3921, como profesional residente de la empresa adjudicada y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, para dar inicio a las obras denominadas. "Lote 02: Construccion de Empedrado, Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz - Distrito de Mbaracayu, Conforme se encuentra establecido en el Contrato Nº 45/2021 ID Nº 399036, con un plazo de ejecución de 60 días a partir de la fecha 27 de Julio del 2021

Sin otro punto que tratar en esta reunión, se da por terminado este acto

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

02-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 29/07/21

1era. Visita a Obras:

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio Elizabeth Giménez B. como profesional residente de la obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de la obra: Se han iniciado los trabajos de 1.1- Replanteo: Levantamiento Planimetrico y marcación, conforme planos y planillas.

Sin más puntos que verificar se da por concluida la reunión

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

03-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz

Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 05/08/21

2da. Visita a Obra:

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil Rocio Elizabeth. Giménez B., como profesional residente de la obra y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F., en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, a fin de verificar los avances de la obra:

Continuan los trabajos de: 1.1.- Replanteo: Levantamiento Planimétrico y Marcación, se han iniciado los trabajos del 1.2.- Preparacion, Cargamento y Acarreo de Tierra.

Sin más puntos que verificar, se da por terminada la reunión

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA
RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

04-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayu, 12/08/21

3era. Visita a Obras

En la fecha, se reunen los profesionales la Ing. Civil, Rocio Elizabeth Gimenez B, como profesional residente de la obra, y la Arq Hilda Griselda Arevalos F. en su caracter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra: Se han terminado los trabajos del ítem 1.1 = Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcacion, ITEM 1.2: Se iniciaron los trabajos de Preparacion, Cargamento y Acarreo de Tierra. ITEM 1.7. Cordon de H°A° de 10x30x50.

Sin mas puntos que tratar se da por concluida la reunion.

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

Municipalidad de Mbaracayú

05-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 19/08/21

Sta Visita a Obras:

En la fecha, se reunen los profesionales Ing. Civil Rocio Elizabeth Giménez B. como profesional residente de la obra y Arq. Hilda Griselda Arévalos F. en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu con el objeto de verificar los avances de la obra: Se han concluido los trabajos de los ITEMS: 1.2 - Preparación, Cargamento y Acarreo de Tierra, 1.3 - Colchón de Tierra Colorada, 1.4 - Piedra Bruta basaltica y se han iniciado los trabajos del ITEM. 1.7 - Colocación de cordón de Nº A 10x30x50.

Sin mas puntos que verificar se da por terminada la reunión.

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560

Municipalidad de Mbaracayú

MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU
ALTO PARANÁ
CREADO POR LEY Nº 116/90

06-

EMPRESA CONTRATISTA: EMPRESA LAINUZ S.A.
Dirección: Km.8 Acaray- Barrio San Juan- Ciudad del Este

OBRA: Construcción de Portal de Acceso y Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoenstatt y Colegio General Díaz de Km 42.

Lote 02: Construcción de Empedrado Escuela Básica Nº 2428 Virgen de Schoestatt y Colegio General Díaz Distrito de Mbaracayu

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No 06/2021

CONTRATO Nº 45/2021 **ID Nº 399036**

LIBRO DE OBRAS

Mbaracayú, 23/08/21

Acta de Verificacion Nº 1

Conforme solicitud del representante de la empresa "LAINUS S.A." se reunen en el sitio de obras, la Ing. Civil Rocio Elizabeth Giménez B. profesional residente de la empresa, y la Arq. Hilda Griselda Arévalos F., en su carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad de Mbaracayu, con el objeto de verificar los avances de la obra para su primera Certificación. Resultando cuanto sigue:

1.1- Replanteo: Levantamiento Planimetrico y Marcación 100%
1.2- Preparación, Corgamento y Acarreo de Tierra 100%
1.3- Colchón de Tierra Colbrada 100%
1.4- Piedra Bruta basaltica 50%
1.7- Cordon de HºAº de 10x30x50 60%
1.9- Cartel de Obras 100%

Culminado el recorrido y las mediciones se da por concluida la reunión, Queda a cargo de la fiscalización procesar los datos obtenidos en campo. Se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor.

CONTRATISTA PROFESIONAL RESIDENTE FISCALIZACION

LAINUZ S.A. CONSTRUCTORA RUC. 80045841-9

Arq. Hilda Griselda Arévalos F.
Reg. MOPC 1560