Industria Nacional del Cemento

Formulario G Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 128 FECHA: 16/11/2023.-

Proveedor : KUATIAPO S.A. Camión Nro. HAN- 685

Fabrica : C.I.P. - VILLETA Fecha de Entrega : 15/11/2023

CONTRATO INC N°042/2023

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
014-001-0002476	480.000	480.000	0	93,90	119
Total	480.000	480.000	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Cuatrocientas ochenta bolsas vacias para cemento CP-IV-32.

Jefe Depósito de Bienes
Ramon Recalde
Jefe Int. Div. Almacenes
CIP - Villeta

Jefe Dpto. Control de Calidad
Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C. I. P - Villeta

Jefe Dpto. Logistica
Ing. Oscar Garcia Mazacotte
Jefe Dpto. Logistica
C.I.P. VILLETA

Vº Bº Direccion de Fabrica
Ing. Luis Almada
Director Fábrica
Villeta - I.N.C.

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.