OBRA: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ID: 421095

CONTRATANTE: Auditoria General del Poder Ejecutivo | MONTO DE CONTRATO: ₲ 165.000.605 | Fecha de Certificado: 30/11/2022 | Ing. Residente: Guillermo Silveira

CONTRATISTA: Construtex S.A.

CONSTRUTEX

PLANILLA DE CERTIFICADO DE OBRA N° 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	UNITARIO (c/ IVA)	Total	ACUM. CERTIFICADO ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		ACUMULADO ACTUAL	
						Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs	Cantidad	Total Gs
1	ITEM										
1.1	REMOSION DE REVOQUE EXISTENTE CON HUMEDAD	M2	89	40447	3.599.783		-		-	-	-
1.2	REPOSICION DE REVOQUE CON AISLACION HIDROFUGA	M2	89	53086	4.724.654		-		-	-	-
1.3	PINTURA DE PAREDES CON PINTURA IMPERMEABLE - area estacionamiento	M2	595,5	39285	23.394.218		-		-	-	-
1.4	REMOSION DE PANELES EXISTENTES DE CIELORASO - AREA RAMPA - ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	95,5	27807	2.655.569		-		-	-	-
1.5	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- SIN ESTRUCTURA- AREA RAMPA	M2	95,5	73310	7.001.105		-		-	-	-
1.6	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MADUVIARA Y RAMPA	M2	125,6	26543	3.333.801		-		-	-	-
1.7	PINTURA de cieloraso (al látex) - AREA ACCESO SOBRE MANDUVIRA	M2	195,6	27974	5.471.714		-		-	-	-
1.8	PINTURA DE PAREDES (al látex) - AREA BAÑOS Y ACCESO MANDUVIRA	M2	135,6	37919	5.141.816		-		-	-	-
1.9	REMOSION DE PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE A CAMBIAR - AREA PLANTA BAJA	M2	115,2	27807	3.203.366		-	34,56	961.010	34,56	961.010
1.10	REMOSION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	44239	6.635.850		-	75,00	3.317.925	75,00	3.317.925
1.11	RECOLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXISTENTE	UD	150	62566	9.384.900		-		-	-	-
1.12	COLOCACION DE PLACAS NUEVAS CIELORASO TIPO DURLOCK DESMONTABLES EN SECTORES QUE NECESITEN	M2	115,2	27807	3.203.366		-	57,60	1.601.683	57,60	1.601.683
1.13	PINTURA PLACAS DE CIELORASO EXISTENTE (al látex)	M2	685,5	27974	19.176.177		-	274,20	7.670.471	274,20	7.670.471
1.14	PINTURA DE PERFILES METALICOS DE CIELORASO EN COLOR BLANCO SINTETICO MATE	M2	685,5	36149	24.780.140		-	274,20	9.912.056	274,20	9.912.056
1.15	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	1120,3	26543	29.736.123		-		-	-	-
1.16	CIELORASO DE PVC DE 10 mm DE ESPESOR- CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO- AREA ESCALERA	M2	85,3	94797	8.086.184		-		-	-	-
1.17	PINTURA de paredes interior-exterior (al látex)	M2	206,15	26543	5.471.839		-		-	-	-
				MONTO DE CONTRATO:	165.000.605						
	TOTAL GENERAL SIN IVA						-		21.330.132		21.330.132
	TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)						-		23.463.145		23.463.145
	Devolución de Anticpo (IVA inc)						-		-		-
	TOTAL A FACTURAR								23.463.145		23.463.145
	Retención caucional						-	5%	-1.173.157		-1.173.157
	Otros Descuentos						-		-		-
	TOTAL A COBRAR						-		22.289.987		22.289.987

Residente de Obras
Construtex S.A.

Ing. Guillermo Silveira
Residente de obras
Construtex S.A.

Representante legal
Construtex S.A.

Guillermo E. Alonso Díaz Benza
Representante Legal

CONSTRUTEX S.A.
RUC: 80094073 - 3