FORMULARIO 2

CONTRATISTA:		AVANCE DEL MES:	100,00%
T & C Constructora		AVANCE DE OBRA:	100,00%
FECHA: 26 - DICIEMBRE - 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	FISCALIZACION:	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
LOTE N°1-CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PAISAJES DE PIRIBEBUY												
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.414	1.667	2.357.138	100%	-	1.414	1.414,00	-	2.357.138	2.357.138
2	preparacion de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.414	6.433	9.096.262	100%	-	1.414	1.414,00	-	9.096.262	9.096.262
3	cordones de H° pre-fabricados 10x30x50	Metro lineal	411	30.083	12.364.113	100%	-	411	411,00	-	12.364.113	12.364.113
4	refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	40	15.453	618.120	100%	-	40	40,000	-	618.120	618.120
5	colchon de arena	Metros cúbicos	354	40.967	14.502.318	100%	-	354	354,00	-	14.502.318	14.502.318
6	pavimento tipo empedrado. Incluye piedras y colocacion	Metros cuadrados	1.414	40.750	57.620.500	100%	-	1.414	1.414,00	-	57.620.500	57.620.500
7	apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.414	5.900	8.342.600	100%	-	1.414	1.414,00	-	8.342.600	8.342.600
8	pintura de cordones a la cal	Metro lineal	404	5.400	2.181.600	100%	-	404	404,00000	-	2.181.600	2.181.600
9	cartel de obras 2m x1m	Unidad	1	620.000	620.000	100%	-	1	1,000	-	620.000	620.000
10	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	542.011	542.011	100%	-	1	1,000	-	542.011	542.011
LOTE N°2-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL ACCESO A LA AVENIDA URUGUAY												
1	cartel de obras 2m x1m	Unidad	1	620.000	620.000	100%	-	1	1,00	-	620.000	620.000
2	Limpieza y destronque de arboles y material organico. Con equipo mecanico (Retroexcavadora o Pala Cargadora)	Milímetros cuadrados	1.080	11.000	11.880.000	100%	-	1.080	1.080,00	-	11.880.000	11.880.000
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.080	1.708	1.844.640	100%	-	1.080	1.080,00000	-	1.844.640	1.844.640
4	preparacion de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.080	6.433	6.947.640	100%	-	1.080	1.080,00000	-	6.947.640	6.947.640
5	cordones de H° pre-fabricados 10x30x50	Metro lineal	363	30.083	10.920.129	100%	-	363	363,00	-	10.920.129	10.920.129
6	refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	58	17.120	992.960	100%	-	58	58,00	-	992.960	992.960
7	colchon de arena	Metros cúbicos	270	40.967	11.061.090	100%	-	270	270,0000	-	11.061.090	11.061.090
8	pavimento tipo empedrado. Incluye piedras y colocacion	Metros cuadrados	1.080	41.417	44.730.360	100%	-	1.080	1.080,0000	-	44.730.360	44.730.360
9	apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.080	5.900	6.372.000	100%	-	1.080	1.080,0000	-	6.372.000	6.372.000
10	pintura de cordones a la cal	Metro lineal	360	5.400	1.944.000	100%	-	360	360,0000	-	1.944.000	1.944.000
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1	542.011	542.011	100%	-	1	1,0000	-	542.011	542.011
MONTO CONTRACTUAL					206.099.492					0	206.099.492	206.099.492

CONTRATISTA

T y C
Constructora
RUC: 1993.844 - 6
Tel: 0976 573489 - 0971 667021

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

FORMULARIO 2			
CONTRATISTA:	"CONSTRUCCIÓN DE VEREDA SOBRE LA CALLE YEGROS Y CONSTRUCCIÓN DEL PASEO CENTRAL EN LA AVDA. MARISCAL LOPEZ con ID: 436741"	AVANCE DEL MES:	100,00%
T & C Constructora		AVANCE DE OBRA:	100,00%
		FISCALIZACION:	
FECHA: 26 - DICIEMBRE - 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1		

A	RESUMEN DE CERTIFICACION	
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES	0
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO	206.099.492
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO 20%	41.219.898
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**	**164.879.594**

B	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	206.099.492
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	206.099.492
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO 20%	41.219.898
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**0**

CONTRATISTA

T y C
Constructora
RUC: 1993.844 - 6
Tel: 0976 573489 - 0971 667033

FISCAL DE OBRAS

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras

FORMULARIO 3						
MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY						
ACTA DE MEDICIÓN N°1						
OBRA: "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE PIRIBEBUY con ID: 435.397"						
item	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MEDICION ANTERIOR	MEDICION ACTUAL	AVANCE
LOTE N°1-CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - PAISAJES DE PIRIBEBUY						
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.414		1.414	100,00%
2	preparacion de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.414		1.414	100,00%
3	cordones de H° pre-fabricados 10x30x50	Metro lineal	411		411	100,00%
4	refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	40		40	100,00%
5	colchon de arena	Metros cúbicos	354		354	100,00%
6	pavimento tipo empedrado. Incluye piedras y colocacion	Metros cuadrados	1.414		1.414	100,00%
7	apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.414		1.414	100,00%
8	pintura de cordones a la cal	Metro lineal	404		404	100,00%
9	cartel de obras 2m x1m	Unidad	1		1	100,00%
10	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1		1	100,00%
LOTE N°2-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL ACCESO A LA AVENIDA URUGUAY						
1	cartel de obras 2m x1m	Unidad	1		1	100,00%
2	Limpieza y destronque de arboles y material organico. Con equipo mecanico (Retroexcavadora o Pala Cargadora)	Milímetros cuadrados	1.080		1.080	100,00%
3	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.080		1.080	100,00%
4	preparacion de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	1.080		1.080	100,00%
5	cordones de H° pre-fabricados 10x30x50	Metro lineal	363		363	100,00%
6	refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	58		58	100,00%
7	colchon de arena	Metros cúbicos	270		270	100,00%
8	pavimento tipo empedrado. Incluye piedras y colocacion	Metros cuadrados	1.080		1.080	100,00%
9	apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	1.080		1.080	100,00%
10	pintura de cordones a la cal	Metro lineal	360		360	100,00%
11	Limpieza final de obra	Unidad Medida Global	1		1	100,00%

FISCAL DE OBRAS

CONTRATISTA

T y C
Constructora
RUC: 1993.844 - 6
Tel: 0976 573489 - 0971 667033

Arq. Fátima Galeano Cabrera
Fiscalizadora de Obras