ACTA DE RECEPCION FINAL

CONTRATO N° 55/2021 "CORTE Y RECONEXION, REPARACION DE PERDIDAS DE RAMAL Y CAJA DE MEDIDOR, NUEVAS CONEXIONES, EXTENCIONES Y REGULARIZACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA, CAMBIO DE RAMAL, CAMBIO DE MEDIDOR, NIVELACION DE CAJA, REPOSICION DE VEREDA, TAPONAMIENTOS Y DESTAPONAMIENTOS, RECONEXIONES Y TAREAS AFINES EN GRAN ASUNCION".

EMPRESA CONTRATISTA: ARQ. ANA LUCI PORRO

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los **veinte días** del mes de **Abril** del año **dos mil veintidós,** en cumplimiento a lo establecido en el Capitulo IV – Presentación de Documentos – Inciso 4-06 – Lote 3; del contrato, se reúnen el **Sr. Gustavo González – Coordinador Técnico**, **Lic. Roberto Jara – Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión** y el **Lic. Alexander Katzenberger – Coordinación de Fiscalización Comercial**, en representación de la **Essap S.A.**, y el **Ing. Cristian Heisecke**, en representación de la Empresa **Contratista ARQ. ANA LUCI PORRO**, a los efectos de suscribir el **Acta de Recepción Final**, de los trabajos de **Perforación horizontal dirigida con tendido de tubería,** que fueron ejecutados durante el **Mes de Marzo/2.022**, verificadas y aprobadas por la **Coordinación de Fiscalización Comercial**, según nota **CFC N° 045/2022**, conforme a la Planilla que se adjunta.

El importe total de los trabajos realizados asciende a **Gs. 242.172.302 (guaraníes, doscientos cuarenta y dos millones, ciento setenta y dos mil, trescientos dos) I.V.A.** incluido.

Las partes dejan constancia que los mismos fueron ejecutados conforme a las especificaciones técnicas del **Pliego de Bases y Condiciones**, por lo que corresponde la Recepción de los mismos.

En prueba de conformidad de ambas partes, firman los nombrados el presente Acta, en **tres** ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión
Gerencia Comercial Gran Asunción
ESSAP S.A.

Lic. Roberto Jara
Jefe de Unidad de Conexión y Reconexión

Lic. Alexander Katzenberger
Coordinación de Fiscalización Comercial
Coordinación de Fiscalización Comercial
Gerencia Comercial Gran Asunción
essap

Gustavo González Centurión
Gustavo González Centurión
Coordinador Técnico
Gerencia Comercial Gran Asunción
essapsa

Abg. Juan Pablo Morinigo Paiqset
Gerente Comercial
essapsa

Ing. Cristian Heisecke
Contratista
Ing. Cristian Heisecke
Empresa Constructora
Arq. Ana Luci Porro

- 004 -