Municipalidad del Distrito de Trinidad
Itapúa - Paraguay
Telef. N° 0985-403007 - e.mail - munitrinidad@hotmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA

CONSTRUCCION DE BLOQUE DE BAÑO SEXADO EN LA ESC. BASICA Nº 739 PEDRO DE LLAMAS

En el Distrito de Trinidad a los veinte días del mes de febrero del año 2023, en el sitio de la obra, se reúnen en representación de la **MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD** el Sr. **ISAAC AGUILAR CUELLA** con C.I. N° 1.366.837 y la Srta. **JAQUELINE EDITH CÁCERES VALLEJOS** con C.I.Nº 2.431.922 Intendente Municipal y Secretaria General respectivamente, el encargado de la fiscalización de la Obra **ARQ. SERGIO ORIOL SERVÍAN MUJICA** y el Contratista **ADRIAN MARCELO SVIEDNICKIJ SEMENIUK, con C.I. Nº 1055686 y R.U.C. 1055686-9 propietario de la Firma Unipersonal DM Construcciones,** responsable de la Construcción de la Obra contratada, a los efectos de firmar el **Acta de Recepción Definitiva** de la obra que se ejecutó, de acuerdo a Planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato MT N° 04/2022 y documentos del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado por modalidad LCD ID 418220 y adjudicado por Resolución de Intendencia Nº 191/2022 del 26/10/2022----------

Habiéndose acordado el monto total del contrato en la suma de Gs. 135.450.000 ciento treinta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil guaraníes, con un periodo de construcción de 90 días, a contar desde la suscripción del contrato, firmado en fecha 21/11/2022, y el acta de inicio en la fecha del 21/11/2022.----------

Encontrándose concluidos los trabajos contratados sin observaciones de ítems, según informe de fecha 20 de Febrero de 2023, los presentes acuerdan firmar este **Acta de Recepción Definitiva,** en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MUNICIPALIDAD DE STMA. TRINIDAD - SECRETARIA GENERAL - TRINIDAD - ITAPÚA

Jaqueline Edith Cáceres
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD - INTENDENCIA - TRINIDAD - ITAPÚA

Isaac Aguilar Cuella
Intendente Municipal

Arq. Sergio Oriol Servían Mujica
Fiscal de Obras

Arq. Sergio Oriol Servian
Reg. MOPC. N° 2499
Municipalidad de Trinidad

CONSTRUCCIONES
RUC: 1055686-9

Adrián Marcelo Sviednickij S.
Contratista