REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

RMT N° : **13**

EMPRESA CONTRATISTA: **SAGUAN S.A.** MES/AÑO: **may-21**

ITEM: **1 y 12**

ITEM N° 1

Resumen de RDTs										
RDT	Fecha	Alim	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
126	03/05/21	REC	0	0	183	0	0	10	46	0
127	04/05/21	LUQ 17	56	0	72	0	5	0	146	0
128	07/05/21	LUQ 17	88	0	104	10	11	4	89	0
129	12/05/21	LUQ 17	41	0	93	0	0	6	72	0
130	13.05.21	LUQ 17	116	50	313	31	6	10	240	0
131	17/05/21	LUQ 13	54	80	98	69	0	0	138	0
132	18/05/21	LUQ 13	50	85	12	134	0	0	103	0
133	19/05/21	LUQ 5	0	85	0	123	0	0	195	0
134	20/05/21	LUQ 13	0	130	45	380	13	6	87	0
135	24/05/21	LUQ 13	48	110	43	196	0	8	212	0
137	26/05/21	MBO 6/7	0	35	61	0	0	0	60	0
139	28/05/21	BMO 6/7	12	165	41	0	0	0	495	0

Sumas Parciales	**465**	**740**	**1.065**	**943**	**35**	**44**	**1.883**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en	**4,8825**	**7,4000**	**9,5850**	**7,5440**	**0,2450**	**0,2200**	**156,2890**	**0,0000**
Precio Original (IVA Incluido)	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos Parciales por item	**3.154.691**	**4.781.303**	**6.193.079**	**4.874.344**	**158.300**	**142.147**	**100.981.761**	**0**

Sumas total de	186,1655

Suma parcial de cada item:		120.285.625
Reajuste	%	0
Multa 5%=		1.396.593
Monto a facturar:		120.285.625

IVA 10%	10.935.057

ITEM N° 12

Resumen de RDTs										
RDT	Fecha	Alim	MT s/A	MT c/A	BT s/A	BT c/A	ACOM	Raleo AP	Descope	Volteo
136	25/05/21	REC	0	0	0	0	0	0	160	0
137	26/05/21	REC	0	0	0	0	0	0	160	0
138	27/05/21	0	0	0	0	0	0	0	160	0
139	28/05/21	REC	0	0	0	0	0	0	160	0
140	31/05/21	0	0	0	0	0	0	0	160	0

Sumas Parciales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800**	**0**
Indices HCP=	0,0105	0,0100	0,0090	0,0080	0,0070	0,0050	0,0830	0,6000
Parciales en	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**0,0000**	**66,4000**	**0,0000**
Precio Original (IVA Incluido)	617.952	617.952	617.952	617.952	617.952	617.952	617.952	617.952
Costos Parciales por item	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.032.013**	**0**

Sumas total de	66,4000

Suma parcial de cada item:		41.032.013
Reajuste	%	0
Multa 5%=		0
Monto a facturar:		41.032.013

IVA 10%	3.730.183

RESUMEN GENERAL DE COSTO

Sumas total de	**252,5655**

Suma parcial de cada item:		**161.317.638**
Reajuste	**%**	**0**
Multa 5%=		**1.396.593**
Monto a facturar:		**161.317.638**

IVA 10%	**14.665.240**

Arq. Luis A. Guanes C.
Presidente
Encargado
SAGUAN S.A.

Jefe de Sección
Jefatura - DD/DFR
ANDE
29 JUN. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE
Jefe de Departamento