Aduana Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *654/19*

CONTRATO No. : *038/2019*

ACTA DE INICIO : *22/11/19*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Restauración y Mejoramiento del predio frontal del CTA de la Aduana del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y cambio de puerta metálica dentro del CTA según detalle en la orden de trabajo.

CONTRATISTA : *AYALA PERDOMO INGENIERIA*

FECHA DE ENTREGA : *22/12/19*

FECHA DE CULMINACION: *18/12/19*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 31.818.430.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista AYALA PERDOMO INGENIERIA, y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 18 de diciembre de 2019.

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez
Jefe de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Víctor Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9
Fdo. de la Mora 259 c/ G. R. de Francia
Tel. 931.867 - Villa Elisa