REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **14**

Item 1 **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Abril/21**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
147	05/04/2021	VAU-2	0	249	38	102	0	4	232
148	06/04/2021	RCL	42	0	204	0	0	8	39
149	07/04/2021	VAU-5	409	320	295	185	0	24	411
150	08/04/2021	LUQ-1	0	146	0	125	0	0	158
151	09/04/2021	LUQ-1	80	236	51	174	6	22	343
152	12/04/2021	LUQ-1	181	243	215	236	0	12	409
153	13/04/2021	MBU-13	18	298	0	386	0	40	340
154	14/04/2021	VAU-6	0	333	0	323	0	62	167
155	15/04/2021	LUQ-2	439	0	536	0	0	10	428
156	16/04/2021	RCL	0	0	4	0	0	0	133
157	17/04/2021	RCL	0	17	0	0	0	0	162
158	19/04/2021	LUQ-10	197	279	240	3	0	0	311
159	20/04/2021	LUQ-10	0	300	172	0	0	10	226
160	21/04/2021	LUQ-16	283	271	156	241	0	0	396
161	22/04/2021	LUQ-10	458	128	461	181	0	14	480
162	23/04/2021	LUQ-2	393	0	271	0	0	0	66
163	27/04/2021	LUQ-16	643	302	498	214	0	12	836
164	28/04/2021	LUQ-16	207	74	163	50	0	10	290
165	29/04/2021	LUQ-7	377	11	216	118	0	0	601
166	30/04/2021	LUQ-7	331	0	337	8	0	12	383

Sumas parciales	**4058**	**3207**	**3857**	**2346**	**6**	**240**	**6411**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	42,609	32,07	34,713	18,768	0,042	1,2	532,113
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	27.530.612	20.721.133	22.428.833	12.126.418	27.137	775.346	343.809.916

Total HCP	661,5150

Suma parcial de cada ítem=	427.419.395
Multas	4.581.861
Monto Total=	**427.419.395**

IVA 10%	38.856.309

Encargado

ING. VERONICA PERTOLUPPI
Presidenta
Plus Ingeniería S.A.

Jefe de Sección

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE
- 9 AGO. 2021

Ing. Sebastián Estecho
Jefatura DD/DFR
ANDE

Jefe de Dpto.