# ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 18 días del mes de julio del año 2025, siendo las 10:00 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal de Obras, la **Ing. Lorena Carlón**, y por el otro lado asiste el **Sr. Jesús Manuel Esquivel** representante de la empresa **JMC Construcciones.**

Se procede a la **RECEPCIÓN FINAL** a la Obra **"REPARACIÓN DE AULAS Y BAÑOS SEXADOS EN EL COLEGIO ENRIQUETA GUTMAN DE ZAYAS"** que fuera adjudicada según contrato de Obra Pública **N°09/2025**.

Se termina la reunión siendo las 10:30 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

**Sr. Jesús Manuel Esquivel**
Representante de la empresa
**JMC Construcciones**

JMC CONSTRUCCIONES
RUC: 4.607642
CEL 0985 004 314

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

**Ing. Lorena M. Carlón.**
Municipalidad de Cambyretá.
Ing. Miriam Carlon Capli
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyreta

*Lic. Marlene Adamy*
Secretaria de Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá
25/08/25

Escaneado con CamScanner