MUNICIPALIDAD DE PIRAYÚ

Tte. Ramón Gómez entre Gral. Díaz y Juan Pablo II
Teléf.: 0519-20011 Ruc Nº 80000725-5
CIUDAD DEL CINE, CUNA DE HÉROES Y DE LA ARTESANÍA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y MURO DE PIEDRA FRENTE A LA ESC. BÁS. Nº 313 MARCIANO MARTÍNEZ, DISTRITO DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.534.

En la ciudad de Pirayú, a los diecinueve días del mes de Enero del año dos mil veintiuno, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el sitio de obras la Sra. María Liz Fleitas, Contratista de la Obra, y por parte de la Municipalidad de Pirayú, el Fiscal de Obras Arq. Atilio Raúl Silva Estigarribia, el Intendente Municipal, Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra, acompañado por la Secretaria General Prof. Myrian Graciela Castro Godoy, que avalan esta Acta. En virtud al **Contrato de Obra Nº 12/2020, de fecha 14 de Diciembre del año 2020**, se procedió a la **"RECEPCIÓN DEFINITIVA"** de la Obra, "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y MURO DE PIEDRA FRENTE A LA ESC. BÁS. Nº 313 MARCIANO MARTÍNEZ, DISTRITO DE PIRAYÚ" CON ID Nº 387.534.----------

Certificamos que las obras realizadas, cumplen con los requerimientos exigidos en los planos, planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras.

En prueba de conformidad firman el presente Acta de Recepción Definitiva, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

Prof. Myrian G. Castro Godoy
Secretaria General

Sr. Guido Ramón Gayoso Gamarra
Intendente Municipal

Arq. Atilio Raúl Silva E.
Fiscal de Obras

M.L.F.
Proyectos y Construcciones
de María Liz Fleitas

Sra. María Liz Fleitas
MLF Proyectos y Construcciones