Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
MAT. C.S.J. Nº 2.941
Telefax (0336) 271.322
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº770
RUC Nº 1228759-8
e-mail inghugoromero@hotmail.com
Paraguay
Pedro Juan Caballero

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 - MES MAYO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 01

BARRIO SAN JUAN NEUMAN, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y marcación	M2	11.908	2.200	26.197.600	65%	15%	3.929.640
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	3.402	5.100	17.350.200	65%	15%	2.602.530
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	3.235	38.500	124.547.500	65%	15%	18.682.125
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	453	56.000	25.368.000	65%	15%	3.805.200
5	Colchón de arena	M3	2.977	50.500	150.338.500	65%	15%	22.550.775
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	11.908	47.000	559.676.000	65%	15%	83.951.400
7	Compactación con medios mecanicos	M2	11.908	13.000	154.804.000	65%	15%	23.220.600
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	3.235	3.600	11.646.000	65%	0%	-
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	2	1.800.000	3.600.000	100%	0%	-
10	Limpieza final	M2	11.908	450	5.358.600	0%	0%	-
				Precio Total	1.078.886.400			158.742.270
Retención del 5% por fondo de reparo								7.937.114
Total a cobrar del Certificado Nº 06								150.805.157

Son guaraníes: Ciento cincuenta millones, ochocientos cinco mil ciento cincuenta y siete.-

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax:(0336)271322
P.J.C. Paraguay

095

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759 MAT. C.S.J. Nº 2.941 RUC Nº 1228759-8
Calle 12 de Junio Nº770 Telefax (0336) 271.322 e-mail inghugoromero@hotmail.com
Pedro Juan Caballero Paraguay

Ítems del llamado Construccion de Pavimento Tipo Empedrado con ID: 417841

CERTIFICADO DE OBRA Nº 06 - MES MAYO 2.023

CONTRATO Nº 33/2022 - LOTE NRO: 02

BARRIO GENERAL GENES, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Replanteo y Marcacion	M2	42.037	2.200	92.481.400	60%	10%	9.248.140
2	Preparación de caja y perfilado de terreno	M3	12.011	5.100	61.256.100	68%	10%	6.125.610
3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	ML	11.317	38.500	435.704.500	53%	7%	30.499.315
4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	M3	1.584	56.000	88.704.000	53%	7%	6.209.280
5	Colchón de arena	M3	10.509	50.500	530.704.500	53%	7%	37.149.315
6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	M2	42.037	47.000	1.975.739.000	53%	7%	138.301.730
7	Compactación con medios mecanicos	M2	42.037	13.000	546.481.000	53%	7%	38.253.670
8	Pintura de Cordones a la cal	ML	11.317	3.600	40.741.200	38%	2%	814.824
9	Cartel de Obra 2 x 1 m	UN	6	1.800.000	10.800.000	50%	50%	5.400.000
10	Limpieza final	M2	42.037	450	18.916.650	0%	0%	-
				Precio Total	3.801.528.350			272.001.884
Retención del 5% por fondo de reparo								13.600.094
Total a cobrar del Certificado Nº 06								258.401.790
Son guaraníes: Doscientos cincuenta y ocho millones, cuatrocientos un mil setecientos noventa.-								

Arq. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC: 1228759-8
Telefax: (0336) 271322
P.J.C. Paraguay