CERTIFICADO DE OBRA Nº 03 - MES DE AGOSTO 2.022

CONTRATO Nº 09/2022 - LOTE NRO: 7

CONSTRUCION DE CANALETA A CIELO ABIERTO - PEDRO JUAN CABALLERO , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	% Avance Anterior	% Avance Actual	Total
1	Construccion de Canaleta a cielo abierto- Callejon Mafussi	Unidad Medida Global	1		**799.740.000**			
1.1	Replanteo y Marcación	ml	1.600	1.900	3.040.000	50%	10%	304.000
1.2	Excavacion	m3	400	33.000	13.200.000	50%	10%	1.320.000
1.3	Relleno y Compactacion por capas en sector a intervenir según proyecto	m3	400	105.000	42.000.000	40%	10%	4.200.000
1.4	Canaleta a cielo abierto H° A°	ml	1.600	463.000	740.800.000	33%	10%	74.080.000
1.5	Limpieza final	gl	1	700.000	700.000	0	0%	-
				Precio Total	**799.740.000**			79.904.000
Retención del 5% por fondo de reparo								3.995.200
Total a cobrar del Certificado Nº 03								75.908.800
Son guaraníes: Setenta y cinco millones novecientos ocho mil ochocientos.-								

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
MAT. PROF. M.O.P. N° 7479
FISCAL DE OBRA
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Ing. Hugo César Romero Fernández
RUC 1228759-8
Telefax: (0336)271322
P.J.C. Paraguay

Arq. Angel D. Ovelar Paredes
Reg. N° 4405
Secretario obras
XIII Amambay

Hugo César Romero Fernández
Ing. Civil
CIP/RPI Nº 1.228.759
Calle 12 de Junio Nº 770 c/ Alberdi y colón
Telefax (0336) 271.322
e-mail inghugoromero@hotmail.com
RUC Nº 1228759-8
Pedro Juan Caballero
Paraguay