CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222.224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N. 13328073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000001

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - OPN 1469/2018 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: Ruta Mariscal Francisco Giménez - Nemby
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 12-07-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa: PHM 901
Nombre o razón social del transportista: CIXIO ORTIZ — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
600	Pares M° A° 9/150 Mof. - Numerados desde 437181 al 437782
	los pares Nros. 455571, 455572, 455574, 455575, 455576 y 455577
	sustituyen a los pares Nros. 437188, 437256, 437284, 437305, 437613 y
	437727 todos durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Inspección N° 1246/2019 —
	Contrato N° 9580/49 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa — Firma:
Sector Recepción
Fecha: ANDE - DSA/DARS — Hora:

16
Julio
2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - TIM. 5004 DEL N° 59 JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 246/2019

FECHA : 11/07/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 11 de Julio de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	600	437183	437782	31/05/2019	01/07/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF N°.: 455572, 455573, 455574, 455575, 455576 y 455577 fabricados en fecha 06/06/19, 13/06/19, 20/06/19, 24/06/19, 26/06/19 y 01/07/19 sustituyen a los postes N°.: 437188, 437286, 437384, 437505, 437613 y 437727, rotos durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/07747/19 en fecha 11/07/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1, Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
12/07/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
12/07/19
Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000553

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta I Mral Estigarribia Km 32½
Dirección completa del punto de llegada: [illegible]

Fecha del inicio del traslado: 15 - 10 - 2019
Fecha del termino del traslado: 15 - 10 - 2019
Marca del vehículo de transporte: [illegible]
Número de chapa. [illegible] 666
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: [illegible]
C.I. del conductor: [illegible]
Dirección del conductor: Caritá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

- Venta: ☒
- Exportación: ☐
- Compra: ☐
- OL ... (indico motivos no provistos)
- importación: ☐
- Consignación: ☐
- Devolución: ☐
- Traslado locales empresa: ☐
- Transformación: ☐
- Reparación: ☐
- Comprobante de Venta
- Emisor móvil: ☐
- Exhibición: ☐
- Ferias: ☐

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° Tipo D/9/150
	Numerados desde el 427981 hasta el 428080
	fabricados desde el 13/09/2019 hasta el 20/09/19
	Observación: El poste nº 468989 fabricado el 20/09/2019 reemplaza al poste
	nº 438069 roto durante el embarque
	L.P.N. Nº 137/2018
	Contrato Nº 7020/2019
	[illegible]
	[illegible]
	Lote I Item 1

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARS
15/10/2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº: 418/19

FECHA : 10/10/19

REFERENCIA: Contrato Nº 7580/2019 (L.P.N. ANDE - SBE Nº 1469/2018)

CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - TECNO ELECTRIC S.A.)

FECHA DE INSPECCION: 09 de octubre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (Itaugua)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	437981	438080	13/09/2019	20/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: 468982, fabricado el 20/09/19, reemplaza al poste 438069.
Corresponde a entrega parcial de la Orden de Entrega Nº 013/2019 (Lote 1 - Item 1).

Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/10993/19, presentado el 23/09/19.-

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Adolfo Ayala
DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Depósito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000558

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia km 32,5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 04/11/2019 — Fecha del termino del traslado: 04/11/2019
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Pablo Medina — C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 7/9/300 Numerados desde 440 181 hasta 440 280
100	Postes de H°A° Tipo 7/14/300 Numerados desde 440.081 hasta 440.180
100	Postes de H°A° Tipo 7/14/150 Numerados desde 438 081 hasta 438 180
	Observaciones:
	Los postes 7/300 Nº 469 163 y 469 167 fabricados en fecha 07/10/19 y 08/10/19
	pertenecen a los postes Nº 440 222 y 440 170 lotes durantes los ensayos mecanicos
	El poste 7/150 Nº 469 171 fabricado en fecha 07/10/19 corresponde al poste Nº
	438 177 correspondiente al ensayo Mecanico
	L.P.N Nº 1467/18
	Contrato Nº 758/19
	Certificado Inspeccion Nº 453/2019
	Nota de Entrada Nº 013/2019
	Lote 1 Item 2,1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

04/11/2019

ANDE
DD/SMD

453(a).

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 453/2019

FECHA : 30/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 24 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
2 03.10.12-Rev.2	9/200	100	440181	440280	02/10/2019	07/10/2019	San Lorenzo
1 03.10.12-Rev.2	9/200	100	440081	440180	25/09/2019	02/10/2019	San Lorenzo
3 03.10.12-Rev.2	9/150	100	438081	438180	21/09/2019	01/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/200 KGF Nº.: 469163 y 469164 fabricados en fecha 07/10/19 y 02/10/19, sustituyen a los postes Nº.: 440222 y 440170, rotos durante los ensayos mecanico

El poste 9/150 KGF Nº.: 469171 fabricado en fecha 01/10/19, sustituye al poste Nº.: 438177, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11856/19 en fecha 09/10/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 2, 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2 04/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000559

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 - Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 11-11-19 — Fecha del termino del traslado: 11-11-19
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno — C.I. del conductor: 5.287.646
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/150
	Numerados desde el 438.181 al 438280
	Observación El poste D/9/150 N° 469829 de fecha 11/10/19 sustituye
	al poste N° 438259 roto durante el ensayo mecanico.
	L.P.N N° 1469/18
	Contrato N° 7580/19
	Certificado de Inspeccion N° 465/2019
	Orden de Entrega N° 013/2019
	Lote 1 ; Item 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Deposito San Lorenzo
José Vera Musa
Sector Recepción
Recibido por: ..... Firma: ANDE - DSA/DARS
Fecha: ..... Hora: .....

11/11/20 R

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaoguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 650] JULIO./19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 465/2019

FECHA : 11/11/19

REFERENCIA: LPN (SBE) N° 1469/18; Cont.: 7580/19	CONTRATISTA: Consorcio CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION: 06/11/19	LOCAL DE INSPECCION: CEHA (ITAUGUA)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/150	100	438.181	438.280	01/10/2019	11/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 9/150 N° 469.829 de fecha (11/10/19) sustituye al poste N° 438.259 roto durante los ensayos Mecánicos. Corresponde a la orden de entrega N° 013/2019, lote 1, Item 1.-

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como SG/DSME/12247/19 en fecha 16/10/19.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON Mmembrete DEL CONTRATISTA

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DE LOS LOTES, DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
11/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
11/11/19
Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Dist.

TODA ENMIENDA O ERRORES SOBRE LAS INSCRIPCIONES ANULA EL PRESENTE DOCUMENTO ADUANERO

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de sus pobladores

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000563

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32 5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Deposito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 04/12/19 — Fecha del termino del traslado: 04/12/19
Marca del vehículo de transporte: Sáma — Número de chapa. GAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rodulo Medina — C.I. del conductor: 2.000.307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [V]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de 11°A° Tipo D/9/150 Numerados desde 438281 hasta 438380
	Observación
	El poste D/9/150 N° 472031 fabricado en fecha 24/10/19. Sustituye
	al poste N° 438372 roto durante el ensayo mecánico
	D.P.N. N° 1469/18.
	Contrato N° 7580/19
	Cert. Inspección N° 306/2019
	Orden de Entrega n° 013/2019
	Lote 1 - Tramo 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Deposito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa — Firma:
Sector Recepción
ANDE - GSA/DAR5
Fecha: ..... Hora: .....

04/12/19

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE
DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 506/2019

FECHA : 02/12/19

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580 /19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 29 de noviembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	438281	438380	11/10/2019	24/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El postes 9/150 KGF N°.: 472031 fabricado en fecha 24-10-19, sustituye al poste N°.: 438372 roto durante el ensayo mecánico.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/13786/19 en fecha 15/11/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1 - Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/12/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/12/19
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000560

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80001735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 12-11-19 — Fecha del termino del traslado: 12-11-19
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa: GAG 666
Nombre o razón social del transportista: Teodolo Medina — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodolo Medina — C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	[illegible] desde [illegible] hasta [illegible]
100	[illegible] desde [illegible] hasta [illegible]
100	[illegible] desde [illegible] hasta [illegible]
	[illegible]
	[illegible] 55 [illegible] 22/10/19 [illegible]
	[illegible] Mecánicos
	[illegible] Nº 21/019 [illegible]
	[illegible] 22/10/19 [illegible]
	[illegible] Trabajos Mecánicos [illegible]
	[illegible] 23/10/19 [illegible]
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible] Nº 4 A/2019

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa — Firma:
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: ..... Hora: .....

18/005/2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19
Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 478/2019

FECHA : 15/11/19

REFERENCIA: LPN(SBE) 1.469/18; Cont. (7580/19)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 12/11/19

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (Itaugua)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya N° 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/200	100	440.281	440.380	16/10/2019	22/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/200	100	440.481	440.580	29/10/2019	30/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/150	100	438.381	438.480	24/10/2019	28/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 9/200 N° 469.955 (22/10/19) sustituye al poste N° 440.359, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 2.-
Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/12779/19 de fecha 30/10/19.

El Poste de 9/200 N° 469.956 (22/10/19) sustituye al poste N° 440.505, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 2.-
El Poste de 9/150 N° 469.957 (28/10/19) sustituye al poste N° 438.419, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 1.-
Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/12976/19 de fecha 30/10/19.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A Ing. Silvio Cardozo
DD/SMD2 - ANDE

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBREESCRITO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000016

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10-09-2019 Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: RUC del transportista:
Nombre del conductor: C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferías: ☐
Otro (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/200 Kgf. Numerados desde 441181 al 441280.-
100	Postes H°A° 9/150 Kgf. Numerados desde 439081 al 439180.-
	Nros de Postes Sustitutos.-
	Tipo 9/200: El poste Nro 456203 sustituye al poste Nro 441278
	roto durante los ensayos mecánicos.-
	Tipo 9/150: El poste Nro 456204 sustituye al poste Nro 439149
	roto durante los ensayos mecánicos.-
	Certificado de Insp. Nro 354/19.-
	Contrato Nro 7580/19.-
	Orden de Entrega Nro 013/19 - Lote 1 - Item 1 y 2.-

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Firma: Sector Recepción
ANDE - DSA/DAFE
Fecha: Hora:

13/09/2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE
DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 354/2019

FECHA : 06/09/19

REFERENCIA:LPN Nº1469/18-CONTRATO Nº7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 05 de setiembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441181	441280	16/08/2019	23/08/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439081	439180	05/08/2019	14/08/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/200 kgf Nº:456203 fabricado en fecha 23/08/19,sustituye al poste Nº: 441278 roto en los ensayos mecanicos
El poste tipo 9/150 kgf Nos.456204 fabricado en fecha 14/08/19,sustituye al poste Nos.439149 roto en los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/09802/19 en fecha 29/08/19 y SG/DSME/09352/19. en fecha 20/08/19.
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº. 013/2019 -.Lote 1 - Item 1 y 2 -

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
10/09/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

10 SET 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Depósito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000018

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/19 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ PASEO GIMENEZ - ASUNCION
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 7-10-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. ABS 640
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Julio Buttner — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 Kgf. Numerados desde 439181 al 439280. El poste N° 468960 sustituye al poste N° 439261, roto durante los ensayos mecanicos. — Certificado de Insp. N° 404/19. — Contrato N° 7580/19. — Entrega N° 013/19 - Lote 1 - Item 1.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1331 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 404/2019

FECHA : 04/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 30 de Setiembre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439181	439280	19/08/2019	18/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 468960 fabricado en fecha 18/09/19, sustituye al poste Nº.: 439261, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/10885/19 en fecha 20/09/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/10/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/10/19
Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000021

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/18	RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL Y PASEO GIMENEZ ASUNCION	
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AG. VER. SAN LORENZO	

Fecha del inicio del traslado: 18/OCT/19	Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte:	Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista:	RUC del transportista:
Nombre del conductor:	C.I. del conductor:
Dirección del conductor:	

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (Indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	POSTES DE HORMIGON 9/150 KGF NUMERADOS 439281 A 439380
	EL POSTE 469034 SUSTITUYE AL POSTE 439286 LOTO
	DURANTE LOS ENSAYOS MECANICOS
	CERTIFICADO DE INSPECCION - 433/2019
	ORDEN DE ENTREGA N° 013/2019 LI ITEM. 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1331 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO /19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 433/2019

FECHA : 17/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 16 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439281	439380	18/09/2019	26/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 469034 fabricado en fecha 26/09/19, sustituye al poste Nº.: 439286, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11501/19 en fecha 03/10/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE -

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2 18/10/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000024

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/2018 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: VENTA 11-11-19. — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías:
100	Postes H° A° 9/150 kgf - Numerados desde 439381 al 439480. El poste Nro 469834, sustituye al poste Nro 439447 roto durante los ensayos mecanicos. —
	Control Nro 7580/19. —
	Certificado de Insp. Nro 462/19. —
	O. Entrega Nro 013/19 - Lote 1 - Item 1. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Muse
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1081 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C: 1325135-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa N°403 - Itaugua - TALONARIO DEL [illegible] 50 JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario – 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista – 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 462/2019

FECHA : 11/11/19

REFERENCIA: LPN(SBE) Nº 1.469/2018; Cont. Nº 7580/19

CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 07/11/19

LOCAL DE INSPECCION: TESA (Ñemby)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/150	100	467.333	467.432	14/10/2019	17/10/2019	Ciudad del Este
03.10.12 Rev.2	9/150	100	466.813	466.912	17/10/2019	23/10/2019	Coronel Oviedo
03.10.12 Rev.2	9/150	100	461.013	461.112	23/10/2019	25/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/150	100	439.381	439.480	07/10/2019	23/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes de 9/150 N° 469.831 (17/10/19), 469.832 (23/10/19), 469.833 (25/10/19) y 469.834 (23/10/19) sustituyen a los postes N°'s 467.424, 466.869, 461.026 y 439.447 rotos durante los ensayos mecanicos.

Corresponde a la Orden de Entrega N° 013/2019, lote 1, Item 1 y Orden de Entrega N° 023/19, lote 1, item 1, lote 3, item 4 y 7 .

Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/12754/19 ySG/DSME/12755/19 ambos de fecha 25/10/19.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
11/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
11/11/19
Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL Contrausta | 1ª COPIA Deposito - ANDE | 2ª COPIA Dpto. Control de Suministro Mat. Distr

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES SEÑALADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000028

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - INN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ MISEO GIMENEZ - PEMPY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 15 - 11 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐

Otros: (indico motivos no provistos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 hof. Numerados desde 461213 al 461312.-
	El poste Nro 469854, sustituye al poste Nro 461277 roto durante los ensayos mecanicos.
	Corresponde a la OE N° 023/2019 - Lote 1 - Item 1
100	Postes H° A° 9/150 hof. Numerados desde 439481 al 439580.-
	El poste Nro 1469853 sustituye al poste Nro 439575 roto durante los ensayos mecanicos.
	Corresponde a la OE N° 013/2019 - Lote 1 - Item 1.-
	Certificado de Insp Nro 475/2019 - Contrato Nro 7580/19.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Sección Recepción
ANDE - DSA/DARS
Recibido por: ..... Firma: .....
Fecha: ..... Hora: .....

19
01
11
2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32 - Itauguá - TAL. 30AÑ DEL (T - 50) JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 475/2019

FECHA : 15/11/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 13 de Noviembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	461213	461312	30/10/2019	02/11/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439481	439580	24/10/2019	30/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/150 KGF Nº.: 469854 y 469853 fabricados en fecha 02/11/19 y 30/10/19 sustituyen a los postes Nº.: 461277 y 439575, rotos durante los ensayos mecanico

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/13083/19 en fecha 01/11/19 y SG/DSME/13327/19 en fecha 06/11/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 023 y 013/2019 Lote 1 , Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
15/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
15/11/19
Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000009

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1467/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: Tte. NACIONAL c/ PASEO GINENEZ - YCHUPY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 20 - 08 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	Importación: ☐	Traslado localve empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐

Otros: (indique motivos no previstos) — Comprobante de Venta

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H°A° 9/150 Aol. Numerados desde 439581 al 439680 -
100	Postes H°A° 9/200 Aol. Numerados desde 441681 al 441780 -
	Nro. de lotes: Sustituidos
	Tipo 9/150 El poste Nro 456171, sustituye al poste Nro 439609, todo cumple los ensayos mecánicos —
	Tipo 9/200 El poste Nro 456172, sustituye al poste Nro 441712, todo cumple los ensayos mecánicos —
	Certificado Inspec. Nro 321/2019 —
	Contrato Nro 759/19 —
	Orden Entrega Nro 02/19. Lote 1, Item 1 y Lote 1, Item 2 —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Mura
Recibido por: Sector Recepción
ANDE - DSA/DAP
Fecha: 20/8/19 Hora:

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Propietario
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 321/2019

FECHA : 05/08/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 16 de Agosto de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 158	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439581	439680	08/07/2019	15/07/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441681	441780	15/07/2019	19/07/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 456171 fabricados en fecha 15/07/19, sustituye al poste Nº.: 439602, roto durante los ensayos mecanicos
El poste 9/200 KGF Nº.: 456172 fabricados en fecha 19/07/19, sustituye al poste Nº.: 441712, roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/08918/19 en fecha 08/08/19
Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 1 - Lote 1 , Item 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
20/08/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

20 AGO. 2019

Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000017

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GUANES – NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LOREN.O

Fecha del inicio del traslado: 18-09-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:		Traslado locales empresa:		Emisor móvil:	
Exportación:		Consignación:		Transformación:		Exhibición:	
Compra:		Devolución:		Reparación:		Ferias:	
Otros: (indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta:			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 kgf - Numerados del 439681 al 439780
100	Postes H° A° 9/200 kgf - Numerados del 441781 al 441880
	Nº de postes sustituidos
	Tipo 9/150: El poste Nro 468937 sustituye al poste Nro 439762, roto durante los ensayos mecánicos.
	Tipo 9/200: El poste Nro 468938 sustituye al poste Nro 441876,
	Certificado de Ensp. Nro 311/19
	Contrato Nro 758d/19
	Orden de Entrega Nro 013/19 - Lote 1 - Item 1 y 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
18/09/19

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1925138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itaugua - TAL. 60X4 DEL 11-09-2019

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente - 2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 37

FECHA : 16

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18-Contrato Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSRCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 12 de setiembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE EN
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439681	439780	08/08/2019	14/08/2019	San Loren
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441781	441880	17/07/2019	23/07/2019	San Loren

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste tipo 9/150 kgf Nº: 468937 fabricado en fecha 14/08/19, sustituye al poste Nº: 439769, roto durante los ensayos mecan
El poste tipo 9/200 kgf Nº: 468938 fabricado en fecha 23/07/19, sustituye al poste Nº: 441876, roto durante los ensayos mecar
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/09802/19 en fecha 29/08/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº.013/2019 - Lote 1 -Item 1 y 2 .

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA D REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing.Gustavo Gayoso 17/09/19
Jefe de Sección Control de Calidad

17 SET 2019

Ing.Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1º COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N°2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020
N° 001-003- 0000019

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL C/ MIRCO GIMENEZ - NEURY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 14-10-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	X	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Con[illegible]	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros: (Indico motivos no previstos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	postes H°A° 9/150 kgs. Numerados desde 439781 al 439880. El poste Nro 468985 sustituye al poste Nro 439867 roto durante los ensayos mecánicos. — Certificado de Ens. Nro 422/19 — Contrato Nro 758/18 — Entrega Nro 022/19 — Lote 1 — Item 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAMS
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1981 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1825138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
Email: graficacantero@hotmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa 9453 - Itauguá - TALONARIO DE 100 HOJAS

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 422/2019

FECHA : 14/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 04 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439781	439880	30/08/2019	05/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 468985 fabricado en fecha 05/09/19, sustituye al poste Nº.: 439867, roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/10687/19 en fecha 17/09/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso 14/10/19
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000020

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE. LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: DJD. NACIONAL C/ ROSEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 14.10.2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/150 (kg) - Numerados desde 439881 al 439980. El poste Nro 468986 sustituye al poste Nro 439978, roto durante los ensayos mecanicos. Certificado de Insp. Nro 423/19. O. Entrega Nro 013/19 — Lote 1 - Item 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Jefe Recepción ANDE - DSA/DAMS Firma:
Fecha: Hora:

14/10/19

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 423/2019

FECHA : 14/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 04 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/150	100	439881	439980	09/09/2019	13/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/150 KGF Nº.: 468986 fabricado en fecha 13/09/19, sustituye al poste Nº.: 439978, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11039/19 en fecha 24/09/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
14/10/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000555

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Mcal Estigarribia Km 32,5
Dirección completa del punto de llegada: San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 22/10/19 — Fecha del termino del traslado: 22/10/19
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa: AXC 911
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Angel Moreno — C.I. del conductor: 5.287.644
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo D/9/500
	Numerados desde el 439981 al 440080
	fabricados desde el 23/09/19 hasta 26/09/19.
	Observación: El poste N° 439983 fabricado el 26/09/19 reemplaza al poste N°
	440010 roto durante el ensayo mecanico
	L.P.N N° 1469/2018
	Contrato N° 7880/2019
	Certificado de Inspección N° 421/19
	Orden de Entrega N° 013/2019
	Lote 1; Item 1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Mus... Firma:
Sector Recepción
Fecha: ANDE - DSA/DARS Hora:

22/10/2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 650] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N°: 421/19

FECHA : 14/10/19

REFERENCIA: Contrato N° 7580/2019 (L.P.N. ANDE - SBE N° 1469/2018)

CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - TECNO ELECTRIC S.A.)

FECHA DE INSPECCION: 11 de octubre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (Itaugua)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	439981	440080	23/09/2019	26/09/2019	San Lorenzo 208
03.10.12-Rev.2	9/200	100	443181	443280	18/09/2019	23/09/2019	Caacupe 614

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: 468983 (26/09/19) y 468984 (23/09/19), reemplazan a los postes 440010 y 443272.
Corresponde a entrega parcial de la Orden de Entrega N° 013/2019 (Lote 1 - Item 2 y Lote 3 - Item 2).

Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/11316/19, presentado el 30/09/19.-

NOTA IMPORTANTE:
A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo A. Gayoso
DD/SMD2

21/10/19

Ing. Gustavo A. Gayoso G.
DD/SMD2

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales D.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000558

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735 - 1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Mcal Estigarribia km 32,5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 04/11/2019 — Fecha del termino del traslado: 04/11/2019
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. FAG 666
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Rolo Medina — C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H°A° Tipo 9/9/200 Numerados desde 440.181 hasta 440.280
100	Postes de H°A° Tipo 9/9/200 Numerados desde 440.081 hasta 440.180
100	Postes de H°A° Tipo 9/9/150 Numerados desde 438.081 hasta 438.180
	Observaciones:
	Los postes 7/200 N° 469.163 y 469.161 fabricados en fecha 07/10/19 y 08/10/19
	sustituyen a los postes N° 440.222 y 440.170 rotos durantes los ensayos mecánicos
	El poste 9/150 N° 469.171 fabricado en fecha 01/10/19 sustituye al poste N°
	438.177 roto durante el ensayo mecánico
	LPN N° 1464/18
	Contrato N° 7580/19
	Certificado Inspección N° 453/2019
	Orden de Entrega N° 013/2019
	Lote 1 Item 2,1

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

04/11/2019

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 453/2019

FECHA : 30/10/19

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 24 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	440181	440280	02/10/2019	07/10/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	440081	440180	25/09/2019	02/10/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	438081	438180	21/09/2019	01/10/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/200 KGF N°.: 469163 y 469164 fabricados en fecha 07/10/19 y 02/10/19, sustituyen a los postes N°.: 440222 y 440170, rotos durante los ensayos mecanico

El poste 9/150 KGF N°.: 469171 fabricado en fecha 01/10/19, sustituye al poste N°.: 438177, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11856/19 en fecha 09/10/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1 , Item 2, 1

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
04/11/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA Nº 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-001- 0000560

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE
RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80001735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32,5 Itaugua
Dirección completa del punto de llegada: Depósito ANDE - San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 10-11-19
Fecha del termino del traslado: 10-11-19
Marca del vehículo de transporte: Scania
Número de chapa: GAG 666
Nombre o razón social del transportista: Teodulo Medina
RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Medina
C.I. del conductor: 2 000 307
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta:	☑	Importación:	☐	Traslado locales empresa:	☐	Emisor móvil:	☐
Exportación:	☐	Consignación:	☐	Transformación:	☐	Exhibición:	☐
Compra:	☐	Devolución:	☐	Reparación:	☐	Ferias:	☐
Otros (indico motivos no provistos)				Comprobante de Venta			

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes [illegible] 5/11/2000 [illegible] desde el [illegible] hasta el 440 380
100	Postes [illegible] 5/11/500 [illegible] desde el 440 381 hasta el 440 580
100	Postes [illegible] 5/11/150 [illegible] desde el 440 381 hasta el 438 480
	[illegible]
	[illegible] U. 469 915 [illegible] 22/10/19 [illegible]
	440 359 [illegible] los [illegible] Mercaderías
	[illegible] Nº 21/019 [illegible] 1 ITEM 2
	[illegible] 5/11/200 U. 469 956 [illegible] 22/10/19 [illegible]
	440 505 [illegible] los Bienes Mercaderías [illegible] 1 ITEM 2
	[illegible] 5/11/150 U. 469 917 [illegible] 22/10/19 [illegible]
	438 419 [illegible] Mecánico [illegible] 1 ITEM 1
	[illegible]
	[illegible]
	[illegible] Inspección N° 4 8/10/19

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Firma:
Fecha: Hora:

10/05/2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO./19

Original (Blanco): Destinatario - 1º Copia (Amarillo): Remitente
2º Copia (Rosa): Transportista - 3º Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 478/

FECHA : 15/

REFERENCIA: LPN(SBE) 1.469/18; Cont. (7580/19)

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 12/11/19

LOCAL DE INSPECCION: CEHA S.A. (Itaugua)

NORMA TECNICA: Norma Paraguaya Nº 150

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTRI
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12 Rev.2	9/200	100	440.281	440.380	16/10/2019	22/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/200	100	440.481	440.580	29/10/2019	30/10/2019	San Lorenzo
03.10.12 Rev.2	9/150	100	438.381	438.480	24/10/2019	28/10/2019	San Lorenzo

NR. 279 ex 30 N.P. 305 ex 32 NR. 115 ex 16

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El Poste de 9/200 N° 469.955 (22/10/19) sustituye al poste N° 440.359, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 2.-
Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/12779/19 de fecha 30/10/19.

El Poste de 9/200 N° 469.956 (22/10/19) sustituye al poste N° 440.505, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 2.-
El Poste de 9/150 N° 469.957 (28/10/19) sustituye al poste N° 438.419, roto durante los ensayos Mecánicos.
Orden de entrega N° 013/2019, de fecha 11/07/19, lote 1, item 1.-
Pedido de inspección presentado en Mesa de Entrada como Expedientes N° SG/DSME/12976/19 de fecha 30/10/19.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A
Ing. Silvio Cardozo
DD/SMD2 - ANDE
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto Avalos
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su poblacion.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000569

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Itaugua km 32,5
Dirección completa del punto de llegada: ANDE San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 27 - 12 - 2019 — Fecha del termino del traslado: 27 - 12 - 19
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodulo Medina — C.I. del conductor: 2000307
Dirección del conductor: Capiata

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes de H° A° Tipo D/9/200 Numerados del 469855 al 469954
	Inclusive.
	Observaciones
	El Poste Tipo D/9/200 N° 474055; sustituye al poste N° 469905 roto
	durante los ensayos mecanicos.
	LPN N° 1469/18
	Contrato N° 7580/19
	Crit. de Inspección N° 563/19
	Orden de Entrega N° 013/19
	lote 1 ; Item 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DARE
27/12/2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 563/2019

FECHA : 23/12/19

REFERENCIA:LPN Nº.1469/18-CONTRATO Nº.7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA -TESA
FECHA DE INSPECCION:19 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA -ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	70	467113	467182	03/12/2019	06/12/2019	Coronel Oviedo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	469855	469954	09/12/2019	11/12/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los postes sustitutos tipo 9/200 kgf Nº:**474054 (06/12/19) x 467127 y 474055 (11/12/19) x 469905** rotos durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/15546/19 en fecha 12/12/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega Nº.023/2019 - Lote 3 - Ítem 5. y Orden de Entrega Nº.013/2019 -Lote 1 -Ítem 2 **(440381 al 440480)** es reemplazados por los poste Nos **469855 al 469954** por motivo de rechazo segun Fax DD/SMD/157/19.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE EMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

NUEVAMENTE.-

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
27/12/19

Ing.Gustavo Gayoso
Sección Control de Calidad

27/12/19

Ing. Roberto J. Avalos S.
Ing.Roberto J.Avalos S.
Jefe de Departamento DD/CSM

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000004

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INL. NACIONAL y ASEO CHIENEN - DEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - ADMON. REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 05 - 08 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: COLORADA — Número de chapa. BHR901 / ACY [illegible]
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: CRISTO [illegible] / VICTOR [illegible] — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [x]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes N° 9/200 Kgf. Numerados desde 440581 hasta el 440780. Los postes Nros 455620 y 455621 sustituyen a los postes Nros 440612 y 440685 rota durante los ensayos mecánicos.—
	Certificado de Inspección Nro. 291/2019.—
	Contrato Nro 7580/18.—

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 291/2019

FECHA : 05/08/19

REFERENCIA: LPN N° 1469/18 - CONT. N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 31 de Julio de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS DESDE	NUMERADOS HASTA	FABRICADOS DESDE	FABRICADOS HASTA	LUGAR DE ENTREGA
03.10.12-Rev.2	9/200	200	440581	440780	15/07/2019	22/07/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes 9/200 KGF N°.: 455620 y 455621 fabricados en fecha 17/07/19 y 22/07/19, sustituyen a los postes N°.: 440612 y 440685, rotos durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/08246/19 en fecha 19/07/19 y SG/DSME/08114/19 en fecha 18/07/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1 , Item 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
06/08/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
06/08/19
Ing. Alexandre Morel B.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32,½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000007

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/2018
RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado:
Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA
Número de chapa: AGV 067 / BAR 901
Nombre o razón social del transportista:
RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ / VICTOR BOZJA
C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes H°A° 9/200 Kgf. Numerados desde 440781 al 440980. Los postes Nros 455665 y 455666 sustituyen a los postes Nros 440784 y 440886, rotos durante los ensayos mecanicos — Certificado de Insp. Nro 313/19 — Contrato Nro 7580/19. —

Recibí Conforme
Por Recepción
José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5

16 AGOSTO 2019

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Mezzi - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

N° 313/19

FECHA : 12/08/19

REFERENCIA: Contrato N° 7580/19 (L.P.N. ANDE - SBE N° 1469/18)

CONTRATISTA: Consorcio CEHA - TESA (Compañía de Estructuras de Hormigón Armado S.A. - TECNO ELECTRIC S.A.)

FECHA DE INSPECCION: 12 de agosto de 2019

LOCAL DE INSPECCION: T.E.S.A. (Ñemby)

DATOS DEL SUMINISTRO ACEPTADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	200	440781	440980	22/07/2019	31/07/2019	San Lorenzo

MARCA DEL FABRICANTE INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

OBSERVACIONES: Numeración de postes sustitutos de las muestras rotas durante los ensayos: 455665 (27/07/19) y 455666 (31/07/19), reemplazan a los postes 440784 y 440886.
Corresponde a entrega parcial de la Orden de Entrega N° 013/2019 (Lote 1 - Item 2).

Solicitud de inspección: Expediente SG/DSME/08695/19, presentado el 05/08/19.-

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing. Gustavo A. Gayoso G. 16/08/19
DD/SMD2

16 AGO 2019

Ing. Alexandre Morel B.
DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Depósito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro de Materiales O.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000010

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - IPN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - ÑEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 23 - 08 - 2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: SCANIA — Número de chapa. BAR 901 / AGY 067
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: SIXTO ORTIZ / VICTOR BORJA — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	Importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes H°A° 9/200 kgf. Numerados desde 440981 al 441180.-
	Los postes Nros 458175 y 456176, sustituyen a los postes Nros
	440986 y 441104 roto durante los ensayos mecánicos.—
	Certificado de Insp. Nro 327/19.—
	Contrato Nro 7580/19.—
	Orden de Entrega Nro 013/19 - Lote 1 - Item 2.—

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción Firma:
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: Hora:

Habilitación N° 1381 - Gráfico CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 327/2019

FECHA : 22/08/19

REFERENCIA:LPN Nº1469/18 -CONTRATO Nº7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA-TESA
FECHA DE INSPECCION: 22 de agosto de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA-ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	440981	441080	01/08/2019	05/08/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441081	441180	05/08/2019	08/08/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/150	100	443281	443380	27/07/2019	02/08/2019	Coronel Oviedo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes tipo 9/200 kgf Nos. 456175 y 456176 fabricados en fecha 05y08/08/19, sustituyen a los postes Nos. 440986 y 441104. rotos durante los ensayos mecánicos

El poste tipo 9/150 kgf N°.456177 fabricado en fecha 02/08/19 sustituye al poste N°.443296 roto en los ensayos mecánicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/08917 - 08918 -09052/19 en fecha 08y12/08/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega N° 013/2019 - Lote1 - Ítem 2 y Lote 3 - Ítem 4.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD

Ing. Gustavo Gayoso 23/08/19
Jefe de Sección Control de Calidad

23 AGO 2019

Ing. Alexandre Morel
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Depósito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administración de los recursos y en la prestación de sus servicios.

001-003-0000036
001-003-0000045
001-003-0000049
001-003-0000050
001-003-0000018

CONSORCIO CEHA - TESA

RUTA N° 2 - MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA Nº 753 - KM 32 ½ - Bº YBYRATY
Teléfono: (0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

Nº 001-003- 0000022

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE LPN 1469/18 — RUC o C.I. Nº del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL Y PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE AG REG SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 18/OCT/19 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa:
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO: (marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☑	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no previstos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	POSTES DE H°A° 9/200 KGF NUMERADOS 441281 A 441380
	EL POSTE 469035 SUSTITUYE AL POSTE 441351 ROTO
	DURANTE LOS ENSAYOS MECANICOS
	CERTIFICADO DE INSPECCION 434/2019
	ORDEN DE ENTREGA 013/02019 LOTE 1 ITEM 2

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: ..... Hora: .....

21/10/2019

Habilitación Nº 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Mezá - R.U.C. 1325138-1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail: graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #469 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL (1 - 50) JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 434/20

FECHA : 17/10/

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 16 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREG
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441281	441380	29/08/2019	16/09/2019	San Lorenzo

386

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/200 KGF N°.: 469035 fabricado en fecha 16/09/19, sustituye al poste N°.: 441351, roto durante los ensayos mecanicos
Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/10826/19 en fecha 19/09/19

Ajustandose a la Orden de Entrega N° 013/2019 Lote 1 , Item 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.
B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA D REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.
C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-
D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

18/10/19

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el se para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000046

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - J/N 1469 ff8 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: IND. NACIONAL c/ PASEO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE - AGENCIA REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 10-12-19 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Postes H° A° 9/200 kgf. Numerados del 441381 al 441480.
	El poste Nro 473186, sustituye al poste Nro 441477, roto durante las maniobras de mantenimiento.
	Certificado de Insp. Nro 529/19.
	Contrato N° 7580/19.
	O. Entrega Nro 013/19 - Lote 1 - Item 2.

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito Ara Musa
José Velan Zorrenza
Sector Recepción
Recibido por: ANDE - DSA/DAR5 Firma:
Fecha: Hora:

11/12/19

Habilitación N° 1381 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia Cl Carlos A. Lopez Casa 6463 - Itauguá - TALONARIO DEL 01 - 500 JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1ª Copia (Amarillo): Remitente
2ª Copia (Rosa): Transportista - 3ª Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION
DE MATERIALES

N° 529/2019

FECHA : 09/12/19

REFERENCIA:LPN N° 1469/18-CONTRATO N° 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA TESA
FECHA DE INSPECCION: 06 de diciembre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya N° 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE N°	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	100	441381	441480	17/10/2019	23/09/3108	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	466513	466612	29/10/2019	11/11/2019	Caacupe

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste sustituto tipo 9/200kgf N°: **473186** (04/11/19) **x 441477** roto durante los ensayos mecánicos

El poste sustituto tipo 9/500 kgf N°: **473187** (11/11/19) **x 466604** roto durante los ensayos mecánicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/15123/19 en fecha 06/12/19 y SG/DSME/14191/19 en fecha 21/11/19.

Ajustándose a la Orden de Entrega N°.013/2019 - Lote 1 - Ítem 2 y Orden de Entrega N°. 023/2019 - Lote 3 - Ítem 3.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2
10/12/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista | 1ª COPIA: Deposito - ANDE | 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13528073
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-003- 0000005

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE - LPN 1469/18 — RUC o C.I. N° del Destinatario:
Dirección completa del punto de partida: INL. NACIONAL C/ MISCO GIMENEZ - NEMBY
Dirección completa del punto de llegada: ANDE. ALMACEN REGIONAL SAN LORENZO

Fecha del inicio del traslado: 5-08-2019 — Fecha del termino del traslado:
Marca del vehículo de transporte: — Número de chapa.
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Hector Sperratti — C.I. del conductor:
Dirección del conductor:

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: [X]	importación: [ ]	Traslado locales empresa: [ ]	Emisor móvil: [ ]
Exportación: [ ]	Consignación: [ ]	Transformación: [ ]	Exhibición: [ ]
Compra: [ ]	Devolución: [ ]	Reparación: [ ]	Ferias: [ ]
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes H°A° 9/200 kgf. Numerados desde 441481 al 441680. —
100	Postes H°A° 9/500 kgf. Numerados desde 442681 al 442780. —
	Nros de Postes sustitutos. —
	Tipo 9/200
	Los postes Nros 455617 y 455618 sustituyen a los postes Nros 441518 y 441585, roto durante los ensayos mecánicos.
	Tipo 9/500
	El poste N° 455619, sustituye al poste N° 442685, roto durante los ensayos mecánicos. —
	Certificado de Inspeccion N° 288/2019. —
	Contrato Nro 7580/19. —

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
José Vera Musa
Recibido por: Sector Recepcion Firma:
ANDE - DSA-D.A.R.S
Fecha: Hora:

05
2019

Habilitación N° 1331 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 1 TAL. 50X4 DEL [1 - 50] JULIO./19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 288/2019

FECHA : 05/08/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 -Contrato Nº 7580/19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 31 de julio de 2019	LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	

DATOS DEL SUMINISTRO INSPECCIONADO

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	200	441481	441680	28/06/2019	17/07/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/500	100	442681	442780	21/06/2019	05/07/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **TESA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

Los postes tipo 9/200 kgf Nos.455617 y 455618 fabricados en fecha 05,17/07/19, sustituyen a los postes Nos.441518 y 441585, rotos durante los ensayos mecanicos

El poste tipo 9/500 kgf N°.455619 fabricado en fecha 05/07/19.sustituye al poste N°.442685 roto durante los ensayos mecanicos.

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente Nº SG/DSME/08426/19 en fecha 25/07/19.

Ajustandose a la Orden de Entrega N°.013//2019 - LOTE 1 - ITEM 2 Y 4.

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO -

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
05/08/19
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD
05/08/19
Ing.Alexandre Mojel B:
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL. Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control y Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN ESTE DOCUMENTO LO INVALIDAN TOTALMENTE

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del pais para contribuir a su desarrollo y al bienestar de la población, con responsabilidad social y ambiental, promoviendo la excelencia en la administracion de los recursos y en la prestacion de sus servicios.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO Nº 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000554

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. Nº del Destinatario: 80009735-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta II Mcal Estigarribia Km 32.5
Dirección completa del punto de llegada: San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 15/10/2019 — Fecha del termino del traslado: 15/10/2019
Marca del vehículo de transporte: Scania — Número de chapa. AXC 910
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Raul Moreno — C.I. del conductor: 3.287.646
Dirección del conductor: Itaugua

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☒	Importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
Compra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
200	Postes de H°A° Tipo D/9/500
	Numerados desde el 441981 al 442180 fabricados desde el 19/08/2019
	hasta el 02/09/2019
100	Postes de H° A° Tipo D/9/500
	Numerados desde el 442181 al 442280 fabricados desde el 02/09/2019
	hasta el 09/09/2019
	Observación: los postes Tipo D/9/500 Nº 468978, 468979 y 468980
	fabricados en fecha 02/09/2019, 27/08/2019 y 09/09/2019 sustituyen
	a los postes Nº 442170, 442019 y 442278, todos tienen los ensayos
	mecánicos
	L.P.N. Nº 1469/18
	Contrato Nº 1580/19
	Certificado de Inspección Nº 410/2019
	Orden de Compra Nº 012/2019
	Lote 1 - Item 2

José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5

DD/SMD

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 416/2019

FECHA : 09/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19

CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA

FECHA DE INSPECCION: 07 de Octubre de 2019

LOCAL DE INSPECCION: TESA - ÑEMBY

NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150

VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/200	200	441981	442180	19/08/2019	02/09/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	442181	442280	02/09/2019	09/09/2019	San Lorenzo

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: ACEPTADO.-

OBSERVACIONES:

Los postes 9/200 KGF Nº.: 468978, 468979 y 468980 fabricados en fecha 02/09/19, 27/08/19 y 09/09/19 sustituyen a los postes Nº.: 442170, 442019 y 442278, rotos durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11054/19 en fecha 24/09/19 y SG/DSME/10747/19 en fecha 18/09/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

Ing. Gustavo Gayoso
DD/SMD2 14/10/19

Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Robero J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista 1ª COPIA: Deposito - ANDE 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del pais y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

CONSORCIO CEHA – TESA

RUTA N° 2 - MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA N° 753 - KM 32 ½ - B° YBYRATY
Teléfono:(0294) 222 224 - ITAUGUA - PARAGUAY

TIMBRADO N° 13527305
R.U.C. 80069847 - 9
Fecha Inicio Vigencia 17/07/2019
Fecha Fin Vigencia 31/07/2020

N° 001-001- 0000557

NOTA DE REMISIÓN

Nombre o Razón Social: ANDE — RUC o C.I. N° del Destinatario: 2009725-1
Dirección completa del punto de partida: Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32 5 Itauguá
Dirección completa del punto de llegada: San Lorenzo

Fecha del inicio del traslado: 30/10/2019 — Fecha del termino del traslado: 30/10/2019
Marca del vehículo de transporte: Toyota — Número de chapa. CAG 006
Nombre o razón social del transportista: — RUC del transportista:
Nombre del conductor: Teodolo Medina — C.I. del conductor: 5000307.
Dirección del conductor: Capiatá

MOTIVO DEL TRASLADO:(marque una sola opción, deberá usar un documento para cada motivo de traslado)

Venta: ☐	importación: ☐	Traslado locales empresa: ☐	Emisor móvil: ☐
Exportación: ☐	Consignación: ☐	Transformación: ☐	Exhibición: ☐
C' ra: ☐	Devolución: ☐	Reparación: ☐	Ferias: ☐
Otros: (indico motivos no provistos)		Comprobante de Venta	

Cantidad	Descripción de Mercaderías
100	Tesis de 11° A Tipo 9/500 Numerados del 442301 hasta 442380
100	Tesis de 11° B Tipo 9/500 Numerados desde 442281 hasta 442380
	[illegible]
	[illegible] 469/65 [illegible] 1 [illegible]/09/19 [illegible] hasta [illegible]
	[illegible]
	[illegible] 469/66 [illegible] 12/09/19 [illegible]
	[illegible] Mercado
	[illegible]
	[illegible] 7520/19
	[illegible] 469/18
	[illegible] 453/2019
	[illegible]

ANDE - DPTO. DE ADM. DE MAT.
SECCION RECEPCION
Depósito San Lorenzo
Recibido por: José Vera Musa
Sector Recepción
ANDE - DSA/DAR5
Fecha: 30 octubre 2019
Hora:

Habilitación N° 1361 - Gráfica CANTERO - Margarita Caballero Meza - R.U.C. 1325138-4 - Tel/Fax: (0294) 220 329
e-mail:graficacantero@gmail.com - Ruta 2 Mcal Estigarribia C/ Carlos A. Lopez Casa #463 - Itauguá - 6 TAL. 50X4 DEL [551 - 850] JULIO/19

Original (Blanco): Destinatario - 1° Copia (Amarillo): Remitente
2° Copia (Rosa): Transportista - 3° Copia (Verde): Archivo Tributario

ANDE

DD/SMD

(1).

CERTIFICADO DE INSPECCION DE MATERIALES

Nº 453/2019

FECHA : 30/10/19

REFERENCIA: LPN Nº 1469/18 - CONT. Nº 7580 /19	CONTRATISTA: CONSORCIO CEHA - TESA
FECHA DE INSPECCION: 24 de Octubre de 2019	LOCAL DE INSPECCION: CEHA - ITAUGUA
NORMAS TECNICAS: Norma Paraguaya Nº 150	VALIDO HASTA:

ESP. TEC. ANDE Nº	POSTE TIPO (m/kgf)	CANTIDAD (unid.)	NUMERADOS		FABRICADOS		LUGAR DE ENTREGA
			DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
03.10.12-Rev.2	9/500	100	442781	442880	09/09/2019	26/09/2019	San Lorenzo
03.10.12-Rev.2	9/200	100	442281	442380	12/09/2019	23/09/2019	San Lorenzo.

MARCA DEL CONTRATISTA INSCRIPTA EN LOS POSTES: **CEHA**

RESULTADO OBTENIDO: **ACEPTADO.-**

OBSERVACIONES:

El poste 9/500 KGF Nº.: 469165 fabricado en fecha 26/09/19, sustituye al poste Nº.: 442877, roto durante los ensayos mecanico

El poste 9/200 KGF Nº.: 469166 fabricado en fecha 23/09/19, sustituye al poste Nº.: 442375, roto durante los ensayos mecanicos

Pedido de inspección presentado por el Contratista como expediente SG/DSME/11855/19 en fecha 09/10/19

Ajustandose a la Orden de Entrega Nº 013/2019 Lote 1 , Item 3, 2

NOTA IMPORTANTE:

A - EL HORMIGON NO DEBERA PRESENTAR NINGUN TIPO DE MODIFICACION EN SU CONSISTENCIA, NI ENMIENDAS EN LAS INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN LOS POSTES.

B - PARA LA RECEPCION DE LOS MATERIALES EN DEPOSITOS DE ANDE SERA OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE ESTE CERTIFICADO Y NOTA DE REMISION CON MEMBRETE DEL CONTRATISTA.

C - LOS MATERIALES QUE NO SEAN ENTREGADOS HASTA LA FECHA DE VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO DEBERAN SER INSPECCIONADOS NUEVAMENTE.-

D - LA ACEPTACION DEL(LOS) LOTE(S), DE MODO ALGUNO RELEVARA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD POR LA PROVISION DE LOS MATERIALES QUE NO SATISFAGAN LA TOTALIDAD DE LOS REQUISITOS DE ESTE CONTRATO.-

P/A Ing. Roberto J. Avalos S. Jefatura - DD/SMD
Ing. Gustavo Gayoso
Jefe de Sección Control de Calidad

Ing. Roberto J. Avalos S. Jefatura - DD/SMD
Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe de Departamento DD/SMD

ORIGINAL: Contratista — 1ª COPIA: Deposito - ANDE — 2ª COPIA: Dpto. Control de Suministro Mat. Distr.

TODA ENMIENDA O SOBRERRASPADO DE

MISION DE LA ANDE:
Satisfacer las necesidades de energia eléctrica del país y actuar en el sector electrico regional, con responsabilidad social y ambiental y exelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.