Caacupé, 05 de setiembre de 2023

A

Denis Lichi Ayala

Gobernador de Cordillera

Lic. Anastasio Bobadilla

Secretario de Obras

Presente

Referencia: Informe de Fiscalización de Obras.

"CONSTRCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOTE N° 1"

CONTRATO Nº 39/2023

Por la presente se informa del avance de las obras del Contrato Nº 39/2023 de la empresa CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL, representado por el Ing. Alfredo Lezcano.

Avance de la Obra: 21%.

Atentamente.

Arq. Jorge Vergara

Fiscal de Obras

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Testimonio fotográfico - "CONSTRCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS LOTE N° 1"
CONTRATO Nº 39/2023







Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2599







Jorge Vergara M.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595