MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en marcha"
Periodo de Gobierno 2021-2025

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 06 días del mes de junio del año 2022, siendo las 08:30 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, el Director del Departamento de Obras Arq. Luis Roa Bartz, y por el otro lado asiste el Ing. Jacob Oda, representante de la empresa **LOS ANDES INGENIERIA.**

Habiéndose subsanado las observaciones asentadas en la recepción provisoria, se procede a la RECEPCION FINAL a la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA ENTRE LA CALLE REPUBLICA ARGENTINA Y CALLE AVIACION DEL BARRIO ARROYO PORA**", que fuera adjudicada según Contrato 29/2021.

Se termina la reunión siendo las 9:00 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

LOS ANDES INGENIERÍA S.R.L. RUC: 80083861-0

Ing. Jacob Oda
Representante de
Los Andes Ingeniería S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA Departamento de Obras y Proyectos Itapúa

Arq. Luis Roa Bartz
Director de Obras y Proyectos
Municipalidad de Cambyretá

Mariela Rojas
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de Cambyretá
07/06/22