CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: DR/ACE/N° 0163/2021 **ING. ZARATE S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1547/2020**
ITEM	**:4**
PROVEEDOR	**: ING. ZARATE S.R.L.**
CONTRATO N°	:8013/2020
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 6** de la Sección de **Distribución Regional Capiatá, del mes de Marzo/21,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 218.240.586.- (Doscientos dieciocho millones doscientos cuarenta mil quinientos ochenta y seis.-)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	110.989.384.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	107.251.202.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**218.240.586.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: 19 JUL. 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000511

Fecha de Emisión: 16 de julio de 2021 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de Materiales				
		Mejoras HHPA				
		Mes Marzo/2021				
		LPN ANDE 1547/2020				
		Contrato Nº 8013/2020				
		Item 4 - HHPA Capiatá.				107.251.202
			ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN			
			Richard Ayala Secc. Supervisión de Obras Central			
			VERIFICADO POR:			
			Firma:			
			CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento siete millones doscientos cincuenta y un mil doscientos dos			
			VºBº JEFATURA			
SUB TOTALES:						107.251.202

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Ciento Siete Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Doscientos Dos — 107.251.202#

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 9.750.109	TOTAL IVA: 9.750.109#

espectro DIGITAL | de Dina Zarate Nogues - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - Mariscal Nº 974 e/ Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Lic. Rodecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

19 JUL. 2021

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000510

Fecha de Emisión: 16 de Julio de 2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE.

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	139,4339	Mano de Obra				
	HHP1	Horas HHP1				
		Mes Marzo/2021				
		LPN ANDE 1547/2020				
		Contrato Nº 8013/2020				
		Item 4 - HHP1 - Capiatá	796.000			110.989.384

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
Secc. Supervisión de Obras Central
DIV. DDC
VERIFICADO POR: [redacted]
Firma: [illegible]
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ciento diez millones novecientos ochenta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro
Vº Bº JEFATURA

SUB TOTALES:			110.989.384

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Ciento Diez Millones Novecientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cuatro ——— 110.989.384 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 10.089.944	TOTAL IVA: 10.089.944 #

espectro DIGITAL | de Diaz Zarrillo Negrera - RUC: 4488761-2 - HAB. Nº 2159 - México Nº 974 e/Tte. Fariña y Manuel Dominguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - Nº 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Lic. Bendecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
19 JUL. 2021

ANEXO " O "

Proveedor: INGENIERO CESAR A ZARATE A. S.R.L.	Unidad Administrativa: DR/RCE CAPIATA

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/20

☐ Mantenimiento

☒ Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	mar-21

ÍTEM	O.E.M. Nº ☐ / O.E.T. Nº ☒	Presupuesto Nº	MEJORAS ☒ P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	M.T. - LV (HHP)	MANTENIMIENTO ☐ B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	35	82	0,7500	11,1970	1,2972	2,8196	
2	36	151	0,7500	5,7245	6,4668	4,4882	
3	37	147	3,1200	11,2365	2,4336	3,2322	
4	38	135	0,7500	10,3975	3,5832	4,0786	
5	63	295				1,2954	
6	64	296				1,8464	
7	67	269				0,8800	
8	70	315.834				10,2032	
9	72	314.817				2,4460	
10	73	313.901				2,1484	
11	74	313.860				2,1854	
12	75	197	7,0200	0,9195	4,6740	2,7604	
13	76	176	0,7500	6,4595	1,2972	3,6386	
14	77	247	0,7500	2,6205	1,2972	4,4226	
15	92	209	2,7000	0,4995	3,3852	1,0496	
16	105	346				1,8604	
		Total =	16,5900	49,0545	24,4344	49,3550	0,0000

Total HHP:	139,4339
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	110.989.384
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	107.251.202
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	218.240.586

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: Mirtha Verza	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: T.S. Mirtha Verza	Firma: Lic. Rudelindo Viveros
Fecha: Representante Técnico Cat. B1 9.988	Dpto. de Distribución Central Jefatura
	Fecha de Aprobación: 18 JUL. 2021