GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

CERTIFICADO DE OBRAS N° 5	**EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A**
ABRIL 2025	Lote 1 - Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - Contrato N° 4/2
ORDEN DE SERVICIO N° 1 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1A	ID N° 444 090

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N: 1	ORDEN SERVICIO N: 1A	TOTAL DE ORDEN DE SERVICIOS	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3
A	CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
Lote 1 - Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú												
1	Escuela Básica Nº 1731 San Alfredo	100%	144,107,982	144,107,982	39,923,700	184,031,682	70.08%	128,960,582	29.92%	55,071,100	100.00%	184,031,(
2	Escuela Básica N° 178 Emilio Gómez Zelada	100%	408,065,327	408,065,327	142,366,220	550,431,547	64.91%	357,266,287	35.09%	193,165,260	100.00%	550,431,5
3	Escuela Básica Nº 2792 San Nicolás de Bari	100%	331,761,578	331,761,578	96,320,830	428,082,408	70.01%	299,682,178	29.99%	128,400,230	100.00%	428,082,4
4	Escuela Básica Nº 997 Virgen de Fátima	100%	309,309,879	309,309,879	119,741,425	429,051,304	66.86%	286,853,679	33.14%	142,197,625	100.00%	429,051,3
5	Escuela Básica Nº 1281 Sagrado Corazón de Jesús	100%	337,962,789	337,962,789	94,516,904	432,479,693	72.37%	312,987,609	27.63%	119,492,084	100.00%	432,479,6
6	Escuela Básica Nº 1280 San Francisco de Asis	100%	346,132,068	346,132,068	76,346,064	422,478,132	76.47%	323,086,268	23.53%	99,391,864	100.00%	422,478,1
7	Escuela Básica Nº 6200 Ciudad Nueva	100%	335,394,738	335,394,738	114,403,817	449,798,555	69.31%	311,765,738	30.69%	138,032,817	100.00%	449,798,5
8	Escuela Básica N° 4306 San José Obrero	100%	311,624,079	311,624,079	93,332,100	404,956,179	69.92%	283,125,579	30.08%	121,830,600	100.00%	404,956,1
9	Escuela Básica N° 441 Sagrada Familia	100%	351,935,838	351,935,838	125,265,064	477,200,902	64.31%	306,896,746	35.69%	170,304,156	100.00%	477,200,9
10	Escuela Básica N° 984 Bernardino Caballero	100%	327,948,538	327,948,538	90,995,370	418,943,908	68.16%	285,558,819	31.84%	133,385,089	100.00%	418,943,9
	Total por Obra - (A)	100%	3,204,242,816	3,204,242,816	993,211,494	4,197,454,310	69.00%	2,896,183,485	31.00%	1,301,270,825	100.00%	4,197,454,3

ROBERTO ARANA
PRESIDENTE
Representante Legal
HEIDECOM S.A.

Cinthia Encina
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2006
HEIDECOM S.A.
HEIDECOM S.A.

Arq. GRACIELA ACOSTA BOROTELA
Supervisión - Fiscalización
CPI UEPP- MEC
Fiscal de Obras
CPI UEPP- MEC

0000923

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS PARAGUAY | PARAGUÁI TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA MOTENONDEHA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

COORDINACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS - UEPP

CERTIFICADO DE OBRAS N° 5	EMPRESA CONTRATISTA: HEIDECOM S.A
ABRIL 2025	Lote 1 - Departamentos de Concepción, San Pedro, Canindeyú - Contrato N° 4/2024
ORDEN DE SERVICIO N° 1 Y ORDEN DE SERVICIO N° 1A	ID N° 444.090

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE AUTORIZADO		ORDEN SERVICIO N: 1	ORDEN SERVICIO N: 1A	TOTAL	HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A	CERTIFICADO DE OBRAS											
	LOTE 1	100%	4,197,613,850	3,204,242,816	993,211,494	4,197,454,310	69.00%	2,896,183,485	31.00%	1,301,270,825	100.00%	4,197,454,310
	Total por Obra - (A)	100.00%	4,197,613,850	3,204,242,816	993,211,494	4,197,454,310	69.00%	2,896,183,485	31.00%	1,301,270,825	100.00%	4,197,454,310

B	DEDUCCIONES A LA FECHA	IMPORTE AUTORIZADO					HASTA CERT. ANTERIOR		PRESENTE CERTIFICADO		TOTAL CERTIFICADO	
		%	(1)				%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
B.1	Devolución de Anticipo (20%)	100.00%	839,522,770			839,522,770.00	69.00%	579,236,697	31.00%	260,286,073	100.00%	839,522,770
B.2			-					-	0.00%	-		-
B.3								579,236,697		260,286,073		839,522,770
	Total Deducciones - (B)		839,522,770									

C.1	IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)	Gs.	1,040,984,752
C.2	MULTAS	Gs.	-
C.3	IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)	Gs.	1,040,984,752

SON GUARANIES: UN MIL CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS .-

HEIDECOM S.A. Representante Legal R.U.C. 80058403-1

Cinthia Encina
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC N° 2006
HEIDECOM S.A.
Director de Obra HEIDECOM S.A.

Arq. GRACIELA [illegible] DE ROTELA
Fiscalización
Supervisora Fiscal de Obras
UEPP - MEC