datasystems
SAECA

Asunción, 05 de Abril de 2019

Emilce Liliana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 002854
FECHA: 05 ABR 2019
FOJAS: 05+CD HORA: 12:09

Señores
Carlos Godoy
Jefe Mesa de Entrada
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Ref.: Contrato N° 03/2019 "Servicio de Digitalización de Documentos" LCO N° 09/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. a los efectos de hacer referencia a la entrega en fecha del Acta de Recepción del Entregable N° 1 que consta de un CD y un Informe de Avance con todo el trabajo detallado realizado hasta la fecha.

Con un saludo cordial, nos despedimos atentamente.

Hugo Gimenez
Representante Legal
Data Systems S.A.E.C.A.

datasystems SAECA

ACTA

RECEPCIÓN DEL ENTREGABLE N° 1

CLIENTE
DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)

NOMBRE DEL PROYECTO
SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

Motivo
Se da por aceptada la recepción del Entregable, en relación a los **SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS** por parte de DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. para la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), de acuerdo a lo establecido en el Pliego de bases y condiciones de la LCO N° 09/2018 y el Contrato 03/2019, firmado entre las partes.

Los siguientes datos son presentados al cliente para su análisis y recepción	
Item	**DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO**
1	6.500paginas/imágenes digitalizadas disponibles para entrega.
2	Informe de avance

GERENTE DEL PROYECTO	PREPARADO POR	FECHA
Alejandra Doldan	Luis Ferreira	05/04/2019

FIRMAS AUTORIZADAS PARA LA RECEPCIÓN		
FIRMA	datasystems SAECA	CARLOS GODOY GÓMEZ Coordinador de Mesa de Entrada DNCP
NOMBRE Y APELLIDO	Hugo Enrique Giménez Aguiar	
ORGANIZACION	Data Systems S.A.E.C.A.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
FECHA	05/04/2019	05/04/2019

datasystems

Informe de Avance de Proyecto - IAP

Cliente:	DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS		
Proyecto:	DNCP		
Líder del Proyecto Datasystems –	Luis Ferreira	Área	Digitalización
Nombre contraparte	Carlos Godoy		
Periodo del informe:	Desde 28/02//2019	hasta	05/04/2019
Fecha de presentación:	05/04/2019		

1. Situación del Proyecto

El alcance del proyecto es de 384.615 de páginas como mínimo y 770.000 paginas como máximo. De las cuales se detalla lo siguiente:

- Cantidad de páginas en procesos digitales **11.198 páginas.**
- Cantidad de documentos en estado "Verificado" (que hayan pasado por los 5 procesos): **6.553 páginas** para ser entregadas.
- Cantidad de páginas en procesos digitales **4.645.**
- Cantidad de páginas ya escaneadas, a ser procesadas **148.253.** Al iniciar el procesamiento de estas imágenes, el número de páginas se suma a las páginas en procesos digitales, **quedando aproximadamente en 159.451 páginas hasta la fecha.**

2. Cronogramas

2.1.Avance del periodo actual

Realizado:

- 28/02/2019 al 29/03/2019 – Inicio gradual de las actividades; preparado y escaneo de 159.451 páginas.
- 01/04/2019 al 03/04/2019 - se inició el proceso digital de los documentos escaneados control de calidad, indexación y verificación de los mismos.

Pendiente:

- Transferir los documentos que pertenecen a los otros formularios creados para su digitalización correspondiente.

3. Problemas y Direccionamiento

Problemas	Decisión / Acción	Responsable / Institución
Problemas con a la hora de preparar los documentos, en algunos casos los mismos no se identifican fácilmente y en otros casos existen documentos que vienen desordenados y afectan en el preparado.	Se intenta determinar si los documentos pertenecen al tipo de documento solicitado, siempre consultado a la persona encargada en el área, de modo a no tomar una decisión sin previa consulta.	Data Systems S.A.E.C.A.
Gran cantidad de documentos que no pertenecen a lo solicitado en el PBC para ser digitalizado, esto se aplica en algunos casos en cajas particulares.	Al principio fueron preparados y escaneados en totalidad pero después ya empezamos a separar y solo centrarnos en lo que establece el PBC.	Data Systems S.A.E.C.A.
El retraso en la entrega del pedido de planillas con datos asociados a los documentos para la obtención de datos.	Trabajar lo más rápido posible en la crear los formularios una vez obtenidas las planillas solicitadas.	Data Systems S.A.E.C.A.

4. Comentarios

Sin comentarios.

5. Cuadro de firmas

DATA SYSTEMS

Responsable	Verificador
Líder del Proyecto -	**Oficina de Gestión de Proyectos -**
.....	.....
Luis Ferreira	Alejandra Doldan
Fecha: 05 / 04 / 2019	Fecha: 05/04/2019

datasystems

CLIENTE

Responsable
CARLOS GODOY GÓMEZ Coordinador de Mesa de Entrada .....DNCP Carlos Godoy Fecha: 05 / 04 / 2019

6. HISTÓRICO DEL DOCUMENTO

Fecha	Acción	Elaborado por	Rol en el Proyecto / Institución
05/04/2019	Informe de avance	Luis Ferreira	Líder de Proyecto – DataSystems