DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

# MEMORANDUM DTI

A: ABG. LIZ DUARTE, Coordinadora de la UOC.
Dirección de Administración y Finanzas.

DE: CHRISTIAN GARAY, Jefe de Redes.
Dirección de Tecnología de la Información.

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS
Dirección de Tecnología de la Información

CC: LIC. JUAN ARDISSONE, Director.
Dirección de Tecnología de la Información.

CC: LIC.HUGO ARAUJO, Coordinador de Tecnología.
Dirección de Tecnología de la Información

REFERENCIA: Informe de Mantenimiento de enlaces de fibra óptica entre data Centers y RMSP (Preventivo y Correctivo).

FECHA: 18 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted a los efectos de elevar a su consideración los trabajos realizados en el marco del Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Enlaces de Fibra Óptica del cual es responsable el proveedor Tes Ingeniería mediante adjudicación por proceso licitatorio por Contratación Directa N° 05/2021 ID N° 392461.

A continuación, el cuadro de resumen de ejecución del contrato ITEM 1.

Vto Bo
Lic. Fabiola Cristaldo
Asesora Técnica
D.N.C.P.

| Resumen de Ejecución de Contrato ID 392461 correspondiente al ITEM 1 "Mantenimiento Preventivo " | |
|---|---|
| **Informe Nro./ Descripción** | **Informe 7- Correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de enero 2022 al 08 de febrero 2022** |
| **Fecha de Cierre** | **08 de febrero de 2022** |
| **Cantidad/Horas/Servicios de este informe** | **1** |
| **Total a pagar correspondiente a este informe** | **1.500.000** |
| **Total de horas/servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe** | **7** |
| **Monto de horas/servicios acumulado anterior a este informe** | **6** |
| **Monto Acumulado Ejecutado** | **₲ 10.500.000** |
| **Porcentaje de Ejecución** | **58.3%** |
| **Saldo** | ₲ 7.500.000 |

Ing. Norma Gomez Beral
Jefa Dpto. Adjudicaciones y Contratos
DNCP
10/03/22 - 15:30hs

Resumen de ejecución del contrato ITEM 2.

Durante este periodo no se ejecutó ningún trabajo para el ITEM 2

| Resumen de Ejecución de Contrato ID 392461 correspondiente al ITEM 2 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FIBRA ÓPTICA" | |
|---|---|
| **Informe Nro./ Descripción** | **Informe 7 - Correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de enero 2022 al 08 de febrero 2022** |
| **Fecha de Cierre** | **08 de febrero de 2022** |
| **Cantidad/Horas/Servicios de este informe** | **0** |
| **Total a pagar correspondiente a este informe** | **-** |
| **Total de horas/servicios acumulado a la fecha de cierre de este informe** | **0** |
| **Monto de horas/servicios acumulado anterior a este informe** | **0** |
| **Monto Acumulado Ejecutado** | **₲ 0** |
| **Porcentaje de Ejecución** | **0,0%** |
| **Saldo Monto Mínimo** | ₲ 15.000.000 |
| **Saldo Monto Máximo** | ₲ 30.000.000 |

Se adjuntan informe de la empresa Tes Ingeniería correspondiente al periodo. Sin nada más que agregar, me despido atentamente.

Christian Garay
Jefe de Redes - DNCP