GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 19 días del mes de Diciembre del año 2024, se labra Acta de Recepción Final de la Orden de Compra **N° 311/2024** del **Contrato N° 60/2023** de parte de la Empresa proveedora **"FLUODER S.A.**

El detalle es como sigue:

Ítem	Fecha	N° Remisión	Cantidad (Kg)	Descripción
1	19/11/2024	6.595	7.020	CLORO LICUADO
2	25/11/2024	6.662	6.950	CLORO LICUADO
3	28/11/2024	6.717	7.130	CLORO LICUADO
4	04/12/2024	6752	7200	CLORO LICUADO
5	10/12/2024	6829	7200	CLORO LICUADO
6	17/12/2024	6935	7200	CLORO LICUADO
7	19/12/2024	6978	2300	CLORO LICUADO
TOTAL		**********	**45.000**	**********

- Cantidad: 45.000 (CUARENTA Y CINCO MIL) – Kilogramos de Cloro licuado.

Jorge R. Morán G.
Jefe de Unidad de Producción de Agua Potable
essap S.A.

Ing. Andrea Legal
Coordinadora Operaciones As. y GA.
GO - ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.

Matías Quiñónez
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
GERENCIA ADMINISTRATIVA
essap

12 -01- 2025
Unidad de Gestión de Bienes y Servicios
Gcia. Administrativa
essap s.a.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

essap

COMUNICACION INTERNA Nº UPAP/296/2024

A	:	COORDINACIÓN DE OPERACIONES ASUNCION Y GRAN ASUNCION.
DE	:	UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
REFERENCIA	:	*Falta de espacio físico en los depósitos de las Plantas de Tratamiento.*
FECHA	:	*27/12/2024*

Me dirijo a la Coordinación, y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de informar sobre la recepción de **Cloro Licuado** con **Orden de Compra 311/2024** correspondiente al **Contrato Nº 60/2023**, dicha O.C no se pudo recepcionar la totalidad dentro del plazo establecido a falta de espacio físico en los depósitos de las Plantas de Tratamiento dependientes de la Gerencia de Operaciones, por lo que se informa que no corresponde la multa por incumplimiento del plazo de entrega.

Si nada más que agregar me despido atentamente.

Jorge R. Morán G.
Jefe de Unidad de
Producción de Agua Potable
essap s.a.

A: GERENCIA DE OPERACIONES, para su conocimiento.

Ing. Andrea Legal
Coordinadora
Operaciones As. y GA.
GO - ESSAP S.A.

Guzmán Villalba
Ingeniero Mecánico
Gerente de Operaciones
ESSAP S.A.