ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000023

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	4/ 2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000008	0,0000	0,0000	40,3005	1,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,6005
	Total =	0,0000	0,0000	40,3005	1,3000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	41,600500

Total HHP:	41,600500
Total Mano de Obra G.:	21.632.260
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	4.384.961
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**26.017.221**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: Ing. Rolando L. Villar N. INGELCO SRL Mat. N° 8593 Cat. "A"	Firma:
Fecha:	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Verdalgo Rubiani ..... DR/ASP

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 31/05/21 4.02 PM

Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR

Impreso en IP: 10.2.22.22

Sistema SMOD

ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: INGELCO S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Agencia Regional San Pedro

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2021/000026

Modalidad :	HHPO
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**520.000**
Mes / Año :	4/2021

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000059	33,8833	4,5000	72,3590	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,7423
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000060	2,4295	0,0000	30,8976	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,3271
3	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000068	15,1389	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1389
4	OET/DR/ASP/1550/2020/2021/000071	19,8282	0,0000	0,1120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	19,9402
	Total =	71,2799	4,5000	103,3686	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	182,148500

Total HHP:	182,148500
Total Mano de Obra G.:	94.717.220
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	4.576
Total Reajuste con IVA G.:	833.512
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	42.332.413
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	22.374.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**160.257.145**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma:	Firma:
Fecha: 30	Fecha de Aprobación: Lic. Ariel Verialgo Rubiani DR/ASP

Ing. Rolando L. Villar N
INGELCO SRL
Mat. N° 8593 Cat. "A"

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Remate, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 10/06/21 8.43 AM
Impreso Por: 10754 - LOPEZ CACERES, JULIO CESAR
Impreso en IP: 10.2.22.22
Sistema SMOO