petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001014/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 22 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500007497
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Ítem	Cod. Mat.	Descrip. Material	Cantidad O.S.	Un. Med.	Precio Unitario Gs.	Importe O.S. Gs.	Multa Gs.	Doc. Recep.	Fe. Entrega O.S.	Fecha Contab O.S.
1		MOVIMIENTO DE SUELO/REMOCION CAPA VEGET. NO APLICA	600	M3	84.500	50.700.000	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
2		EXCAVACIONES P/ZAPATAS Y VIGAS FUNDACION NO APLICA	10,500	M3	71.400	749.700	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
3		VIGAS CADENA DE 20X35 EDIFICIO. NO APLICA	4,200	UN	3.226.100	13.549.620	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
4		DISP.TIERRA EXCAV.C/RELLENO POZO/RETIRO NO APLICA	6	UN	41.200	247.200	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
5		PILARES HºAº EN EDIFICIO. NO APLICA	5	UN	3.521.400	17.607.000	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
6		VIGAS DE HºAº DE EDIFICIO NO APLICA	24	UN	2.990.300	71.767.200	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
7		LOSA DE HORMIGON ARMADO NO APLICA	39	UN	2.820.200	109.987.800	0	5000074463	20.03.2023	22.03.2023
Total IVA Incluido			**688,700**	**M3**		**264.608.520**	**0**			

Observacion: EMISION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EN FECHA 17/03/2023, POR AJUSTES EN LA CARGA SAP DEL CONTRATO. CERTIFICADO DE OBRA N° 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21/02/03 AL 20/03/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 264.608.520 (guaraníes doscientos sesenta y cuatro millones seiscientos ocho mil quinientos veinte)

Administrador de Contrato

Ing. Luis Insfran
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Verificado por

Firma del Proveedor

PORTAL CONSTRUCCIONES

petropar

ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION Nº 1001014/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 22 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/008/22	**Solped Nro.:**	3000000511
ID PAC:	410984	**Contrato SAP Nro.:**	4900000283
CDP:	0090/2023	**Orden de Suministro SAP:**	4500007497
CC:	LP-25006-22-221143	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000511	**Vigencia Contrato SAP:**	15.11.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/028/22	**Adenda:**	No
		Adjudicado a: :	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO

Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___	___/___/___ ___:___
Fecha/Hora:	Fecha/Hora:	Fecha/Hora:
Ing. Luis Insfrán Jefe Unidad de Gestión y Control Gerencia de Planta Villa Elisa PETROPAR		PUNTAL CONSTRUCCIONES