Areguá 06 de mayo de 2026

Ramon Arce, Administrador de Contratos
Gobernación del departamento central
Presente

INFORME DE FISCALIZACION DE OBRA CIVIL
GOBERNACION DEPARTAMENTO CENTRAL

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DELIMITACIÓN TERRITORIAL EN LOS CENTROS AGRONÓMICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL MEDIANTE CERCADO PERIMETRAL – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025 -2026".
CONTRATISTA: JL Y COMPAÑIA SA
CONTRATO: 58/2025
ID: 474.249

CERTIFICADO N° 2

CONSIDERACIONES GENERALES

• EL presente trabajo de fiscalización se realizó en compañía de **Diego Jara** representante legal de la firma JL y Compañía SA. (el contratista) y el fiscal de obra el Ingeniero Adrián Almada.

• La inspección se realizó de manera visual y realizando las mediciones correspondientes en el sitio de obra zona Mejoramiento de la Seguridad y Delimitación Territorial en los Centros Agronómicos de la Gobernación del Departamento Central, en donde se pudo observar los trabajos realizados por el contratista (fotos).

1- Informe Técnico Fiscal

Nos constituimos en el sitio de obra para la verificación de los trabajos realizado por el contratista, en donde se pudo observar que se realizaron trabajos manifestados en los rubros que se puede graficar en el acta de medición suscripta.

Esta Fiscalización manifiesta que acompaño los procesos, así también el avance físico financiero, ha realizado verificaciones in situ en la fecha de hoy cuenta con avance en los rubros ejecutados, según el acta de medición, cabe resaltar que la empresa constructora ha cumplido con las especificaciones técnicas establecidas y la calidad de los materiales utilizados para dicha obra. (se adjunta acta de medicion N° 2)

-Estado financiero o certificaciones realizado al contratista.

Primer Certificado: Pagado
Segundo Certificado: En proceso

De esta manera podemos verificar que el contratista ya ha realizado un avance importante de los trabajos contratados.

Para finalizar el presente informe de avance de obra dejamos algunas fotos que respalde el presente informe.

Ing. Adrian Almada
Reg. 3813
Fiscalizador

Ing. Adrián Almada
Fiscalizador de Obras
Reg. 3813

06/05/26

GOBERNACIÓN
DEPARTAMENTO
CENTRAL

Aregua 06 de mayo del 2026

SEÑOR
ADRIÁN JAVIER ALMADA GABRIAGUEZ
FISCALIZADOR DE OBRAS - GDC

Por medio de la presente se remite el **Expediente N° 1392/2026 de fecha 06/05/2026** presentada por la firma. **JL. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA** mediante el cual solicita la verificación del Certificado N°2 en el marco del **CONTRATO N° 58/2025 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DELIMITACIÓN TERRITORIAL EN LOS CENTROS AGRONÓMICOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO CENTRAL MEDIANTE CERCADO PERIMETRAL – CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025 -2026" con ID N° 474.249**.

En tal sentido solicito la revisión y verificación de los documentos remitidos con la emisión del informe respectivo. -

Atentamente

Ramón Arce
Administrador de Contratos
Gobernación Dpto. Central

Ing. Adrián Almada
Reg. 3613
Fiscalizador
recibido 06/05/26