ANDE

LPN ANDE N° 1550/2020
ITEM : 2.1 - AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO DECO SRL - TELMEC SA | UNIDAD ADM. EJECUTANTE: AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1550/2020

N°: CSE/DR/ASP/1550/2020/2023/000078

N° SAP: 5391

Estado : Controlado

Modalidad : HHPO

Precio Unitario HHP con IVA (G.) : **520.000**

Mes / Año : 9/ 2023

ITEM	O.E.T. N°	HHP								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000064	24,0438	0,0000	108,8886	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	132,9324
2	OET/DR/ASP/1550/2020/2023/000065	39,7782	0,0000	71,0540	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	110,8322
	Total =	63,8220	0,0000	179,9426	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	243,764600

Total HHP:	243,764600
Total Mano de Obra G.:	126.757.592
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	99.268
Total Reajuste con IVA G.:	24.198.024
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	346.214.921
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	11.055.000
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**508.225.538**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa: Joel Centurión Jefe DR/ASP
Firma: CONSORCIO DECO SRL - TELMEC S.A	Firma:
Fecha: 4/12/23	Fecha de Aprobación: 05 - 12 - 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Carlos Ferreira
DR/ASP4
JEFE

Impreso en Fecha/Hora: 04/12/23 10.24 AM

Impreso Por: 12799 - MENA GONZALEZ, TERESA

Impreso en IP: 10.2.25.197

Sistema SMOD